

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou  
 Projekt: Parkovací dům Kralupy nad Vltavou  
 Umístění: Ulice Havlíčkova, Jateční, Kralupy nad Vltavou

**ZMĚNOVÝ LIST**
**Č. ZL INV 012**

	Společnost:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) /
Vydal:	<b>GEMO a.s.</b>	<b>Ing. Peter Baulovič</b>
Příjemce:	<b>Město Kralupy nad Vltavou</b>	<b>Ing. Marek Czechmann</b>

Vydáno dne: 27.10.2021

**PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Úprava / doplnění parkovacího systému

**SOUVISEJÍCÍ DOKLADY:**

- 1) Kalkulace ceny

**POPIS ZMĚNY:**

Na základě společné schůzky dodavatele parkovacího systému, provozovatele a IT města bylo dohodnuto, jakým způsobem by měl systém fungovat a co on něj město očekává. Bylo konstatováno, že PD nebyla v tomto ohledu kompletní a je nutno systém doplnit / upravit. Změny se týkaly zejména těchto záležitostí:

Původní vzdálený přístup reflektoval pouze zda je volno či obsazeno. Nový systém umožňuje propojení se správce a umožňuje parkovací systém vzdáleně ovládat (např. otevírání závor, zasílání informací o provozu apod.)  
 Dále byly v PD špatné typy závor, které by se nedaly otevřít – v tomto stísněném prostoru musí být kloubové  
 Dále byl vyšší požadavek na zálohování a posílání dat – doplněny nové SW a HW moduly

**DŮVOD ZMĚNY:**

Požadavek investora / Provozovatele / chyba PD

**DOPAD NA TERMÍN:**


Bez dopadu na termín

**DOPAD NA CENU:**

Původní cena z cenové nabídky	15 996,123, - Kč
Nová cena položky	110 600,000, - Kč
Odpočty a přípočty	<b>94 603,877, - Kč</b>



GEMO a.s.



**PODPIS VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZMĚNOU:**

**Generální dodavatel**

Ing. Peter Baulovič

datum 11.11.21 podpis

**Technický dozor investora**


Ing Tomáš Brož

datum 11.11.2021 podpis


**Investor/stavebník**

Ing. Marek Czechmann

datum podpis



stavební firma



Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu  
v Ostravě pod sp. zn. B 11003,  
den zápisu 6.12.1990

---

## ZAKÁZKA

**Číslo:**  
**Zakázka:** SA01 Parkovací dům Kralupy  
**Komentář:**

---

## FIRMY

**Zhotovitel:** GEMO a.s.

---

## REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

---


## ROZPOČET

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>94 603,877 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>19 866,814 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>114 470,691 Kč</b>

---

## SA01 Parkovací dům Kralupy - ZL INV 012

Popis	Cena
SO 07: Stavební objekt 07	94 603,88
742: Slaboproud	94 603,88
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>94 603,88</b>
<b>DPH</b>	<b>19 866,81</b>
DPH 21 % ze základny: 94 604	19 866,81
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>114 470,69</b>



## SA01 Parkovací dům Kralupy - ZL INV 012

Poř. Objekt Oddíl	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
<b>SO 07: Stavební objekt 07</b>							
<b>742: Slaboproud</b>							
1	SP		R-ZAV-2   klíčový spínač do závory	ks	-2,000	1 033,18	94 603,877
2	SP		R-ZAV-13   Box pro GSM komunikátor včetně zálohovaného napájecího zdroje a odolné skříň IP66 , pro ovládání vzdáleného displeje obsazeno/volno (vzdálený displej není v rozpočtu předmětné dokumentace)	ks	-1,000	13 929,75	-2 066,368
3	SP		R-ZAV-19   Kloubová mechanika 90 st. pro ramena P300 - P600	ks	2,000	8 575,00	17 150,000
4	SP		R-ZAV-20   GSM modul - ovládání prozvoněním z uloženého čísla nebo pomocí aplikace (Android/iOS) bez omezení vzdálenosti. SIM karta není součástí dodávky	ks	1,000	22 512,50	22 512,500
5	SP		R-ZAV-21   montáž kl.mechaniky a GSM	ks	1,000	4 600,00	4 600,000
6	SP		R-ZAV-22   Proximity karta 125kHz	ks	10,000	137,50	1 375,000
7	SP		R-ZAV-23   Upgrade datového PC serveru - RAID1	ks	1,000	14 975,00	14 975,000
8	SP		R-ZAV-24   SW licence KLIENT pro instalaci na PC (PC není v ceně)	ks	2,000	10 625,00	21 250,000
9	SP		R-ZAV-25   SW modul pro odesílání systémových emailů	ks	1,000	13 562,50	13 562,500
10	SP		R-ZAV-26   zdroj pro displej Volno/Obsazeno	ks	1,000	3 725,00	3 725,000
11	SP		R-ZAV-27   instalace, konfigurace SW	ks	1,000	11 450,00	11 450,000