

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

Zhotovitel:

Jméno:

Miroslav Jech

Zápis v živnost. rejstříku

ŽR Magistrát města Hradec Králové

Zastoupený:

Miroslavem Jechem

Sídlo:

Vlčkovická 184/68, 500 04 Hradec Králové - Plačice

Doručovací adresa:

Vlčkovická 184/68, 500 04 Hradec Králové - Plačice

IČ:

76560431

DIČ:

CZ [redacted]

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52

Zastoupený:

[redacted] ředitelem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 13. 10. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu stávající střešní krytiny Sportovní haly Třebeš, v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 121081 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Oprava střechy sportovní haly Třebeš**“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmět díla byl určen předmětnou smlouvou a zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1, tj. soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr - položkového rozpočtu a přílohy č. 2, tj. znaleckého posudku.
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvenou do trapézu
 - Odstranění povlakové krytiny mechanicky kotvené do trapézu
 - Provedení povlakové krytiny střech do 10 ° podkladní textilní vrstvy
 - Odstranění tepelné izolace střech z polystyrenu nasáklého vodou
 - Odstranění tepelné izolace střech z vláknitých materiálů nasáklých vodou
 - Montáž tepelné izolace
 - Demontáž bednění střech z desek tvrdých
 - Bednění střech rovných z desek OSB
 - Odstranění a montáž závětrné lišty
 - Odstranění a montáž okapnice
 - Odvoz a likvidace odpadu včetně likvidace na skládce
 - Provedení závěrečného důkladného úklidu a uvedení dotčených prostor do původního stavu
 - Veškeré práce budou realizovány bez omezení provozu sportovní haly.
4. S ohledem na nevyhovující klimatické podmínky a v souladu s ust. čl. X. odst. 1. smlouvy se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to nejpozději do 30.4.2022. Výše uvedené skutečnosti jsou zhotovitelem řádně uvedeny a objednatelem odsouhlaseny prostřednictvím zápisů ve stavebním deníku.
5. Dále se smluvní strany rovněž dohodly, s ohledem na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, na změně fakturace.
6. V souvislosti s výše popsánými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.
Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení a předání díla, tedy článek IV. odst. 2 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

2. Termín dokončení a předání díla (zároveň termín předání místa plnění/staveniště vč. vyklizení staveniště): nejpozději do 30.4.2022.

2. Smluvní strany se dále dohodly na změně fakturace, tedy čl. V. odst. 4 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

4. Platba proběhne na základě faktur (daňových dokladů) vystavených zhotovitelem, a to následujícím způsobem: Práce provedené v roce 2021 budou zhotovitelem vyfakturovány nejpozději do 31.12.2021. Přílohou faktury bude objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Práce provedené v roce 2022 budou zhotovitelem vyfakturovány nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí dokončeného díla dle oběma smluvními stranami písemně potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla (předávacího protokolu) a dle objednatel písemně odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů s tím rozdílem, že výše daně z přidané hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat sdělení „daň odvede zákazník“. Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací (úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.

3. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

17. 12. 2021

V Hradci Králové dne 15. 12. 2021

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:

ZA OBJEDNATELE:

Miroslav Jech

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ