

DODATEK Č.2

č. zhotovitele: S/2018/POV/026

č. objednatele: CES 2018/1443

Smluvní strany:

1. **Objednatel:** Statutární město Hradec Králové
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Bc. Jiří Bláha
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511 / 0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

- Ing. Michal Jandík - pověřen vedením investičního odboru
- tel. 495 707 680;
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Jiří Pastucha, DiS. - investiční technik
- tel. 495 707 688
- e-mail: jiri.pastucha@mmhk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:** GEFOS a.s.
Sídlo: Kundratka 17, 180 82 Praha 8 - Libeň
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Kociánem, MBA
IČ: 25684213
DIČ: CZ25684213
Spisová značka: vedená u městského soudu v Praze, oddíl B
ze dne 1. 8. 1998
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1
č. účtu: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem č. 2 (dále jen „dodatek“) dohodly na změně Smlouvy o dílo č. zhotovitele S/2018/POV/026, č. objednatele CES 2018/1443 ze dne 10.8.2018 (dále jen „Smlouva“).

**„Stavební úpravy a modernizace odborových učeben
ZŠ Bezručova – PD“**

I.

Odůvodnění uzavření dodatku a Předmět dodatku

1. Předpokládaná doba trvání autorského dozoru byla podle zadávací dokumentace objednatele ze dne 25.4.2018 pod č.j. MMHK/078676/2018/IO/Chl stanovena na 4 měsíce. V důsledku uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 15.2.2019, kterým byl rozšířen předmět plnění původní Smlouvy, činila skutečná doba trvání autorského dozoru 12 měsíců. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na následujícím.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně :
Čl. V odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

	bez DPH	DPH	Celkem včetně DPH
DÚR + DSP	160.000,00 Kč	33.600,00 Kč	193.600,00 Kč
DZS + DPS	95.000,00 Kč	19.950,00 Kč	114.950,00 Kč
Cena za PD celkem	255.000,00 Kč	53.550,00 Kč	308.550,00 Kč

(slovy: tři sta osm tisíc pět set padesát korun českých)

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD činí:

	bez DPH	DPH	Celkem včetně DPH
ATD	180.000 Kč	37.800,00 Kč	217.800,00 Kč
Cena za dílo celkem (PD + ATD)	435.000 Kč	91.350,00 Kč	526.350,00 Kč

(slovy: pět set dvacet šest tisíc tři sta padesát korun českých)“

II.

Závěrečná ustanovení

3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
4. Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením č. RM/2021/980 Rady města Hradec Králové konaném dne 17.8.2021

5. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
8. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
9. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:

identifikace smluvních stran:

Statutární město Hradec Králové

Československé armády 408/51, 502 00 Hradec Králové

IČ: 002 68 810

DS: bebbZin

a

GEFOS a.s.

Kundratka 17, 180 82 Praha 8 Libeň

IČ: 25684213

vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo – Dodatek č. 2 – navýšení ceny za provádění autorského dozoru

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

10. Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) výtisky a zhotovitel jeden (1) výtisk.
11. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že dodatku porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.


V POŘÍ dne 12. 7. 2021



za zhotovitele
Ing. Jaroslav Kociánem, MBA

17-12-2021

V Hradci Králové dne



za objednatele
Ing. Bc. Jiří Bláha

