

Objednatel: Město Kralupy nad Vltavou  
 Projekt: Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou  
 Umístění: Kralupy nad Vltavou, ul. Nádražní až ul. Havlíčkova

**ZMĚNOVÝ LIST**
**Č. ZL INV 006**

	Společnost:	Zastoupena (Jméno, příjmení, Podpis) /
Vydal:	Společnost terminál Kralupy nad Vltavou	Ing. Peter Baulovič
Příjemce:	Město Kralupy nad Vltavou	Ing. Marek Czechmann

Vydáno dne: 27.10.2021

**PŘEDMĚT ZMĚNOVÉHO LISTU:**

Změny typů stožárů veřejného osvětlení

**SOUVISEJÍCÍ DOKLADY:**

- 1) Kalkulace ceny

**POPIS ZMĚNY:**

Projektované typy stožárů mají menší průměr - Z hlediska dlouhodobé údržby je vhodnější mít stožáry s větším průměrem. Na základě domluvy s TSM, která bude údržbu provádět byl průměr stožáru navýšen.

**DŮVOD ZMĚNY:**

Požadavek investora / TSM

**DOPAD NA TERMÍN:**

Bez dopadu na termín

**DOPAD NA CENU:**

Původní cena z cenové nabídky	153 184,960, - Kč
Nová cena položky	203 606,800, - Kč
Odpočty a přípočty	<b>50 421,840, - Kč</b>

stavební firma

## PODPIS VYJADŘUJE SOUHLAS SE ZMĚNOU:

## Generální dodavatel

Ing. Peter Baulovič

datum

11.11.21

podpis

## Projektant (autorský dozor)

Ing. Tomáš Husák

datum

11.11.21

podpis

## Technický dozor investora

Ing. Tomáš Brož

datum

11.11.2021

podpis

## Investor/stavebník

Ing. Marek Czechmann

datum

podpis

---

## ZAKÁZKA

**Číslo:**  
**Zakázka:** Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou  
**Komentář:**

---

## FIRMY

**Zhotovitel:** Sdružení Terminál Kralupy nad Vltavou

---

## REALIZAČNÍ TÝM

---: ---

---

## ROZPOČET

<b>Celkem (bez DPH):</b>	<b>50 421,840 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>10 588,586 Kč</b>
<b>Celkem včetně DPH:</b>	<b>61 010,426 Kč</b>

---

## Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou - ZL INV 006

Popis	Cena
SO 06: Stavební objekt 06	50 421,840
741: Silnoproud	50 421,840
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>50 421,840</b>
DPH	1 058,586
DPH 21 % ze základny: 50 422	1 058,586
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>61 010,426</b>



## Autobusový terminál Kralupy nad Vltavou - ZL INV 006

Poř. číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	
<b>Objekt</b>			<b>SO 06: Stavební objekt 06</b>					<b>50 421,840</b>
<b>Oddíl</b>			<b>741: Silnoproud</b>					<b>50 421,840</b>
1	M	1152313	STOZAR SILNICNI 3-STUP. STP 6-A	kus	15,000	2 159,86	32 397,900	
2	M	1152308	STOZAR SILNICNI 3-STUP. STP 6-B	kus	1,000	2 159,86	2 159,860	
3	M	1152450	STOZAR SADOVY 3-STUP. LBH 6-B	kus	8,000	1 983,01	15 864,080	