

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 11146-003-000 MOHELNICE - Přístavba Wellness

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Willemit s.r.o.

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

CZK

Základ pro základní DPH

21 %

CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem bez DPH

CZK

Cena celkem s DPH

CZK

Cena celkem za ZMĚNOVÝ LIST č.3

392476,00 CZK

Cena celkem za ZMĚNOVÝ LIST č.3 s DPH

474895,96 CZK

16.12.2021

v

MOHELNICE

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sniženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 01	Přístavba Wellness		392 476,00		392 476,00	
D1 04	ZMĚNOVÝ LIST č 3 Zpevněné plochy		392 476,00		392 476,00	
Celkem za stavbu					392 476,00	

ZMĚNOVÝ LIST č.3 - Zpevněné plochy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
						392 476,00		
	112201113 R00	Odstranění pařezů o průměru do 40 cm, svah 1:5	kus	1,00	2 404,00	2 404,00		RTS 21/ II
	113106121 R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	191,30	50,72	9 702,74		RTS 21/ II
	113201111 R00	Vytrhání obrubníku chodníkových a parkových	m	49,10	86,80	4 261,88		RTS 21/ II
	113202111 R00	Vytrhání obrub obrubníku silničních	m	28,40	70,08	1 990,27		RTS 21/ II
	121101100 R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m	m3	18,45	75,60	1 394,82		RTS 21/ II
	162 20-1203 R00	Vodorovně přemíst výkopku, kolečko hor 1-4, do 10m	m3	18,45	206,40	3 808,08		RTS 21/ II
	162201210 R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop z hor 1- 4	m3	18,45	182,80	3 372,66		RTS 21/ II
	181301105 R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	20,00	128,40	2 568,00		RTS 21/ II
	919735112 R00	Rezání stávajícího živčního krytu tl. 5 - 10 cm	m	5,10	62,24	317,42		RTS 21/ II
	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	24,24000	280,00	6 787,20		Vlastní
	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	15,14000	1 150,00	17 411,00		Vlastní
	167101101R00	Nakládání výkopku z hor 1-4 v množství do 100 m3	m3	24,60000	165,00	4 059,00		Vlastní
	275321411R00	Železobeton základových patek C 25/30	m3	0,28800	3 200,00	921,60		Vlastní
	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	190,49000	260,00	49 527,40		Vlastní
	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	190,49000	360,00	68 576,40		Vlastní
	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	117,22000	360,00	42 199,20		Vlastní
	592451124R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm přírodní skladba	m2	149,76000	350,00	52 416,00		Vlastní
	916561111RT7	Osazení záhon obrubníku do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 100/5/20 cm	m	117,22000	485,00	56 851,70		Vlastní
	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	54,12900	320,00	17 321,28		Vlastní
	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	321,75500	15,00	4 826,33		Vlastní
	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	122,54100	220,00	26 959,02		Vlastní
	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	14 800,00	14 800,00		Vlastní
Celkem						392 476,00		

CELKOVÝ KRYCÍ LIST ROZPOČTU A ZMĚNOVÝCH LISTŮ

MOHELNICE - Přístavba Wellness
Přehled

Nabídkový rozpočet	9 602 433,22 Kč
Změnový list č.1	-313 121,28 Kč
Změnový list č.2	-41 215,88 Kč
Změnový list č.3	392 476,00 Kč
Součet	9 640 572,06 Kč

1.
čerpání 15.10.2021 5 459 532,85 Kč

2.
čerpání 16.12.2021 4 142 900,37 Kč
Změnový list č.1 -313 121,28 Kč
Změnový list č.2 -41 215,88 Kč
Změnový list č.3 392 476,00 Kč



Závěrečná fakturace 4 181 039,21 Kč
Závěrečná fakturace s DPH 5 059 057,44 Kč

16.12.2021

v

MOHELNICE

dne



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **11146-003-000 MOHELNICE - Přístavba Wellness**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Willemit s.r.o.

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Cena celkem bez DPH

CZK

Cena celkem s DPH

CZK

Cena celkem za ZMĚNOVÝ LIST č.1

-313121,28 CZK

Cena celkem za ZMĚNOVÝ LIST č.1 s DPH

-378876,75 CZK

16.12.2021

v

MOHELNICE

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01	ZMĚNOVÝ LIST č.1 Arch.stav. řešení	0,00	-313 121,28		-313 121,28	
Celkem za stavbu					-313 121,28	

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 1.PP - kanálek : 1,16-0,625	m3	0,53500	-1 150,00	-615,25		Vlastní
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz na skládku : 0,535	m3	0,53500	-260,00	-139,10		Vlastní
8	162201203R00	Vodorovné přemíst. výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m 1.PP - kanálek : 1,16-0,625	m3	0,53500	-850,00	-454,75		Vlastní
9	162201210R00	Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4 1.PP - kanálek : 1,16-0,625	m3	0,53500	-250,00	-133,75		Vlastní
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 0,53500	m3	0,53500	-165,00	-88,28		Vlastní
13	175101101RT2	Obsyp polrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopisků frakce 0 - 22 mm 1.PP - kanálek : 1,16-0,625	m3	0,53500	-950,00	-508,25		Vlastní
31	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi 1.PP - I160 : 2,5*0,45*0,16	m3	0,18000	-5 650,00	-1 017,00		Vlastní
32	31794313RT3	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu I č.16 1.PP : 2,5*4*17,9*0,001	t	0,17900	-45 000,00	-8 055,00		Vlastní
32	971100021 RAB	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 45 cm 1,2*0,2	m2	0,24000	1 616,00	387,84		
32	310100011.RAB	Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu, tloušťky 45 cm 1,2*0,2	m2	0,24000	2 564,00	615,36		
41	346244381RT2	Přentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi 1.PP - I160 : 2,5*0,16*2	m2	0,80000	-580,00	-464,00		Vlastní
42	346481121RT2	Zapřentování rýh pod stropy rábicovým pletivem s použitím suché maltové směsi 1.PP - I160 : 2,5*0,16*2	m2	0,80000	-250,00	-200,00		Vlastní
58	R_3097752	Schůdky do vířivky D+M žárové zinkovaná ocelová konstrukce, obklad dřevoplastovými deskami - nadstupnice, podstupnice, bočnice, kotvení	ks	1,00000	-8 300,00	-8 300,00		Vlastní
58	R_3097752	Změna - Schůdky do vířivky D+M - stupnice z vymývané dlažby	ks	1,00000	10 250,00	10 250,00		Vlastní
60	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	138,40000	-360,00	-49 824,00		Vlastní
61	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	26,37000	-360,00	-9 493,20		Vlastní
62	592451124R	Dlažba HOLLAND I BF 20x10x6 cm přírodní skladba	m2	141,16800	-350,00	-49 408,80		Vlastní
62	564831111R00	Doplnění štěrku do místa dlažby, tloušťky 10 cm, frakce 8/32	m2	138,40000	110,41	15 260,47		Vlastní
66	631313511R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 3,965-2,941	m3	1,02400	-3 200,00	-3 276,80		Vlastní
67	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20 1,63-0,25	m3	1,38000	-3 200,00	-4 416,00		Vlastní
74	631351101R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení 4,1735-2,36	m2	1,81350	-750,00	-1 360,13		Vlastní
75	631351102R00	Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - odstranění	m2	1,81350	-200,00	-362,70		Vlastní
83	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m demontáž SDK podhledu : 7,96*5,6	m2	44,57600	-60,00	-2 674,56		Vlastní
93	962036124R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm místnost s rozdělovačem : (4,4+5,6)*2,5-0,9*1,97	m2	23,22700	-400,00	-9 290,80		Vlastní
94	963016153R00	DMTZ podhledu SDK,2úrov.kříž.rost.2xoplašt.12,5 mm místnost s rozdělovačem : 8,26*5,75	m2	47,49500	-400,00	-18 998,00		Vlastní
95	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 1.PP - kanálek : 10,5*0,1+5,8*0,1	m3	1,63000	-3 500,00	-5 705,00		Vlastní
96	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svaf. síti tl. 10 cm 5,8*0,1	m3	0,58000	-1 000,00	-580,00		Vlastní
97	340239212RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	1,84500	737,61	1 360,89		
97	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00000	1 880,00	1 880,00		
97	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf do 0,8 m	kus	1,00000	520,00	520,00		
97	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,84500	139,21	256,84		
99	968072355R00	Vybourání kovových rámu oken zdvojených pl. 2 m2 -1,44+2,88	m2	1,44000	850,00	1 224,00		Vlastní
99	6421012RAB	Osazení okna do vybouraného otvoru 1,2x1,2 D+M	kus	1,00000	3 131,98	3 131,98		Vlastní
102	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm 1.PP - kanálek : (11,88+0,9)*2	m	25,56000	-750,00	-19 170,00		Vlastní
102	970241250R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 250 mm 1.PP - kanálek : (11,88+0,9)*2	m	25,56000	1 157,59	29 588,05		Vlastní
103	974031666R00	Výsekání rýh zeď cihelná vřah. nosníků 15 x 25 cm 1.PP - I160 : 2,5*3	m	7,50000	-550,00	-4 125,00		Vlastní
104	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 místnost s rozdělovačem : 1,5*1,5	m2	2,25000	-160,00	-360,00		Vlastní
105	998014011R00	Přesun hmot, budovy mont. jednopodl. s pláštěm	t	22,19181	-220,00	-4 882,20		Vlastní
111	R_3097762	Foliová PVC izolace tl.2,5 mm D+M včetně geotextilie 300 g/m2, vytážení na konstrukce, systémové oplechování : terasa : 15,7*8,05-1,95*0,5-3,75*6,75	m2	100,09750	-800,00	-80 078,00		Vlastní
111	R_3097762	Foliová PVC izolace tl.1,8 mm D+M	m2	100,09750	760,00	76 074,10		Vlastní
112	R_3097714	Stříkaná PUR izolace tl.200 mm D+M vířivka - podhled : 4,35*7,4 svislá část : (4,75+7,4)*2*1,04 50-60 kg/m3, lambda = 0,025 :	m2	57,46200	-485,00	-27 869,07		Vlastní
112	713111125R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením vč. materiálu EPS70F tl.200mm	m2	57,46200	466,59	26 811,19		
114	713121211R00	Izolace podlah balkonů a lodžii, lepená, 1 vrstva vč. materiálu EPS150 tl. 70mm	m2	100,10000	293,00	29 329,30		

ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - Architektonicko stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
116	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1,00000	-500,00	-500,00		Vlastní
		místnost s rozdělovačem : 1		1,00000				
123	R_3097712	Nerezové venkovní zábradlí D+M	m	22,94000	-4 000,00	-91 760,00		Vlastní
		kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace ve výpisu výrobků :						
		Z1 : 22,94		22,94000				
123	R_3097712	Nerezové venkovní zábradlí D+M (úprava množství po zrušení venkovní hliníkové prosklené stěny sklo bude až k zemi oproti PD)	m	27,64000	4 000,00	110 560,00		Vlastní
124	R_3097713	Venkovní hliníková prosklená stěna s dveřmi D+M (4 675+4 675+3 875) x 2,99m	ks	1,00000	-520 000,00	-520 000,00		Vlastní
		kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace ve výpisu výrobků :						
		Z4 : 1		1,00000				
124	R_3097713	Záměna: vzduchová clona s teplovodním ohřevem, příslušenství, montáž, dopojení, jádrové vrtý, stavební úpravy, interiérová zástěna nerez a sklo dodávka montáž	soub	1,00000	343 600,00	343 600,00		
125	R_3097739	Předsazená zavěšená fasáda D+M	m2	121,08200	-1 500,00	-181 623,00		Vlastní
125	R_3097739	Předsazená zavěšená fasáda D+M - úprava řešení	m2	121,08200	1 473,00	178 353,79		Vlastní
127	R_3098084	Nosná ocelová konstrukce D+M	kg	11 124,40000	-80,00	-889 952,00		Vlastní
		kompletní provedení včetně kotvení a žárového zinkování včetně dílenské dokumentace :						
		viz výpis OK : 11092		11 124,40000				
127	R_3098084	Nosná ocelová konstrukce D+M	kg	10 595,00000	80,00	847 600,00		Vlastní
128	R_3097711	Nová plastová dveřní křídla 2060x1970 mm D+M demontáž a montáž	ks	1,00000	-40 000,00	-40 000,00		Vlastní
		kompletní provedení v rozsahu dle technické specifikace ve výpisu :						
		výrobků :						
		PL/1 : 1		1,00000				
128	R_3097711	Renovace plastových dveřních křidel 2060x1970 mm + kování	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
128	R_3097711.1	Oprava oplechování parapetu u nové terasy	soub	1,00000	32 160,00	32 160,00		Vlastní
129	R_3097785	Terasová podlaha z dřevoplastových desek tl.25 mm D+M	m2	104,50000	-1 500,00	-156 750,00		Vlastní
129	R_3097785	Terasová podlaha z dlažby na terče v. do 150mm D+M	m2	104,50000	1 847,00	193 011,50		Vlastní
130	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1 PP nošením	t	1,05063	-750,00	-787,97		Vlastní
131	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,05063	-220,00	-231,14		Vlastní
132	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9,45565	-15,00	-141,83		Vlastní
133	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,05063	-320,00	-336,20		Vlastní
134	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,10126	-15,00	-31,52		Vlastní
135	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	1,05063	-1 250,00	-1 313,29		Vlastní
142	PC51543311	Přeložení kabelové trasy nn	soubor	1,00000	-35 000,00	-35 000,00		Vlastní
		Vyčištění šachty	ks	2,00000	530,00	1 060,00		
		Poklop nad šachtu - D+M	soub	2,00000	4 800,00	9 600,00		
Celkem - Architektonicko stavební řešení						-313 121,28		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 11146-003-000 MOHELNICE - Přístavba Wellness

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Willemit s.r.o.

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

15 %

CZK

Základ pro základní DPH

21 %

CZK

Zaokrouhlení

CZK

Cena celkem bez DPH

CZK

Cena celkem s DPH

CZK

Cena celkem za ZMĚNOVÝ LIST č.2

-41215,88 CZK

Cena celkem za ZMĚNOVÝ LIST č.2 s DPH


-49871,21 CZK

16.12.2021

v

MOHELNICE

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt						
SO 01	Přístavba Wellness		-41 215,88		-41 215,88	
D1.04	ZMĚNOVÝ LIST č.2 Zdravotně technické instalace		-116 605,30		-116 605,30	
D1.08	ZMĚNOVÝ LIST č.2 Elektroinstalace silnoproudé		75 389,42		75 389,42	
Celkem za stavbu					-41 215,88	

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - Zdravotně technické instalace + topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				-105 351,90		
1	131301201R00	Hloubení zapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 4, převážně ručně	m3	41,00	-1 150,00	-47 150,00	800-1	RTS 20/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním vykopku ve vykopšti a dále buď s přemístěním vykopku na přilehlém						
2	131301209R00	Hloubení zapažených jam a zářezů příplatek za lepvost, v hornině 4.	m3	41,00	-450,00	-18 450,00	800-1	RTS 20/ II
		s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním vykopku ve vykopšti a dále buď s přemístěním vykopku na přilehlém						
3	132301110R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	2,50	-560,00	-1 400,00	800-1	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením vykopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od						
4	132301119R00	Hloubení ryh šířky do 60 cm příplatek za lepvost, v hornině 4.	m3	2,50	-150,00	-375,00	800-1	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s přehozením vykopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od						
5	132301210R00	Hloubení ryh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	12,10	-560,00	-6 776,00	800-1	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m ve vykopšti.						
6	132301219R00	Hloubení ryh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 4.	m3	12,10	-150,00	-1 815,00	800-1	RTS 20/ II
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením vykopku na vzdálenost do 3 m ve vykopšti.						
7	162701105R00	Vodorovné přemístění vykopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,20	-260,00	-896,00	800-1	RTS 20/ II
		po suchu, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
8	162701105RT3	Vodorovné přemístění vykopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	12,38	-280,00	-3 466,40	800-1	RTS 20/ II
		po suchu, bez naložení vykopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého vykopku nakládání vykopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	8,22	-165,00	-1 356,30	800-1	RTS 20/ II
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého vykopku nakládání vykopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,20	-165,00	-528,00	800-1	RTS 20/ II
11	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 vykopku nebo ornice	m3	3,20	-25,00	-80,00	800-1	RTS 20/ II
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 vykopku nebo ornice	m3	8,22	-25,00	-205,50	800-1	RTS 20/ II
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	24,30	-115,00	-2 794,50	800-1	RTS 20/ II
		z jakékoliv horniny s uložením vykopku po vrstvách.						
14	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,22	-115,00	-140,30	800-1	RTS 20/ II
		z jakékoliv horniny s uložením vykopku po vrstvách.						
15	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,28	-1 050,00	-1 344,00	800-1	RTS 20/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a						
16	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,20	-1 050,00	-4 410,00	800-1	RTS 20/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a						
17	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	15,50	-265,00	-4 117,50	800-1	RTS 20/ II
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhuštění,						
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	12,38	-350,00	-4 333,00	800-1	RTS 20/ II
19	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	3,20	-350,00	-1 120,00	800-1	RTS 20/ II
20	698276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	19,52	-220,00	-4 294,40	827-1	RTS 20/ II
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů						
Díl: 2		Základové konstrukce				-15 600,00		
21	213151111R00	Montáž vsakovacích nádrží blok nebo tunel do V 450 l	kus	12,00	-150,00	-1 800,00	827-1	RTS 20/ II
22	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	36,00	-15,00	-540,00	827-1	RTS 20/ II
23	pc 2-01	Dodávka geotextilie 500g/m2	m2	36,00	-85,00	-3 060,00		Vlastní
24	pc 2-02	Dodávka zasakovací tunel AS-KRECHT DM-T-1600	ks	3,00	-2 500,00	-7 500,00		Vlastní
25	pc 2-03	Dodávka čelo napojovací AS_KRECHT T-100-E/60	ks	1,00	-1 500,00	-1 500,00		Vlastní
26	pc 2-04	Dodávka čelo slepé AS-KRECHT T-100-S/60	ks	1,00	-1 200,00	-1 200,00		Vlastní
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				-5 865,00		
27	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm	m3	0,00	-1 150,00	0,00	827-1	RTS 20/ II
		v otevřeném výkopu,						
28	451572211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva těženého 4-8 mm	m3	1,00	-1 150,00	-1 150,00	827-1	RTS 20/ II
		v otevřeném výkopu,						
29	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm	m3	4,10	-1 150,00	-4 715,00	827-1	RTS 20/ II
		v otevřeném výkopu,						
Díl: 8		Trubní vedení				-16 217,40		
30	871211121R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm v otevřeném výkopu	m	16,00	-85,00	-1 360,00	827-1	RTS 20/ II
31	894432112R00	Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm	kus	1,00	-1 500,00	-1 500,00	827-1	RTS 20/ II
32	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg	kus	1,00	-265,00	-265,00	827-1	RTS 20/ II
33	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	14,00	-25,00	-350,00	827-1	RTS 20/ II
34	899731113R00	Signalizační vodič CYY, 4 mm2	m	14,00	-35,00	-490,00	827-1	RTS 20/ II
35	pc - 8 - 01	Dodávka potrubí PE 100 SDR 11 d63x5,8	m	16,00	-135,00	-2 160,00		Vlastní
36	pc 8-02	Dodávka šachetní dno KG d425/150 úhel 90	ks	1,00	-3 800,00	-3 800,00		Vlastní
37	pc 8-03	Dodávka šachetní roura korugovaná d425/1,5m	ks	1,00	-1 650,00	-1 650,00		Vlastní
38	pc 8-04	Dodávka Teleskopická roura d425/375mm	ks	1,00	-1 800,00	-1 800,00		Vlastní
39	pc 8-05	Dodávka poklop litinový d425/B125 do teleskopu	ks	1,00	-3 500,00	-3 500,00		Vlastní
	898011911RA0	Chránička z PVC DN 110 mm vč. obsypu	m	6,00	109,60	657,60		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-1 125,00		
40	970031100R00	Jadrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdvu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	0,45	-2 500,00	-1 125,00	801-3	RTS 20/ II
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				-35 880,00		
41	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	5,00	-650,00	-3 250,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, objemek. Bez zednických výpomocí.						
42	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	5,00	-750,00	-3 750,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, objemek. Bez zednických výpomocí.						
43	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150	m	14,00	-850,00	-11 900,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, objemek. Bez zednických výpomocí.						
44	721176232R00	Potrubí KG svodné (ležaté) zavěšené vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	3,00	-660,00	-1 980,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, objemek. Bez zednických výpomocí.						
45	721176242R00	Potrubí KG desťové (vislé) vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100	m	3,00	-650,00	-1 950,00	800-721	RTS 20/ II
		včetně tvarovek, objemek. Bez zednických výpomocí.						

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - Zdravotně technické instalace + topení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
46	721234124RT1	Střešní vtoky z PP se svislým odtokem s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem (10-30W, 230V), D 75, 110, 125 mm, včetně dodávky mate...	kus	1,00	-4 500,00	-4 500,00	800-721	RTS 20/ II
47	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	1,00	-1 250,00	-1 250,00	800-721	RTS 20/ II
48	pc 721-01	Stavební vypomoce	hod	20,00	-315,00	-6 300,00		Vlastní
49	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště pudorysné plochy skládky do těžiště pudorysné plochy objektu	%	1,00	-1 000,00	-1 000,00	800-721	RTS 20/ II
Díl:		Topení - v projektu zcela chybělo				63 434,00		
	736 11-9111 R00	Jednotka čerpadlová jednotrub. Ivar solar K1 8301	kus	1,00	14 384,00	14 384,00		
	733 18-4103 RT1	Montáž předizolovaného potrubí DN 32 mm vnější průměr předizolovaného potrubí D 110 mm	m	18,97	441,60	8 375,78		
	28600101R	Trubka předizolovaná RAUTHERMEX UNO SDR11 32/91	m	18,97	609,60	11 562,22		
	28653901R	Koleno předizolované RAUTHERMEX UNO SDR 11 32/91	kus	3,00	6 592,00	19 776,00		
	31945784R	Šroubení přímé 4340G 54 x 2 vnitřní závit	kus	1,00	1 964,00	1 964,00		
	55121646R	Hlavice elektrotermická IVAR TE 3003; 24 V, 0-10 V pro dynamické vyvažovací ventily	kus	1,00	2 708,00	2 708,00		
	55121649R	Pohon elektrický axiální IVAR RV 3; 24 V, 0-10 V pro dynamické vyvažovací ventily	kus	1,00	4 664,00	4 664,00		
Celkem						-116 605,30		

ZMĚNOVÝ LIST č.2 - Elektroinstalace silnoproudé

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
pospojování zábradlí - uzemnění					809,76			
	354333461R	Svorka uzemňovací 8-10 mm	kus	7,00	55,68	389,76		RTS 21/ II
	210800645RT1	Vodič nn a vn CYA 4 mm2 uložený pevně včetně dodávky vodiče CYA 4	m	6,00	70,00	420,00		RTS 20/ II
změna řízení hladiny					5 825,00			
93	PC267736688	Snímač hladiny MAVE 2-S2 včetně sond, dodávka a montáž	kus	2,00	1 500,00	3 000,00		Vlastní
4	210810055RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu	m	20,00	80,00	1 600,00	M21	RTS 20/ II
110	PC905123	R01 úprava stávajícího zařízení	h	2,50	350,00	875,00		Vlastní
109	PC905122	R01 Stební výpomoci	h	1,00	350,00	350,00		Vlastní
Rozvaděč RMS02					63 578,60			
30	405417050R	čidlo teplotní se senzorem NTC, materiál polyolefin, přívod PVC 2,5 m, rozsah -20 až 70 °C, IP 67 použití podlahové vytápění, otápění potrubí	kus	1,00	400,00	400,00	SPCM	RTS 20/ II
7	210810057RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 žil 4 až 16 mm, volně uloženy včetně dodávky materiálu - kabel s Cu jádrem CYKY 5 x 4 mm2	m	20,00	255,00	5 100,00	M21	RTS 20/ II
4	210810055RT1	Kabely silové kabel CYKY-m 750 V, 5 x 1,5 mm2, pevně uložený včetně dodávky materiálu	m	20,00	80,00	1 600,00	M21	RTS 20/ II
1	210810045RT1	Kabely silové CYKY 750 V, 3 x 1,5 mm2, pevně uložené, včetně dodávky kabelu	m	50,00	80,00	4 000,00	M21	RTS 20/ II
40	PC553473988	žlab kabelový 125/50 mm vč. vika, spojek, kolen, výložníků a uchycení, s integrovanou spojkou	m	2,00	320,00	640,00		Vlastní
24	PC210110055	spínač jednopólový, řazení 1, nástěnný IP66, včetně dodávky spínače	kus	1,00	500,00	500,00		Vlastní
	210 17-2207.R00	Montáž skříně se zabudovaným rozvaděčem na konstr	kus	1,00	109,60	109,60		RTS 21/ II
	357123510R	Skříň rozvaděčová NP 66-0302015	kus	1,00	1 924,00	1 924,00		RTS 21/ II
48	35834346T	Pákový spínač APN-63-3, In 63 A, Ue 230/400 V a.c., 60/220 V d.c., 3-pól, šířka 3 moduly	kus	1,00	750,00	750,00		Vlastní
50	35824725R	pojistka válcová vel. 22x58 mm, charakt. gG, jmen. proud 25 A	kus	1,00	50,00	50,00	SPCM	RTS 20/ II
52	PC358140230	Signálka s integrovanou LED, žlutá, 230V AC	kus	1,00	350,00	350,00		Vlastní
54	PC2104545	Kolebkový prepínač MSK-001-102, Ith 16 A, Ue 250 V a.c., 12 V d.c., 1x prepínací kontakt, s mezipolohou	kus	1,00	400,00	400,00		Vlastní
55	PC2104053435	Ovladač "Nouzové zastavení" kov XB4-BT845	kus	1,00	950,00	950,00		Vlastní
58	358247704R	odpínač pojistek počet polů 2: vel.poj.vložky 10x38mm, bez signalizace; max.proud poj.vložky 32 A; teplota okolí -5 až +35 °C; IP 20	kus	1,00	300,00	300,00	SPCM	RTS 20/ II
60	3586693T	Pojistková vložka PV10 4A gG, Un 500 V a.c./250 V d.c., velikost 10x38, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free	kus	1,00	55,00	55,00		Vlastní
61	35824725R	pojistka válcová vel. 22x58 mm, charakt. gG, jmen.proud 63 A	kus	1,00	65,00	65,00	SPCM	RTS 20/ II
62	35824732R	pojistka válcová vel. 22x58 mm, charakt. gG, jmen.proud 125 A	kus	1,00	110,00	110,00	SPCM	RTS 20/ II
68	35822002331R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A, charakt. C, počet polů 3, jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA, tepl.okolí -25 do +55 °C, IP 20	kus	1,00	450,00	450,00	SPCM	RTS 20/ II
70	PC30547543134	Jistič do 80 A 3 pol. charakterist. B, LTN-63B-3, vyp. cívka, PK 1/1	kus	1,00	3 500,00	3 500,00		Vlastní
71	35822002110R	jistič modulární jmen.proud 6,00 A, charakt. B, počet polů 2, jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA, tepl.okolí -25 do +55 °C, IP 20	kus	1,00	450,00	450,00	SPCM	RTS 20/ II
72	PC4503453135	Proudový chránič OFI-25-4-100AC, In 25 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 100 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ A.C	kus	1,00	2 100,00	2 100,00		Vlastní
73	PC10530453	Proudový chránič OFI-25-2-100A, In 25 A, Ue 230 V a.c., Idn 100 mA, 2-pól, Inc 10 kA, typ A	kus	1,00	2 500,00	2 500,00		Vlastní
74	35838440T	Proudový chránič OFI-40-4-030AC-G, In 40 A, Ue 230/400 V a.c., Idn 30 mA, 4-pól, Inc 10 kA, typ AC-G	kus	1,00	3 000,00	3 000,00		Vlastní
75	35835309T	Pomocný spínač PS-OF-1100, 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt, pro OF-16-..., OF-25-..., OF-40-..., OF-63-..., OF-80-...	kus	1,00	650,00	650,00		Vlastní
78	PC454431311	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-25B-1N-030AC-G, In 25 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Inc 10 kA, typ AC-G	kus	1,00	2 500,00	2 500,00		Vlastní
81	PC105453043	Spouštěč motoru SM123-10, 4 kW / 400 V / 50 Hz, In 10 A, rozsah nastavení 7 - 10 A, velikost 12	kus	1,00	1 650,00	1 650,00		Vlastní
82	PC34535311	Spínač PS-SM-B11, 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt, pro SM12, SM25, SM50, SM100, boční montáž	kus	1,00	150,00	150,00		Vlastní
83	35837861T	Stykač ST123-7-A230-10, 3 kW / 400 V / 50 Hz / AC-3, Ie 7 A / AC-3, Uc 230 V a.c., 1x zapínací kontakt, velikost 12	kus	1,00	450,00	450,00		Vlastní
84	35836615T	Instalační stykač RSI-20-11-A024, Ith 20 A, Uc 24 V a.c., 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt	kus	1,00	650,00	650,00		Vlastní
85	35837888T	Spínač PS-ST12X-C11, 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt, pro ST12, čelní montáž	kus	1,00	125,00	125,00		Vlastní
86	PC3253545234	softstarter 2,2 kW, rozběh-doběh, dodávka a montáž	kus	1,00	1 500,00	1 500,00		Vlastní
87	PC358257123	PT-rele 230VAC 6A 4-pólové	kus	1,00	400,00	400,00		Vlastní
88	PC358939110354	relé 4PK/6A/24V, ovladači napětí 24/200 = 240 V a.c., 24 V d.c.	kus	1,00	350,00	350,00		Vlastní
89	PC37421101205	Transformátor 230/24V, 100VA	kus	1,00	1 500,00	1 500,00		Vlastní
90	PC360190088	Montáž rozvaděče	kus	1,00	11 000,00	11 000,00		Vlastní
91	35835675T	Impulzní relé MIR-16-001-A230, In 16 A, In 16 A, Un 230 V a.c., Un 230 V a.c., 1x prepínací kontakt, 1 x prepínací kontakt	kus	1,00	950,00	950,00		Vlastní
92	35836881T	Digitalní spínací hodiny MAR-16-001-A230, In 16 A, Uc 230 V a.c., 1x prepínací kontakt, týdenní program, 1 kanál včetně soumrakového čidla	kus	1,00	3 400,00	3 400,00		Vlastní
95	210120441R00	Montáž jističe třípólového modulárního, do rozvodné skříně	kus	1,00	300,00	300,00	M21	RTS 20/ II
97	210120823R00	Chránič proudový čtyřpólový do 40 A	kus	1,00	350,00	350,00		RTS 20/ II
98	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A	kus	1,00	300,00	300,00		RTS 20/ II
99	210130003R00	Stykač vzduchový vestavný SU 130 40 A 3póly	kus	1,00	5 500,00	5 500,00		RTS 20/ II
100	210290761R00	Montáž spouštěče do 15 kW	kus	1,00	500,00	500,00		RTS 20/ II
101	35838329T	Proudový chránič s nadproudovou ochranou OLI-16B-1N-030AC-G, In 16 A, Ue 230 V a.c., charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, Inc 10 kA, typ AC-G	kus	1,00	1 500,00	1 500,00		Vlastní
102	35836615T	Instalační stykač RSI-20-11-A024, Ith 20 A, Uc 24 V a.c., 1x zapínací kontakt, 1x rozpinací kontakt	kus	1,00	550,00	550,00		Vlastní
zásuvka výřivka					5 176,06			
2	210810046RT3	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	36,15	85,00	3 072,66		RTS 20/ II
	34551446R	Zásuvka 5597-2389	kus	1,00	778,40	778,40		RTS 21/ II
88	35822002331R	jistič modulární jmen.proud 16,00 A, charakt. C, počet polů 3, jmenovitá zkratová schopnost/230 V a.c. 10 kA, tepl.okolí -25 do +55 °C, IP 20	kus	1,00	450,00	450,00	SPCM	RTS 20/ II
110	PC905123	R01 úprava stávajícího zařízení	h	2,50	350,00	875,00		Vlastní

Celkem

75 389,42

