

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-492/21-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP-10/2021
Č. zakázky: 20100421

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti, na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

se sídlem Křížová 472/47, Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2382

Zastoupená: Ing. Martinem Butorem, předsedou správní rady

Manažer projektu: [REDACTED]

Hlavní inženýr projektu: [REDACTED]

IČO: 60193689
DIČ: CZ 60193689
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění díla, vyplývající ze smlouvy o dílo pro akci:

Měšice – zkapacitnění vodovodu

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2021.

U 1

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na následné požadavky vedení obce Měšice na optimalizaci trasy vodovodu a doplňující informace k trasám křižujících podzemních štol dohodly na posunu termínu dokončení díla o jeden měsíc.
2. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy o dílo změnou článku VI. **Doba plnění**, ve kterém se nahrazuje tabulka s termíny plnění takto:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR+DSP:	31. 12. 2021
2.	Předání dokumentace DPS:	31. 03. 2022
3.	Zajištění vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	31. 05. 2022

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kladně dne: **29. 11. 2021**

V Praze dne: **29. 11. 2021**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
zástupce objednatele

Ing. Martin Butor, předseda správní rady
zástupce zhotovitele