

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 29.1.2016

Správa pražských hřbitovů, p. o.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Vinohradská 2807/153c
IČ: 45245801
DIČ: CZ45245801
zastoupená: Mgr. Martinem Červeným, ředitelem
číslo účtu: 685329/0300
(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

PRACOM s.r.o.

IČ: 480 26 450
sídllo: Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6
doruč. adresa: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
zastoupená: Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednatelem společnosti
zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14241
číslo účtu: 479106973/0300
(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek ke smlouvě o dílo:

Na zakázku s názvem „Havarijní stav kaplových hrobek - záchrana a zpřístupnění hřbitovní architektury“

Tímto dodatkem se mění následující body Smlouvy o Dílo

Článek VI. Zahájení provádění díla a doba provedení díla bod 6.1 a to následovně

Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30.6.2017.

V Praze dne

V Praze dne.....

.....
Zhotovitel
Jan Munzar, jednatel společnosti

.....
Objednatel
Mgr. Martin Červený