

## DOHODA O NAROVNÁNÍ

uzavřená podle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami (dále jen „dohoda“):

### **město Ivančice**

IČO: 00281859  
DIČ: CZ00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milanem Bučkem, starostou  
(dále jen “Objednatel”)

a

### **Sdružení pro interpretaci místního dědictví ČR, z. s.**

IČO: 22764186  
se sídlem: Grymov 26, 751 21  
zastoupené: Ing. Ladislavem Ptáčkem, ředitelem  
bankovní spojení: [REDAKCE] č. ú. [REDAKCE]  
(dále jen “Zhotovitel”)

## I.

### **Prohlášení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 12. 2019 smlouvu o dílo, dle níž se zhotovitel zavázal pro objednatele zpracovat a odevzdat dílo, které tvoří interpretační plán, libreto a scénář ke stálé výstavě na akci „Muzeum Alfonse Muchy v Ivančicích“ (dále jen „dílo“). Cena částí díla: interpretační plán 105000,- Kč, libreto 145000,- Kč a scénář 170000,- Kč.
2. Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo byla cena za scénář upravena na částku 70000,- Kč.
3. Zhotovitel zpracoval a odevzdal objednateli interpretační plán a libreto a uvedené ceny za části díla byly objednatelem uhrazeny.
4. Scénář měl být dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo zpracován zhotovitelem do 30. 6. 2021, což se nestalo z důvodu, že byla nutná další spolupráce s designérem (tvůrce projektové dokumentace), se kterým objednatel ukončil spolupráci.
5. Mezi smluvními stranami je v současnosti sporné, rozsah, termín zpracování a cena scénáře jako části díla a dokončení díla zhotovitelem a předání objednateli.
6. Smluvní strany si přejí upravit sporná práva a povinnosti, která mezi nimi v souvislosti se zpracováním scénáře jako části díla existují.

## II.

### **Předmět**

1. Smluvní strany upravují sporná práva a povinnosti uvedená ve čl. I. odst. 5 dohody.
2. Smluvní strany se dohodly, že:
  - a) scénář bude zpracován v rozšířené variantě – využití budovy č. p. 4 (Památník A. Muchy), budovy č. p. 5 v k. ú. a obci Ivančice a zastřešené nádvoří mezi těmito budovami, dále budou v rámci díla ke scénáři zahrnuty konzultace a spolupráce zhotovitele s tvůrci projektové dokumentace,

- b) výše ceny za scénář včetně konzultací a spolupráce s tvůrci projektové dokumentace činí **112 000,- Kč bez DPH** (slovy: jednostodvanácttisíc korun českých), **135 520,- Kč** vč. DPH,
  - c) scénář bude zpracován zhotovitelem a dílo bude ukončeno a předáno objednateli do 15. 11. 2022,
  - d) objednatel uhradí zhotoviteli cenu scénáře díla na základě řádně vystavené faktury se splatností do 15 dnů od doručení objednateli, nejpozději do 15. 12. 2022.
3. Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této dohody jsou mezi nimi narovnána veškerá sporná nebo pochybná práva a povinnosti týkající se rozsahu, termínu zpracování a ceny scénáře jako část díla za podmínek stanovených touto dohodou.

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 1. Tato dohoda je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou smluvní stranu.
- 2. Tato dohoda a právní vztahy z ní vzešlé se řídí především ustanoveními občanského zákoníku.
- 3. Smluvní strany prohlašují, že dohoda je uzavřena na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jejím obsahem, na důkaz čeho připojují své podpisy.

#### **DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích**

Schváleno radou města na schůzi konané dne 1. 12. 2021, usnesením č. RM/2021/32/850.

V Ivančicích dne 3. 12. 2021

V Grymově dne 9. 12. 2021

---

Objednatel

---

Zhotovitel