

DODATEK č.1

ke Smlouvě o poskytování služeb

číslo smlouvy Objednatele: 07PU-003032, 34-00003/20

číslo smlouvy Poskytovatele: 1/2020

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007
uzavřené dne 15. 01. 2020

Název související veřejné zakázky:

003/20 Provádění kontrolních zkoušek investora

1. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted] generální ředitel
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [redacted]
vedoucí provozního úseku, Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

Silniční inženýrská společnost, s.r.o.

se sídlem Žižkova 54, 301 00 Plzeň
IČO: 46885315
DIČ: CZ46885315
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 2801
právní forma: [redacted]
zastoupen: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

2. Obsah dodatku

Do doby Ukončení plnění (31. 12. 2021) byl objem jednotlivých částí Služeb nižší než částka **247.750,00,- Kč bez DPH**, sjednaná ve Smlouvě o poskytování služeb. Vzhledem k tomu, že trvá potřeba nadále provádět kontrolní zkoušky investora, dohodly se smluvní strany na prodloužení lhůty pro ukončení plnění a na následující změně takto:

Specifikace Služeb

Ukončení plnění: Do 31. 12. 2022, nebo do vyčerpání Celkové smluvní ceny 247.750,00,- Kč bez DPH. Prodloužením lhůty pro plnění se nemění smluvní částka.

3. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení výše uvedené Smlouvy uzavřené dne 15. 01. 2020, nedotčená tímto Dodatkem č.1 zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č.1 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Karlových Varech dne _____

V Plzni dne 15. 12. 2021

Digitálně podepsal

Datum: 2021.12.15
21:31:50 +01'00'

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

ředitel Silniční inženýrská společnost, s.r.o.

Signed by PDF Signer+

Silniční inženýrská společnost, s.r.o.
12:43 15.12.2021
RSA/2048