



DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY „Město Šternberk – Stavební úpravy komunikace ul. Tolstého“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

343/21/S/OIVZ

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Město Šternberk**
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
IČ: 00299529
DIČ: CZ 00299529
bankovní spojení: [REDACTED]
ID datová schránky: ud7bzn4
- dále jen „objednatel“
- a
2. **Zhotovitel:** **Online-olin s.r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem: C 58125 vedená u Krajského soudu v Ostravě
zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Oldřich Zatloukal – jednatel
Ing. Petr Axmann – jednatel
Každý jednatel zastupuje společnost samostatně
sídlo: Litovelská 2510/12, 785 01 Šternberk
IČ (IČO): 02160021
DIČ: CZ02160021*
bankovní spojení: [REDACTED]
ID datové schránky: e282qk4
- dále jen „zhotovitel“

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 2
smlouvy o dílo č. 343/21/S/OIVZ ze dne 27.8.2021

III. Lhůty a termíny

Z důvodu zvýšení rozsahu prací se termín dokončení díla upravuje následovně:

1. **Termín úplného dokončení, předání a převzetí díla do 30.5.2022.**

IV. Cena díla

Z důvodu zvýšení rozsahu prací se cena díla upravuje následovně:

Cena díla se zvyšuje o 614.293,80Kč bez DPH.

1.1. Cena díla dle D2 bez DPH celkem	2 871 945,06 Kč
1.2. Výše DPH sazba 21 %	603 108,46 Kč
1.3. Cena díla včetně DPH celkem	3 475 053,52 Kč

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 343/21/S/OIVZ zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 8.12.2021 usnesením č. 2577/64.

Ve Šternberku dne

Ve Šternberku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Stanislav Orság, starosta

Bc. Oldřich Zatloukal, jednatel