

## **Dodatek č. 1, SOD/OMM-0472/2021-D01 ke Smlouvě o dílo SOD/OMM-0472/2021**

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění:

**Objednatel:** **Město Jaroměř**  
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř  
IČ: 00272728  
DIČ: CZ00272728  
Číslo účtu: 4626131369/0800  
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou

(dále též jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** **Osvětlení a energetické systémy a.s.**  
Sídlo: Praha 4, Novodvorská 1010/14, 142 00  
IČ: 25088092  
DIČ: CZ25088092  
Číslo účtu: 17212763/0300  
Právní forma, registrace: akciová společnost, spis. zn. B 4367 vedená u  
Městského soudu v Praze  
Zastoupena: Ing. Vítězslavem Chmelíkem, předsedou představenstva

(dále též jen jako „zhotovitel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku vzhledem ke změnám vycházejících z kontrolních dní stavby  
dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SOD/OMM-0472/2021 (dále jen jako „smlouva“)

### **Čl. I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 10. 2021 smlouvu o dílo č. SOD/OMM-0472/2021, kde se mimo jiné dohodly v čl. IV odst. 1 smlouvy:
  1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém období daném:
    - termínem zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo a jejím zveřejnění v registru smluv dle koordinace se zhotovitelem akce ČEZ Distribuce, a.s.
    - termínem dokončení díla: 20. 12. 2021 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)

2. Čl. IV odst. 1 smlouvy se nahrazuje a nově zní:
  1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém období daném:
    - termínem zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo a jejím zveřejnění v registru smluv dle koordinace se zhotovitelem akce ČEZ Distribuce, a.s.
    - termínem dokončení díla: 31. 1. 2022 (dokončením stavebních prací a předáním celého díla)
3. V čl. V. odst. 1. smlouvy se smluvní strany původně dohodly:
  1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:  
Cena díla bez DPH 543 607 Kč  
(slovy: pět set čtyřicet tři tisíc šest set sedm korun českých)
3. Čl. V. odst. 1. smlouvy se nahrazuje a nově zní:
  1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:  
Cena díla bez DPH 556 429,54 Kč  
(slovy: pět set padesát šest tisíc čtyři sta dvacet devět korun českých dvacet čtyři haléře)
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2 Změnový list č. 1 ze dne 9. 12. 2021, která je přílohou č. 1 toho to dodatku.

## Čl. II.


1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 15. 12. 2021 pod číslem usnesení 1402-31-2021-OMM-RM.

*Přílohy smlouvy:*


- *Změnový list č. 1 ze dne 9. 12. 2021*

V Praze dne .....



.....  
Ing. Vítězslav Chmelík  
předseda představenstva

V Jaroměři dne .....



Josef Horáček, starosta  
starosta