

DODATEK č. 1
SMLOUVY O ÚČASTI NA ŘEŠENÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU č. 19-20678S

Univerzita Karlova, Matematicko – fyzikální fakulta

Sídlo: Ovocný trh 560/5, 121 16 Praha 2

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: pijj9b4

Bank. spojení: Komerční banka, Praha 1, č. účtu: 38330021/0100

Zastoupený: doc. RNDr. Mirko Rokytou, CSc., děkanem

dále jen „**Příjemce**“)

a

Vysoká škola ekonomická v Praze

Sídlo: nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3

IČO:61384399

DIČ: CZ61384399

ID datové schránky: canj9d5

Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1793372/0800

Zastoupený: prof. Ing. Hanou Machkovou, CSc., rektorkou VŠE

(dále jen „**Další účastník**“)

uzavírají tento

dodatek
smlouvy o účasti na řešení grantového projektu
(dále jen „**Dodatek**“)

1. Mezi shora uvedenými stranami byla uzavřena smlouva o účasti na řešení grantového projektu č. 19-20678S (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je řešení grantového projektu:
 - registrační číslo grantového projektu: 19-20678S (dále jen „**Projekt**“)
 - název Projektu: První poválečná generace českých astronomů, astrofyziků a matematiků. Interdisciplinární výzkum historie vědeckých sítí.
 - řešitel Projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 - spoluřešitel Projektu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2. Příjemce podal Poskytovateli žádost o prodloužení řešení Projektu o 6 kalendářních měsíců z důvodu pandemie Covid-19. Na základě schválené žádosti se Projekt prodlužuje do 30. 6. 2022 za těchto podmínek:

- 2.1. Na financování nákladů vzniklých v době prodloužení řešení Projektu účastníci projektu použijí finanční prostředky nespotřebované v minulých letech řešení, které lze v souladu se zadávací dokumentací čerpat v následujícím období.
- 2.2. Za období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 je Příjemce povinen podat mimořádnou závěrečnou zprávu ve třetím čtvrtletí daného kalendářního roku v termínu, který Poskytovatel teprve sdělí prostřednictvím webových stránek www.gacr.cz. Další účastník je povinen předložit Příjemci podklady pro mimořádnou závěrečnou zprávu ve lhůtě 14 dnů před ukončením termínu pro podání závěrečné zprávy.

3. Text v čl. II. odst. 2.1. Smlouvy se mění takto:

Datum ukončení řešení projektu: **30. 6. 2022**

Datum doručení dílčí zprávy Projektů: 15. 1. 2020, 15. 1. 2021, 17. 1. 2022

Datum doručení závěrečné zprávy Projektů: třetí čtvrtletí 2022 v termínu, který GA ČR teprve sdělí

4. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se shodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí Příjemce.
6. Není-li Dodatek podepsán prostřednictvím elektronického podpisu, vyhotovuje se ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden je určen pro Příjemce, dva pro Dalšího účastníka, jeden pro Poskytovatele.

Příjemce:

doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
děkan MFF UK

Datum: 18. 12. 2021

Další účastník:

prof. Ing. Hana Machková, CSc.
rektorka VŠE

Datum: 17. 12. 2021