

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 369

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zhotovitel:

Společnost: DAMIJA elektro s.r.o.
Se sídlem: Na Náhonu 1165/17, 702 00 Ostrava-Přívóz
Zastoupena: Dalibor Tvrký, jednatel společnosti
IČ: 02343312
DIČ: CZ02343312
Bankovní spojení: 7706962/0800

(dále jen zhotovitel)

a

Objednatel:

Společnost: Střední průmyslová škola, Ostrava – Vítkovice, příspěvková organizace
Se sídlem: Zengrova 822/1, 703 00 Ostrava – Vítkovice
Zastoupena: Mgr. Tomáš Řežáb, ředitel
IČ: 00602141
DIČ: CZ00602141
Bankovní spojení: 7834761/0100

(dále jen objednatel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

1.

1.1. Dne 8. 4. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 369, jejímž předmětem je rekonstrukce osvětlení tělocvičny Střední průmyslové školy, Zengrova 822/1, 703 00 Ostrava-Vítkovice.

1.2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce, které je nutno provést pro řádné provedení díla, a to malování stropu při výměně osvětlení.

1.3. Vícepráce budou provedeny dle požadavků a dle přiložené cenové nabídky, viz příloha č. 1, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami.

2.

2.1. V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. odst. 1. smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Termín zahájení provádění díla: 10. 5. 2021

Termín dokončení díla: 30.11.2021

2.2. Ustanovení čl. IV. odst. 2. smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Cena díla bez DPH: **147 617,00 Kč**
Celková cena díla vč. DPH: **178 616,57 Kč**

(Slovy cena vč. DPH: Jedno sto sedmdesát osm Kč a padesát sedm haléřů)

3.

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti datem podpisu obou smluvních stran. Nebude-li však nejpozději tento den uveřejněn prostřednictvím Registru smluv podle Zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb., v platném znění (dále ZRS) nabývá účinnosti až dnem takového uveřejnění. Smluvní strany prohlašují, že žádné skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství. Objednatel, jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. n) ZRS, zadá tuto smlouvu do Registru smluv.

Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací – Cenová nabídka č. 21NA000

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno

V Ostravě, dne: 30.11.2021

V Ostravě-Vítkovicích, dne: 30.11.2021

Za zhotovitele:

Za objednatele:

DAMIJA
s.r.o.
Na Náhonu 1165/17, Ostrava - Přívoz
702 00 Ostrava
IČ: 253912 02

1. - Právní fáze
předběžné řídicí kontroly

Dne: _____

Př. _____

střední průmyslová škola

OSTRAVA - VÍTKOVICE

příspěvková organizace 2

Dodavatel:

DAMIJA elektro s.r.o.
 Na Náhonu 1165/17
 702 00 Ostrava 2



IČ: 02343312
 DIČ: CZ02343312
 Telefon: +420730889702
 E-mail: info@damija.com
 www.damija.com

Odběratel: IČ: 00602141
 DIČ: CZ00602141

Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice,
Zengrova 822/1
703 00 Vítkovice

Tel.:

Nabídka č.: 21NA000
 Datum zápisu: 29.11.2021
 Platno do:

Konečný příjemce:

Označení dodávky	Množství	J.cena	Sleva	Po slevě	Cena %DPH	DPH	Kč Celkem
Vícepráce - malování stopu při výměně osvětlení	1ks	8 975,00		8 975,00	8 975,00 21%	1 884,75	10 859,75
Součet položek CELKEM K ÚHRADĚ					8 975,00	1 884,75	10 859,75

Pokud není uvedeno jinak, platí nabídka nejdéle 21 dní od data zápisu: 29.11.2021
 Na objednavce prosíme uveďte číslo této nabídky. Změny cen po fakturaci nejsou možné.

Vystavil: Jakub Krupala