

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA č. 16882020

DODATEK č. 1

1. Příkazce

Název: **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**
Sídlo: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice
Zastoupení: [redacted] jednatel, předseda Provozu Rosicko
[redacted] člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 1358131309/0800
IČ: 49458892
DIČ: CZ49458892

a

2. Příkazník

Název společnosti: **AP INVESTING, s. r. o.**
Sídlo: Palackého 12, 612 00 Brno
Zastoupený: [redacted] – jednatelem společnosti
Spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 1096410227/0100
IČ: 60712121
DIČ: CZ60712121

V souladu se zněním příkazní smlouvy č. 16882020, čl. X se smluvní strany dohodly na vypracování a podpisu dodatku č. 1 k příkazní smlouvě a to z důvodu prodloužení lhůty výstavby níže uvedeného projektu o 5 měsíců. Prodloužení výstavby nebylo zapříčiněno činností příkazníka. Důvody prodloužení leží na straně zhotovitele stavby a nebylo možné je výkonem činnosti příkazníka ovlivnit ani je nebylo možné předem předpokládat.

„Kratochvilka – splašková kanalizace“

I. Předmět smlouvy – se nemění

II. Práva a povinnosti příkazníka – se nemění

III. Odměna a náhrada nákladů – mění se následovně

1. Celková odměna za Služby dle článku I.1 příkazní smlouvy č. 16882020 a dodatku č. 1 se navyšuje o částku 125 000,- Kč (bez DPH) a takto navyšená hodnota je nyní v celkové výši 1 839 000,- Kč (bez DPH). Hodnota DPH bude vyčíslena ve výši platné v době vzniku uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.
2. Odměna dle předchozího článku zahrnuje vynaložené náklady příkazníka a náklady na cestovné.
3. Odměny za jednotlivá dílčí plnění (vyjma odměny za výkon technického dozoru investora, výkon činnosti koordinátora BOZP a manažerské řízení projektu ve fázi realizace) budou hrazeny vždy až po předání příslušné části plnění. Odměny budou splatné na základě faktur, jejichž přílohou bude popis poskytnutých

Služeb, za které náleží příkazníkovi odměna, přičemž příkazník bude odměnu fakturovat po částech dle následujících pravidel:

- a) část celkové odměny ve výši 100 000,- Kč + DPH dle článku I. 1.1 (**Zpracování žádosti o dotaci na SFŽP ČR**) bude uhrazena po podání žádosti o dotaci na SFŽP ČR. Po oznámení ze SFŽP ČR o skutečnosti, že žádost o podporu splnila formální a věcné náležitosti, kritéria přijatelnosti a projekt byl postoupen k hodnocení, bude uhrazena zbývající část odměny dle článku I. 1.1 (**Zpracování žádosti o dotaci na SFŽP ČR**) ve výši 40 000,- Kč + DPH. Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem budou vystaveny faktury – daňové doklady;
 - b) část celkové odměny ve výši 25 000,- Kč + DPH dle článku I. 1.2. (**Zpracování odborného posudku vodohospodářského projektu**) bude uhrazena po podání žádosti o dotaci na SFŽP ČR. Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem bude vystavena faktura – daňový doklad;
 - c) část celkové odměny ve výši 120 000 Kč + DPH dle článku I. 1.3 (**Zpracování podkladů pro Rozhodnutí o poskytnutí dotace**) této smlouvy bude uhrazena po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem bude vystavena faktura – daňový doklad;
 - d) původní část celkové odměny ve výši 984 000,- Kč + DPH dle článku I. 1.4. (**Výkon technického dozoru investora**) se navyšuje o částku 125 000,- Kč + DPH na konečnou odměnu ve výši 1 109 000,- Kč + DPH a takto navýšená částka zohledňuje prodloužení lhůty výstavby z původních 12 měsíců na současných 17 měsíců. Částka 125 000,- Kč + DPH bude uhrazena na ve dvou splátkách na základě faktur vystavených příkazníkem a to následujícím způsobem: 1. fakturu na částku ve výši 60 000,- Kč + DPH vystaví příkazce k 31. 12. 2021 a 2. fakturu na zbývající částku ve výši 65 000,- Kč + DPH vystaví příkazce k 31. 3. 2022. Fakturační podmínky pro úhradu původní výše odměny až do uhrazení částky ve výši 984 000,- Kč + DPH zůstaly v platnosti dle podmínek uzavřených v příkazní smlouvě č. 16882020. Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčích zdanitelných plnění a příkazníkem budou vystaveny faktury – daňové doklady;
 - e) část celkové odměny ve výši 175 000 Kč + DPH dle článku I. 1.5 (**Výkon činnosti koordinátora BOZP**) této smlouvy bude uhrazena postupně na základě měsíčních faktur, a to ve výši alikvotního podílu z odměny za výkon této dílčí činnosti a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby sjednané v základní smlouvě o dílo mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem (Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice). Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem budou vystaveny faktury – daňové doklady;
 - f) část celkové odměny ve výši 180 000 Kč + DPH dle článku I. 1.6 (**Manažerské řízení projektu ve fázi realizace**) této smlouvy bude uhrazena postupně na základě měsíčních faktur, a to ve výši alikvotního podílu z odměny za výkon této dílčí činnosti a počtu měsíců tvořících lhůtu výstavby sjednané v základní smlouvě o dílo mezi Zhotovitelem stavby a Objednatelem (Svazkem vodovodů a kanalizací Ivančice). Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem budou vystaveny faktury – daňové doklady;
 - g) část celkové odměny ve výši 90 000,- Kč + DPH dle článku I. 1.7 (**Závěrečné vyhodnocení akce**) této smlouvy bude uhrazena po předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce na Státní fond životního prostředí. Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem bude vystavena faktura – daňový doklad.
4. Splatnost faktur je sjednána na 14 kalendářních dnů od data doručení příkazci. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání. Příkazce je povinen uhradit fakturované částky na účet příkazníka uvedený ve vystavené faktuře.
 5. Jednotlivé faktury budou obsahovat veškeré náležitosti stanovené podle příslušných zákonných předpisů.

IV. Místo plnění – se nemění

V. Termíny plnění – mění se následovně

1. Předpokládaný termín zahájení plnění je ihned po podpisu smlouvy.
1. Podání žádosti o dotaci z Národního programu Životní prostředí proběhne v termínu aktuální předmětné výzvy, tj. do 01/2020.
2. Činnosti související s přípravou a kompletací podkladů pro ROPD a činnosti týkající se Závěrečného vyhodnocení akce budou probíhat v termínech dle požadavků SFŽP ČR.
3. Výkony činnosti technického dozoru investora, koordinátora BOZP a manažerského řízení projektu ve fázi realizace budou poskytovány průběžně po dobu realizace stavebních prací a termíny budou vyplývat ze základní smlouvy uzavřené se zhotovitelem stavby.
4. Aktuální předpokládaný termín realizace stavby je v délce 17 měsíců (plus 2 měsíce plánovaného přerušení prací z důvodu související investice příkazce).
5. Příkazce si vyhrazuje možnost posunů smlouvou stanovených termínů zahájení a dokončení plnění s ohledem na své provozní potřeby a možnosti financování stavby.

VI. Práva a povinnosti příkazce – se nemění

VII. Platnost smlouvy – se nemění

VIII. Záruky – se nemění

IX. Sankce – se nemění

X. Závěrečná ustanovení – se nemění

Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy č. 16882020 obsahuje celkem tři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž příkazce i příkazník obdrží každý po jednom výtisku.

V Rosicích, dne 7.12.2021

V Brně dne 7.12. 2021

jednatel, předseda Provozu Rosicko

jednatel společnosti

člen Správní rady
místopředseda Provozu Rosicko