

# DODATEK Č. 1

číslo smlouvy o dílo: 0072/2S/2021/ÚRM

## Vybudování nových ochranných sítí a záchytných sítí za fotbalovými brankami na hlavním hřišti SK Slaný

uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

### 1. Smluvní strany

#### 1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : **Město Slaný**  
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný  
IČ : 002 34 877  
DIČ : CZ00234877  
Bankovní spojení : ██████████  
Číslo účtu/směrný kód : ██████████  
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města  
Zástupci pro věci technické: ██████████, manažerka rozvoje města, tel.: ██████████  
dále jen „objednatel“

#### 1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : **EUROGREEN CZ s.r.o.**  
Adresa : Nám. Jiřího 2, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou  
IČ : 64651959  
DIČ : CZ64651959  
Bankovní spojení : ██████████  
Číslo účtu/směrný kód : ██████████  
Zastoupený: ██████████, jednatelem společnosti  
Zástupci pro věci technické: ██████████  
dále jen „zhotovitel“

#### VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 30. 9. 2021 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky „Vybudování nových ochranných sítí a záchytných sítí za fotbalovými brankami na hlavním hřišti SK Slaný“ (dále též jako „**Dílo**“);
- (B) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se smluvní strany domluvily na realizaci Díla v rozšířeném, účelnějším provedení;
- (C) Strany mají zájem na změně v rozsahu a provedení sjednaného Díla (předmětu smlouvy), a to v rozsahu blíže vymezeném v nabídce společnosti EUROGREEN CZ, která tvoří přílohu toho dodatku;

- (D) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, jeho cenu a termín;

#### DOHODLY SE STRANY TAKTO:

### 1.

#### PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět smlouvy) blíže specifikovaný ve Smlouvě, zejména pak v čl. 3 Smlouvy, se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované v nabídce společnosti EUROGREEN CZ.

#### 1.2 Strany se dohodly, že v čl. 7. Smlouvy se bod. 7.2 mění a nahrazuje tímto zněním:

5.1 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí:

5.1.1 cena díla bez DPH	293 810,- Kč
5.1.2 DPH v zákonné výši	61 700,- Kč
<b>5.1.3 cena díla celkem</b>	<b>355 510 Kč</b>

1.3 Strany se dohodly, že v čl. 5 Smlouvy se bod 5.2 mění a nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně dokončit a předat do 23. 12. 2021.

### 2.

#### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 1, zůstávají v původním znění.

2.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců Stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Strany se současně dohodly, že pokud některá Strana nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronické certifikátu:

- (i) může být tento dodatek č.1 příslušnou Stranou podepsána tak, že opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky druhé Straně (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- (ii) nebo může být tento dodatek č. 1 příslušnou Stranou podepsána tak, že opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky druhé Straně (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument, a to buď

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla druhé Strany.

2.3 Objednatel prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku č. 1 dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

**Příloha č. 1 – Nabídka společnosti EUROGREEN CZ**

2.5 Vztahuje-li se na tento dodatek povinnost uveřejnění dle zákona. č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zajistí uveřejnění Objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.

2.6

Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy. Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu poslední Strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis zejm. např. zákon o registru smluv nestanoví jinak.

V Jiřetíně pod Jedlovou  
Za zhotovitele:

Ve Slaném  
Za objednatele:

.....  
[redacted]  
jednatel společnosti

.....  
Mgr. Martin Hrabánek  
starosta města Slaný



## Nabídka dodávky a montáže záchytné stěny

**Poptávající:** Slaný – rozpočet doplnění sloupů záchytného systému

**Nabízející:** Eurogreen CZ s.r.o., nám.Jiřího 2, 407 56 Jiřetín / Jedlovou, IČO: 64641959

**Sloupy s ocelovou vložkou ( 2m), 5 m rozestupy sloupů,**

	Název a typ branky	Jednot- ková cena	Počet/ Cena cel- kem	
1	<p><b>Záchytné konstrukce z hliníkových profilů 100 x 105 mm . s 2 m ocelovou vložkou – vč. statického výpočtu</b></p> <p><b>Sloup výška 6 m na zemi Č.výr. 1458</b></p> <p><b>Příčnický, osová míra 5 m Č.výr.: 1459</b></p>	<p>1 kus 7000.-</p> <p>1 kus 2.300.-</p>	<p>2 kusy <b>14 000.-</b></p> <p>2 ks <b>4 600.-</b></p>	
2	<p><b>Sítě:</b></p> <p><b>Záchytné síť PP 4 mm/ oko 120 x 120 mm vč.nap.prvků</b></p> <p><b>Barva: modro - bílá</b></p>	<p>1 m2 85Kč</p>	<p><b>60 m2</b> <b>5 100.-</b></p>	
3	<p>Montáž na klíč</p>		<p><b>zdarma</b></p>	Z
	<p><b>Uvedené ceny jsou bez DPH 21%</b></p>		<p>23 700,-</p>	



**EUROGREEN CZ s.r.o., nám.Jiřího 2 , 40756 Jiřetín pod Jedlovou**