

DODATEK č. 07434-2021-4502-D-0050/02-UV-011-SU0447-03

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Nové Sedlo, příprava území pro výstavbu RD v lokalitě Hornická kolonie“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **STAMOZA, společnost s ručením omezeným**
se sídlem na adrese: Vrázova 2429/7, Cheb 350 02
IČO: 45358800
DIČ: CZ45358800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 2015
zastoupen: Ing. Závodská Vladislava, jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07434-2020-4502-S-0050/02-UV-011-SU0447 ze dne 30. 3. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se z důvodu administrativní chyby v Dodatku č. 07434-2021-4502-D-0050/02-UV-011-SU0447-02 ze dne 3. 12. 2021 dohodly na následující změně Smlouvy:

I.

Článek III bod 3.3 Smlouvy nově zní takto:

- 3.3 *„K dokončení a předání stavby dojde nejpozději do 31. 5. 2022. O předání stavby a jeho převzetí právníkou osobou bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, a termín vyklizení místa plnění. Právníká osoba není povinna převzít stavbu vykazující*

vady a nedodělky. Převezme-li stavbu s vadami a nedodělky, bude v zápise o převzetí stavby uveden soupis těchto vad a nedodělků včetně termínů jejich odstranění. Ust. § 2628 a § 2609 občanského zákoníku se nepoužije. V případě zjištění vad a nedodělků sepiší o tom zástupci objednatele, 6 právnické osoby a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad a nedodělků uplatní objednatel nebo právnická osoba v zápise o předání a převzetí stavby. Kontrola odstranění vad a nedodělků bude provedena opět protokolárně.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 16.12.2021
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Chebu dne 16.12.2021
Za STAMOZA, společnost s ručením omezeným

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ing. Vladislava Závodská
jednatel

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX