

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL : 01
<b>Zhotovitel :</b> "BFK service a. s." Komenského náměstí 54 281 44 Zásmyky IČO : 27155153 DIČ : CZ27155153		
<b>Objednatel :</b> <b>Město Lysá nad Labem</b> Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČO : 002 39 402 DIČ : CZ00239402	<b>Kontrola za TDI:</b> Břetislav Nádvorník technický dozor stavby	<b>Datum :</b> 12.8.2021
<b>Způsob odeslání / předání / datum :</b> e-mailem, dne 12.08.2021	<b>Stavba:</b> "Komunitní centrum č.p. 13"	
<b>Odkazy</b> na dokumentaci :	Projektová dokumentace zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o. U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01 zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník	
na rozpočet :	Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021	
na jednání na akci:	"Komunitní centrum č.p. 13"	
<b>POPIS ZMĚNY :</b> <b>I.Návrh změny:</b> <p>Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. Na žádost objednatele: při zahájení prací v objektu, byl stavbou zajištěn restaurátorský průzkum. Na základě tohoto průzkumu byla vypracována Zpráva z restaurátorského průzkumu a restaurátorský záměr, který byl zaslán dne 1.7.2021. na základě této zprávy byl stanoven postup provádění prací pro povrchové úpravy stropu a stěn místnosti v prvním patře domu se štukovou výzdobou stropu m. č. 2.05. cenová nabídka je přílohou tohoto změnového listu. Tato úprava bude mít vliv na termín dokončení.</p>		
<b>Cenové vyčíslení:</b> viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 01 " <span style="float: right;">85 500,00 Kč</span>		
<b>Zhotovitel :</b> BFK service a.s. Komenského nám. 54, 281 44 Zásmyky IČO: 27155153 DIČ: CZ27155153 Michal Klauza	<b>Odsouhlasení objednatelem a TDS :</b> Romana Fischerová Břetislav Nádvorník	<b>Odsouhlasení AD :</b> Ing. arch. Milan Zrník Digitálně podepsal Ing. arch. Milan Zrník Datum: 2021.09.30 15:03:41 +02'00' Ing. Arch. Zrník