

**ZMĚNOVÝ LIST**

číslo ZL : 04

**Zhotovitel :****"BFK service a. s."**

Komenského náměstí 54

281 44 Zásmyky

IČO : 27155153

DIČ : CZ27155153

**Objednatel :****Město Lysá nad Labem**

Husovo náměstí 23

289 22 Lysá nad Labem

IČO : 002 39 402

DIČ : CZ00239402

**Kontrola za TDI:****Břetislav Nádvorník**

technický dozor stavby

Datum : 24.8.2021

Způsob odeslání / předání / datum :

e-mailem, dne

24.08.2021

Stavba:

"Komunitní centrum č.p. 13"

**Odkazy**

na dokumentaci :

Projektová dokumentace

zpracovaná firmou AGORA spol. s.r.o.

U Soudu 536/6a, Liberec 2, 460 01

zodpovědný projektant: Ing. Arch. Zrník

na rozpočet :

Cenová nabídka z investorské Smlouvy o dílo č.

2021-0092/OMI ze dne 17.03.2021

na jednání na akci:

"Komunitní centrum č.p. 13"


**POPIS ZMĚNY :****I.Návrh změny:**

Práce, které byly provedeny nad rámec dle investorské smlouvy o dílo č. 2021-0092/OMI ze dne 17.3.2021. Na žádost objednatele a NPÚ:


**Cenové vyčíslení:**

viz. příloha č. 1 - "Soupis víceprací - ZL č. 04 ":


186 868,55 Kč

**Zhotovitel :**

Michal Klauđa

**Odsouhlasení objednatelem a TDS :**

Romana Fischerová



Břetislav Nádvorník

**Odsouhlasení AD :****Ing. arch.**  
**Milan**  
**Zrník**Digitálně  
podepsal Ing.  
arch. Milan  
Zrník  
Datum:  
2021.09.30  
15:06:13 +02'00'

Ing. Arch. Zrník