

**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO č. 614/VÝST, na stavbu
„Praha Lipence – Oprava komunikací – 3x“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

OBJEDNATEL

č. smlouvy u objednatele: 614/VÝST

Městská část Praha-Lipence,

Sídlo (místo podnikání): K Obci 47, 155 31 Praha Lipence

IČ: 00241431

DIČ: CZ00241431

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 2000693379/0800

Telefon: [REDACTED]

e-mail: lenka.kadlecova@mclipence.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Lenka Kadlecová, starostka

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

ZHOTOVITEL

č. smlouvy u zhotovitele: 22/09/2021/M

Obchodní firma (jméno, označení): Stavební společnost Šlehofer, s.r.o.

Sídlo (místo podnikání): Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5

Registrace: V Praze 01.07.2004

IČ: 27146324

DIČ: CZ27146324

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., č.ú.: 167800165/0600

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: František Šlehofer, jednatel

Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatelka

Milan Bada, prokurista

Ve věcech provedení díla oprávněn jednat: Milan Bada, prokurista

(dále jen „Zhotovitel“)

Čl. 1
PŘEDMĚT DODATKU

1. Tímto dodatkem se upravuje termín provedení dílčí etapy - "**Úprava křižovatky minibusu v ulici Dolnočernošická, na pozemcích parc. č. 323711, parc. č. 3272, oba v k. ú. Lipence.**" Z důvodu vyřešení DIR a následných klimatických podmínek, se termín provedení této etapy posouvá na březen 2022.
2. Jednotkové ceny sjednané v SOD a cenové nabídce, zůstávají v platnosti pro tuto etapu. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených výměr.

Výše nabídkové ceny, Dílčí etapa s názvem: "Úprava křižovatky minibusu v ulici Dolnočernošická, na pozemcích parc. č. 323711, parc. č. 3272, oba v k. ú. Lipence." :

Cena bez DPH	245 991,00 Kč
DPH 21%	51 658,11 Kč
Celková cena včetně DPH	297 649,11 Kč

Předpokládaný termín předání staveniště : 7.3.2022

Předpokládané dokončení díla: 15.3.2022

Čl. 2
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Ostatní článk a body smlouvy o dílo se nemění, a zůstávají v platnosti i nadále.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: oceněný vzkaz výměr (položkový rozpočet)

V Praze dne 29.11.2021

V Praze dne 29.11.2021


Za objednatele



Mgr. Lenka Kadlecová, starostka


Za zhotovitele

František Šlehofer, jednatel



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části
K Obci 47, 155 31 Praha 5-Lipence
telefon: 287 921 167

Mgr. Veronika Hajnovičová Smetanová, jednatelka



Milan Bada, prokurista





Stavební společnost Šlehofer s.r.o., Prvomájová 2111/33, 153 00 Praha 5 - Radotín

CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel : Stavební společnost Šlehofer s.r.o.				Měsíc/rok : 08/2021		Interní číslo stavby :	
Datum : 25.08.2021		Celková částka : 245 991,00		DPH 21% 51 658,11		Celkem Kč : 297 649,11	
Objednatel : Městská část Praha Lipence, K Obci 47						Místo : Lipence	
Poř.č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství	Cena jedn.	Cena celkem	Poznámka
		Úprava křižovatky Dolnočernošická					
		Zemní práce do tl. 200 mm	m2	140,00	250,00	35 000,00	
		Frézování živice do tl. 5 cm včetně naložení, odvozu a skládky	m2	200,00	174,00	34 800,00	
		Zařezání a dobourání hran	mb	16,00	90,00	1 440,00	
		Úprava a přehunění pláně po zemních pracích	m2	140,00	45,00	6 300,00	
		Podklad ze ŠD tl.do 150 mm	m2	140,00	165,00	23 100,00	
		Pokládka živice ABS II tl. 50mm	m2	340,00	400,00	136 000,00	
		Zpevnění krajnice, š.0,3m živичným recyklátem, tl. 100mm se zahutněním	bm	188,00	30,00	5 640,00	
		Přesun hmot	m2	137,00	13,00	1 781,00	244 061,00
		Ostatní práce v jednotkových cenách :					
		Prořez a zálivka spár	bm	16,00	80,00	1 280,00	
		Rektifikace kanalizačních poklopů a vpustí	ks	0,00	1650,00	0,00	
		Rektifikace poklopů armatur	ks	1,00	650,00	650,00	1 930,00
		Výměry jsou pouze orientační, fakturováno bude podle skutečnosti. záruční doba 36 měsíců .					
		celkem				245 991,00	
Vypracoval: Milan Bada tel:775707612						Odsouhlasil:	