

**Dodatek č. 1**  
**Smlouva na zhotovení projektové dokumentace,**  
**výkon inženýrské činnosti a autorský dozor**  
**č.2021/12/0711**  
**(dále jen „dodatek“)**

**Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Statutární město Ostrava**

se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

**Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba**

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Zastoupený: Ing. Lucii Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

K podpisu zmocněna: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 1649335379/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Roman Gajdušek

*(dále jen v části A, B a D „objednatel“ a v části C „příkazce“)*

**2. JACKO, p&v s.r.o.**

se sídlem: Jasmínová 427/8, 746 01 Opava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 52175

IČO: 278 00 440

DIČ: CZ27800440

Zastoupený: Ing. Libor Jacko, jednatel

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 35-9322550217/0100

*(dále jen v části A, B a D „zhotovitel“ a v části C „příkazník“)*

tímto uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 2021/12/0711 ze dne 01.12. 2021, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorský dozor s názvem „Revitalizace náměstí V. Nováka, Ostrava-Poruba“.

**II.**

## Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádnou realizaci je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, a to úpravu termínu zahájení projekčních prací, který souvisí s termínem veřejného projednání záměru revitalizace předmětného území. Původní záměr byl uskutečnit veřejné projednání s občany v prosinci 2021, avšak z důvodu mimořádné situace - vyhlášení nouzového stavu – epidemie Covid 19, nelze veřejné projednání v předpokládaném termínu uskutečnit.
2. Čl. IV. Doba plnění bod 2.1 první věta zní takto:

DSpP v požadovaném rozsahu dle čl. III odst. 4 až 6 této smlouvy v konečné podobě bude za účelem připomínkování objednateli předána **do 27 týdnů** od sdělení termínu konání prvního veřejného projednání zhotoviteli objednatelem.

### III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0711 ze dne 01.12. 2021, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2021/12/0711 ze dne 01.12. 2021, které nejsou výslovně dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/12/0711 ze dne 01.12. 2021, rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č. 2750/RMOb1822/72 ze dne 17.12.2021.

V Ostravě - Porubě dne: 20.12.2021

V Opavě dne: 20.12.2021

---

za objednatele:  
Mgr. Petra Brodová, MPA  
místostarostka

---

za zhotovitele:  
Ing. Libor Jacko  
jednatel