

Číslo smlouvy objednatele: 1276-2015-505101
Číslo smlouvy zhotovitele: 326/2015

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele 1276-2015-505101, ze dne 25.11.2015

na „Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hostišovice“

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Fakturační adresa:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený:

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice
Ing. Miroslav Kinkor, odborný referent Pobočky
Strakonice

Adresa:

Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice

Tel.:

+420 383 311 710

E-mail:

strakonice.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:

Sdružení AREA G.K spol. s r.o. a Ing. Jan Hoška

Účastník sdružení (reprezentant):

AREA G.K. spol. s r.o.

sídlo:

U Elektry 650, 198 00 Praha 9

zastoupený:

Milanem Novým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Milan Nový

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Kateřina Rappová

Tel.:

+420 266 610 667

E-mail:

area@area.cz

ID DS:

jyem6ry

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

19-4040960207/0100

IČ:

25094459

DIČ:

CZ25094459

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu, oddíl C, vložka 49143

Účastník sdružení:

Ing. Jan Hoška

sídlo:

Třebického 649/II, 377 01 Jindřichův Hradec

zastoupený:

Ing. Janem Hoškou

Tel.:

+420 384 362 432

E-mail:

info@hokojh.cz

IČ:

13498967

DIČ:

CZ5609151020

dále jen „zhotovitel“.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Jan Hoška

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Kateřina Rappová

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I. - Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 25.11.2015 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hostišovice**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II. - Předmět dodatku

- 1.2. Objednatel z důvodu administrativní chyby **upravuje termíny ukončení dílčích částí 3.1.2. - Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, 3.1.2. - Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech, 3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků, 3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření, 3.2.1.2. – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.3. – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.4. – Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami v Příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Hostišovice.**

Tímto dodatkem se mění termíny uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Hostišovice.

Původní znění:

3.1.2. - Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty

– termín ukončení 31.11.2016

3.1.2. - Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech

– termín ukončení 31.11.2016

3.2.1. – Vypracování plánu společných zařízení – termín ukončení 31.11.2017

3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – termín ukončení 31.11.2017

3.2.1.1. – Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - termín ukončení 31.11.2017

3.2.1.2. – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty - termín ukončení 31.11.2017

3.2.1.3. – Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín ukončení 31.11.2017

3.2.1.4. – Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - termín ukončení 31.11.2017

Nové znění výkazu činností je Přílohou tohoto dodatku.

Čl. III. - Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
- 3.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 3.3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Českých Budějovicích dne 20.1.2016

Za objednatele:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Palackého nám. 80
370 01 České Budějovice

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihočeský kraj

V Praze

dne 20.1.2016

Za zhotovitele:

AREA®
G. K. spol. s r.o.
U Elektry 650, Praha 9, 198 00
tel./fax: 266 610 667
DIČ: CZ26094459

Milan Nový
reprezentant sdružení AREA G.K. spol. s r.o.
a Ing. Jan Hoška

V Českých Budějovicích dne 20.1.2016

V technických záležitostech:

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Pobočka Strakonice
Palackého nám. 1090
370 01 Strakonice

Ing. Richard Valný
vedoucí Pobočky Strakonice

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 1-KoPÚ Hostišovice

Příloha k Dodatku č. 1 - KoPÚ Hostišovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	700	9 800	30.6.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	265	500	132 500	30.11.2016
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	230	680	156 400	
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	495	200	99 000	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	0	500	0	
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	139	1 000	139 000	31.3.2017
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	180	900	162 000	31.3.2017
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	495	290	143 550	30.6.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč					849 750	30.6.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	495	300	148 500	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	28	800	22 400	30.11.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	15	3 500	52 500	30.11.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	72	500	36 000	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	64	250	16 000	30.11.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	18	250	4 500	30.11.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	302	400	120 800	30.4.2018
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	2 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					408 700	30.6.2018
3.3	Mapové dílo	ha	495	290	143 550	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového díla celkem (3.3.) bez DPH v Kč					143 550	

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	962	100	96 200	nejpozději do 1.10. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				96 200	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	849 750 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	408 700 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	143 550 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	96 200 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 498 200 Kč
DPH 21% v Kč	314 622 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 812 822 Kč

V Českých Budějovicích dne 20.1.2016

V Praze dne 20.1.2016

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 80
370 01 České Budějovice

Za zhotovitele:

AREA
G. K. spol. s r.o.
U Elektrů 650, Praha 9, 198 00
tel./fax: 266 610 667
DIČ: CZ2608AAR

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc.
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj

Milan Nový,
reprezentant sdružení