



# DODATEK K OBJEDNÁVCE č. 1

Město Bílina  
Břežánská 50/4  
418 31 Bílina  
IČ: 00266230  
DIČ: CZ00266230  
č. ú.: [REDACTED]

V Bílině dne: **03/04/2017**  
**Objednávka č.:** 157/2016/B  
Financováno z: 16-14  
Tel. Kontakt: [REDACTED]  
E-mail : becvarik@bilina.cz  
Vystavil: Radek Bečvařík

K-REEL s.r.o.  
Bořivojova 878/35  
130 00 Praha  
IČ: 27315983

## Město Bílina objednává:

Dodatek č. 1 k objednávce 157/2016/B - Zpracování projektové dokumentace (PD) - VO podél řeky Bílina, a to dle cenové nabídky, která je nedílnou součástí této objednávky. Účelem dodatku je úprava termínu na žádost pana Dobiáše, a to z důvodu změny technického řešení PD. Termín odevzdání 2. etapy PD (inženýrské činnosti) se upravuje z 03/2017 na 06/2017. Zbytek obsahu objednávky č. 157 zůstává v platnosti.

**Termín dodání: 06/2017**

**Cena bez DPH:** 160.950,- Kč (sazba DPH 21% činí 33.799,50,- Kč)

**Cena vč. DPH:** 194.749,50 Kč

**Způsob dodání:** dodavatelsky

**Podmínkou dodávky je prohlášení dodavatele,  
že se zavazuje splnit veškeré své daňové povinnosti.**

Žádáme, abyste při vystavení faktury uvedli všechny náležitosti uvedené v zákoně č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, § 11 zákona č.563/1991 Sb. zákon o účetnictví a § 28 zákona č.235/2004 Sb. zákon o DPH. **Na základě ustanovení § 109 odst. 2, písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o DPH budou faktury hrazeny pouze na účty zveřejněné na Daňovém portálu MFČR.**

Město Bílina prohlašuje, že objednávka ~~je~~/není předmětem zdanitelného plnění, a proto ~~bude~~/nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a), e) zákona o DPH.

Fakturu zašlete **ve dvojím** vyhotovení na adresu: **Město Bílina, Břežánská 50/4, 418 31 Bílina**

**Do faktury uveďte číslo objednávky a přiložte její kopii!**

**Tato objednávka bude v plném rozsahu uveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a nabývá účinnosti dnem, kdy město Bílina uveřejní objednávku v informačním systému registru smluv na Portále veřejné správy.**

Penále: Za nedodržení termínu realizace stavby 0,3% z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.

Příkazce operace:  
Ing. Jaroslav Bureš MBA

Převzal:  
3. 4. 2017

Správce rozpočtu:  
Jana Matějovská