




Nové znění Dle tohoto Dodatku č. 2:

**3.1. Záchraný archeologický výzkum na stavbě uvedené v bodě 2.1. této smlouvy bude zahájen 29. 5. 2020. Terénní část výzkumu (dle odstavce 2.2.i.) bude probíhat po celou dobu trvání stavebních prací, nejdéle však do 31. 10. 2022.**

V Telči dne 5. 11. 2021


V Jihlavě dne 5. 11. 2021



Objednatel:

Mgr. Roman Fabeš

Předseda Mikroregionu Telčsko



Zhotovitel

RNDr. Karel Malý, PhD.

ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, p. o.

MIKROREGION TELČSKO  
NÁM. ZACHARIÁŠE Z HRADCE  
588 56 TELČ  
IČO: 711 80 311