

## **Příloha č. 2**

### **Harmonogram provádění díla Oprava výtahu – výpravní budova Praha Holešovice**

Duben 2017 – podpis smlouvy

Květen 2017 – vypracování projektu pro stavební povolení

Červen 2017 – předložení žádosti o stavební povolení na stavební úřad

Červenec 2017 – vydání stavebního povolení

Srpen 2017 - Demontáž starého výtahu, Bourací práce a stavební úpravy šachty

Září 2017 – montáž nového výtahu

Říjen 2017 Dokončovací práce, zkoušky a revize

Listopad 2017 (7 měsíců od podpisu) Předání díla