

# Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

## „Cyklostezka podél Flakůvky v Bohumíně“

### I. Smluvní strany

**1.1. Objednatel:** **Město Bohumín**  
Masarykova 158  
735 81 Bohumín  
zastoupen: Ing. Petr Vícha – starosta města

Zástupce pověřen k jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Petr Vícha – starosta města  
b) technických: Ing. Jitka Ptošková – vedoucí odboru rozvoje a investic  
Eliška Pecháčková – referentka odboru rozvoje a investic

IČ: 00297569  
DIČ: CZ00297569  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Bohumín  
Číslo účtu: 27 - 1721638359/0800  
Tel./ Fax.: 596 092 243/596 092 100  
E-mail: pechackova.eliska@mubo.cz  
***dále jen objednatel***

**1.2. Zhotovitel:** **ŠNAPKA SLUŽBY s.r.o.**  
Se sídlem: Hřbitovní 651/8, Těrlicko, 735 42

Zástupce pověřen k jednání ve věcech:  
a) smluvních: Ing. Ivan Šnapka  
b) technických: Ing. Ivan Šnapka

IČ: 27858782  
DIČ: CZ27858782  
Bankovní spojení: FIO Banka a.s.  
Číslo účtu: 2900233132/ 2010  
Tel./fax: 776 366 660  
E-mail: ivan.snapka@seznam.cz  
***dále jen zhotovitel***

***Na základě dohody obou smluvních stran se mění smlouva o dílo ze dne 11.06.2021 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:***

Cena díla se mění z důvodu rozšíření požadavku objednatele na rozsah projektové dokumentace. Rozšíření spočívá v doplnění vyhlídkového mola. Zároveň se z tohoto důvodu upravují dodací lhůty.

## II.

### V čl. VI. Termín a místo plnění

#### **V odst. 6.1 se termíny plnění mění následovně:**

1. stupeň PD vč. vyjádření.....**do 28.02.2021**
2. stupeň PD..... do 3 měsíců po odevzdání 1. stupně (DÚR + DSP) - **ZŮSTÁVÁ**

Všechny termíny smluvené tímto dodatkem č. 1 podléhají v případě nesplnění ze strany zhotovitele smluvní pokutě dle ust. čl. VIII. smlouvy o dílo ze dne 11.06.2021.

### V čl. IV. Cena za dílo

#### **V odst. 4.1 se cena díla mění následovně:**

Cena díla je stanovena smluvní, pevná a nepřekročitelná po celou dobu plnění pro stanovený rozsah prací ve výši:

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
1. stupeň PD (DÚR + DSP)	107.610,00	22.598,00	130.208,00
2. stupeň PD (DPS)	22.480,00	4.721,00	27.201,00
Zaměření výškopisu a polohopisu	16.860,00	3.541,00	20.401,00
<b>Cena dod. č. 1 (doplnění mola)</b>	<b>30.000,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>36.300,00</b>
<b>Nová cena celkem</b>	<b>176.950,00</b>	<b>37.160,00</b>	<b>214.110,00</b>

Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky nezbytné pro řádné zhotovení díla.

## III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 11.06.2021 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 16.12.2021

V Těrlicku dne 16.12.2021

za objednatele:

za zhotovitele:

.....  
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města

.....  
Ing. Ivan Šnapka v. r., jednatel společnosti