

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO č. 2036/2020
(akce 036V01500 0016 Spr 1113/2020)

I.
Smluvní strany

1. Česká republika – Městský soud v Praze

se sídlem Spálená 6/2, 112 16 Praha 2

zastoupená Ing. Michaelem Mrzkošem, LL.M., ředitelem správy soudu, na základě pověření předsedkyně Městského soudu v Praze Spr 724/2021 ze dne 3. 3. 2021

IČO: 00215660

DIČ: CZ00215660

bankovní spojení: ČNB

č.ú.: 2928021/0710

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

2. FARA spol. s r.o.

se sídlem K Matěji 2162/33, 160 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6949 zastoupená Ing. Antonínem Farou, jednatelem

IČO: 44848765

DIČ: CZ44848765

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 724748081/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. 2036/2020, ze dne 8. 10. 2020, ve znění Dodatku č. 1, z dne 30. 6. 2021 (dále jen „**Dodatek**“):

II.

V čl. III. Předmět díla, smlouvy o dílo č. 2036/2020 ze dne 8. 10. 2020, se tímto Dodatkem redukuje rozsah předmětu díla, neboť stavební práce v rámci akce MS Praha – chlazení jednacích síní a kanceláří, Hybernská, nebudou realizovány.

Z čl. III. Předmět díla se vypouští odstavce 1.4., 1.5. a 1.6.:

„1.4 Výkon autorského dozoru (dále jen „**AD**“). V rámci AD bude Zhotovitel zajišťovat při realizaci stavby zejména kontrolu dodržení schválených Dokumentací s přihlédnutím na podmínky určené v pravomocných rozhodnutích v souladu s právními předpisy, účast na pravidelných kontrolních dnech, průběžnou kontrolu stavebních prací na staveništi, spolupráci s technickým dozorem investora, poskytování vysvětlení Dokumentace potřebné pro plynulost výstavby, vyjádření ke změnám Dokumentace vyvolaným průběhem stavebních prací nebo ke změnám Dokumentace navrženým dodavatelem stavby nebo Objednatelem, příp. jím pověřenou osobou zajišťující technický dozor investora - zápisem do stavebního deníku nebo do protokolu z kontrolního dne, provádění zápisů do stavebního deníku o svých zjištěních a závěrech, případně poskytování vyjádření na kontrolních dnech, účast na předání a převzetí stavby nebo její části.

1.5 Výkon inženýrské činnosti včetně úkonů po dokončení stavby (dále jen „**IČ**“). V rámci IČ včetně úkonů po dokončení stavby bude Zhotovitel zajišťovat obstarání všech potřebných dokladů a závazných stanovisek.

1.6. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“). V rámci funkce koordinátora BOZP bude Zhotovitel zajišťovat činnosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).“

III. Cena Díla

V čl. V. Cena díla, smlouvy o dílo č. 2036/2020 ze dne 8. 10. 2020, se tímto Dodatkem nahrazuje text odst. 1 textem:

„1. Celková cena Díla je stanovena, jako cena dohodnutá, maximální a nepřekročitelná na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této Smlouvy, ve výši:

235 000,00 Kč bez DPH (slovy: dvěstětřicetpěttisícikorunčeských)

49 350,00 Kč DPH 21% (slovy: čtyřicetdevěttisícitřistapadesátkorunčeských)

284 350,00 Kč s DPH (slovy: dvěstěosmdesátčtyřitřistapadesátkorunčeských)“

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2036/2020, ze dne 8. 10. 2020, ve znění Dodatku č. 1, z dne 30. 6. 2021, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

V Praze dne

V Praze dne

Příkazce:

Příkazník:

Ing. Michael Mrzkoš, LL.M.
ředitel správy Městského soudu v Praze

Ing. Antonín Fara
jednatel