



MDOBP0083PS7

DODATEK Č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Číslo smlouvy objednatele: SMLDT15000219

Číslo smlouvy zhotovitele:

1. město Dobříš

se sídlem: Mírové náměstí 119, Dobříš, PSČ 263 01
IČ: 00242098
DIČ: CZ00242098 (je plátcem DPH)
zastoupení: Mgr. Stanislav Vacek, MPA - starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Příbram
č. účtu: 27 - 521 732 389 / 0800
kontaktní osoby: ve věcech technických – Ing. Miloslav Modlík, vedoucí odboru
místního rozvoje, tel. č.: 606 391 178;
e-mail: modlik@mestodobris.cz

(dále jen „objednatel“)

2. název spol.:

ANDAF-TIER s.r.o.
se sídlem: Primátorská 296/38, 180 00, Praha 8 - Libeň
doručování: Primátorská 296/38, 180 00, Praha 8 - Libeň
IČ: 02330407
DIČ: CZ 02330407 (je plátcem DPH)
zastoupení: Timofejev Anton – jednatel společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 218240
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu: 115-2768380257/0100
kontaktní odpovědné osoby: Timofejev Anton
tel. č.: 775/777 671; e-mail: andaf-tier@gmail.com

(dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo č. SMLDT16000229 ze dne 7. 11. 2016, s názvem stavby: „**Stavební úpravy č.p. 230, Dobříš**“ (dále jen „**Smlouva**“) schválenou Radou města Dobříše usnesením č. 6/22/2016/RM ze dne 1. 11. 2016.

2. Předmět dodatku

2.1 Ve smyslu ustanovení čl. XI., odst. 1. a v souladu s ust. čl. IV. odst. 4. Smlouvy se upravuje nově ustanovení IV. odst. 1 Smlouvy následovně:

„Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena předmětu díla činí 1.089.353,02 Kč (slovy: jedenmilionšedesátdevětstisícřístapadesát tři korun českých a dva haléře) bez DPH, tj. 1.318.117,15 Kč (slovy: jedenmiliontřistaosmnácttisícstosedmnáct korun českých a patnáct haléřů) vč. DPH 21%.“

2.2 Ve smyslu ustanovení čl. XI, odst. 1 Smlouvy a v souladu s ust. čl. IX. odst. 1, písm. a) a odst. 4. Smlouvy se smluvní strany dohodly na doplnění Smlouvy o ust. čl. I. odst. 7 ve znění: „ Smluvní strany konstatují, že objednateli vznikl nárok na zaplacení smluvní pokuty dle čl. IX. odst. 1. zaokrouhloeno ve výši 90.000,- Kč (devadesát tisíc korun českých), jejíž úhrada bude řešena na základě dohody o náhradním plnění, kterou se zhotovitel zavazuje uzavřít s objednatelem nejpozději do 30. 4. 2017.

3. Závěrečná ujednání

4.1. V ostatních bodech zůstává Smlouva nedotčena.

4.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek podepsali se znalostí všech potřebných údajů, svobodně, vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují svoje podpisy.

4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


5.4. Dodatek byl schválen v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dne 26. 3. 2017 Radou města Dobříše usnesením č. 26/7/2017/RM

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Dobříši, dne 29. 3. 2017

V Dobříši, dne 29. 3. 2017



Mgr. Stanislav Vacek, MPA
starosta města



ANDAE-TIER s.r.o.
Anton Timofejev
jednatel společnosti