



Dodatek č. 1

ke
Smlouvě o dílo č. 2017/OMP/0148

Městská část Praha 10

se sídlem: Praha 10, Vršovická 68, PSČ 101 38
Zastoupená: starostou Ing. Vladimírem Novákem
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 10
Číslo účtu: 27-2000733369/0800
IČ : 00 06 39 41
DIČ: CZ00063941

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Filip Koucký, vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Zbyněk Plach, OMP ÚMČ Praha 10
(dále jen objednatel)

a

RENEKO, s.r.o.

zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138547
zastoupená ing. Jiřím Hampejsem - jednatelem
se sídlem Mezilehlá 326/1, 198 00 Praha 9
IČO: 28396065
DIČ: CZ28396065
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha
č. účtu: [obrazek QR kódu]

Předmětná smlouva o dílo se mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je **oprava volného bytu č. 9**, v objektu **č. p. 1314, k. ú. Strašnice, ul. Na Hroudě 14, Praha 10**, kde se z důvodu provedení nutných oprav upravuje objem prací o práce uvedené v cenové nabídce, která je součástí tohoto dodatku č. 1.

II. Cena plnění

Současně se tímto dodatkem č. 1 mění znění čl. 3 výše uvedené smlouvy o dílo, ve kterém se cena díla :

1. zvyšuje o částku bez DPH 6 880,-Kč

Celkem se tedy cena díla dodatkem č. 1 zvyšuje o částku 6 880,- Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle tohoto dodatku

Cena bez DPH po zaokrouhlení 385 422,67,- Kč

(slovy: tři sta osmdesát pět tisíc čtyřicet dva 67/100 korun českých)

Dokončení fakturace provedeného díla proběhne s datem zdanitelného plnění dle data podpisu tohoto dodatku.

DPH ze základu 385 422,67,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.


III.

Tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž po podepsání smluvními stranami dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a šest vyhotovení objednatel.

Účastníci si dodatek č. 1 řádně přečetli a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Datum: 17. 3. 2017





RENEKO s.r.o.

Mezilehlá 326/1
198 00 Praha 9
IČO: 28396065
DIČ: CZ28396065

Tel./fax: 

e-mail: 

Odběratel:

Městská část Praha 10

Vršovická 68/1429
101 00 Praha 10

Cenová nab.č.: 17NA00006

Vyřizuje: 

dne: 27.2.2017

Nabídka: Vícepráce na opravě bytové jednotky č.9 ,Na Hroudě 1314/14, Praha 10

Na základě Vaší poptávky a provedeného zaměření Vám tímto činíme cenovou nabídku na vícepráce na opravě bytové jednotky č.9 ,Na Hroudě 1314/14 Praha 10

Záruční doba: 60 měsíců

Práce budou započaty dle dohody

Popis	m.j.	množství	j.c.	Celkem bez DPH Kč
Oprava rákosového stropu				
Vložení perlínka do flexi tmele v pokoji	m2	18	215	3.870,00
Vložení perlínky do flexi tmele v kuchyni	m2	14	215	3.010,00
Celkem bez DPH				6.880,00
DPH 15%				1.032,00
Cena celkem s DPH				7.912,00



Reneko s.r.o.