

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.  
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele: SML/1644/2021

Číslo smlouvy zhotovitele: .....

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2  
Zastoupené: [REDACTED] na základě pověření dle bodu 70.  
usnesení Rady města Přerova č. 2578/70/6/2021 ze dne 23. 9.  
2021  
IČ: 00301825  
DIČ: CZ00301825  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo transparentního účtu: 27-1884482379/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

##### 2. ZJS – Realizace staveb s.r.o.

Se sídlem: Kratochvílova 41, 750 02 Přerov  
Zastoupena:  
ve věcech smlouvy Jaroslavem Zavadilem  
ve věcech technických [REDACTED]  
ve věcech stavby [REDACTED]  
IČ: 286 11 942  
DIČ: CZ 28611942

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl c, vložka 44443

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

## III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu **„Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov 750 02“**, v rozsahu dle:
  - projektové dokumentace č. POR 02. 10.2020,
  - soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr,
  - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy(dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také:
  - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
  - b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
  - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
  - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb.,

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

- e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
  - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,
  - g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
  - h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
  - i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
  - j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
  - k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
  - l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
  - m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
  - n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
  - o) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
  - p) zásahy do nosných a nenosných konstrukcí stěn, řezání a frézování je možno realizovat pouze mimo PO a ST,
  - q) zajištění průběžného denního úklidu budovy a závěrečného denního úklidu umytím dotčených ploch společných prostor,
  - r) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě.
3. Zhotovitel upozorňuje, že práce budou probíhat za provozu v budově. Práce budou organizovány tak, aby byla zachována možnost využití sociálních zázemí a vody na jedné stoupací větvi, v případě přepojování rozvodů je doba úplné odstávky v budově omezena na maximálně 4 hodiny / 1 přepojení, v případě provozních odstávek nutných k realizaci díla je doba odstávky omezena na maximálně 0,5 hodin/den. Zahájení prací na druhé stoupací větvi (druhá řada sociálních zázemí) je možné až po kompletním dokončení a zprovoznění první větve.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.

5. Objednatel poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla.
7. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
8. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod., bude-li potřebné
9. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.
10. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 Zásady postupů a pravidel zadávání veřejných zakázek malého rozsahu statutárním městem Přerov (dále jen VP), ve znění VP č. 5/2018 a VP č. 13/2019, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
11. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
12. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

#### IV.

##### Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě:

**Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště**

**Ukončení realizace díla: do 60 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla**

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.

2. Místem plnění je Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, Přerov.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná

k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.
5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocítá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.
7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

## V.

### Cena za dílo

1. Cena **za provedené dílo** je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

**Cena bez DPH**

**2 106 233,17 Kč**

**Sazba DPH 21 %**

**Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.**

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době vzniku zdanitelného plnění.
4. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
  - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
  - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevyšují maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.

## VI.

### Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je **30 dnů**. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je v souladu s ustanovením §21 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH den převzetí díla nebo jeho dílčí části.
4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
  - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „**Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov 750 02**“,
  - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),

- d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
  - e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu,
  - f) lhůtu splatnosti faktury,
  - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
  - i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.
5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- Zádržné (pozastávka):
- a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
  - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
  - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Nebude-li dodavatel fakturovat prostřednictvím elektronické faktury odpovídající evropskému standardu, provede dodavatel doručení faktur osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
  - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

## VII.

### **Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody**

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově



zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

## **VIII. Jakost díla**

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

## **IX. Staveniště**

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu [zjsprerov@seznam.cz](mailto:zjsprerov@seznam.cz), datovou schránkou (5pwkgvy).
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uvedené bude zapsáno do stavebního deníku včetně počátečních a konečných stavů a způsob úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od splnění díla

(viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

## **X.**

### **Provádění díla**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
  - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
  - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
  - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
  - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
  - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
  - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
  - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
  - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se

zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
6. Zhotovitel se zavazuje, že při frézování, broušení a řezání betonových výrobků bude používat výhradně bezprašné technologie, a to např. lámačku dlažby, rozbrušovací pilu na betonové výrobky s vodní lázní apod.
7. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
8. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
9. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
10. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, tj. za realizaci díla pouze zaměstnanci/pracovníky, kteří jsou pro danou činnost kvalifikovaní, prokazatelně zdravotně způsobilí, proškolení z dotčených platných předpisů BOZP, PO a OŽP v rozsahu potřebném pro dohodnutou činnost a splňují i veškeré další předpoklady a požadavky pro výkon příslušného druhu práce, mají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla nebo jsou držiteli zelené karty a jsou zhotovitelem vybaveni řádným pracovním oděvem, všemi předepsanými prostředky osobní ochrany a ochrannými pracovními pomůckami, včetně reflexních vest, dále odpovídá za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
11. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
12. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
14. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou

nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

15. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
16. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
17. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
18. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
19. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
20. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
21. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
22. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.

23. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede prodávající pouze s předchozím souhlasem objednatele. Souhlas se změnou poddodavatele musí být učiněn písemnou formou. Poddodavatele, kterým prodávající prokazoval splnění kvalifikace v příslušném zadávacím řízení veřejné zakázky, je prodávající oprávněn změnit pouze ve výjimečných případech. Souhlas se změnou takového poddodavatele objednatel nevydá do doby, než zhotovitel předloží potřebné doklady prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení veřejné zakázky.
24. V případě využití poddodavatelů zajistí prodávající řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá zhotovitele k provedení závazků vyplývajících ze smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nastala dříve). Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
25. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci plnění této smlouvy legální zaměstnávání osoba zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.

## XI.

### Stavební deník, deník víceprací a méněprací

#### STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka první průpis

denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

#### DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

## XII.

### Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
  - a) označení předmětu díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - d) termín vyklizení staveniště,
  - e) datum ukončení záruky na dílo,
  - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - h) seznam převzaté dokumentace,
  - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
  - j) datum a místo sepsání protokolu,
  - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
  - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
  - m) přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemné prohlášení nájemců o tom, že při realizaci díla nedošlo k poškození bytu, jeho vybavení a k provedení díla nemají výhrad,
  - n) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII

této smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

### **XIII.**

#### **Záruční podmínky a vady díla**

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
  - a) e-mail: zjsprerov@seznam.cz, nebo
  - b) adresu: Kratochvílova 41, 750 02 PřerovJakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7 dnů** a u havárií do **1 dne** ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

### **XIV.**

#### **Odpovědnost za škodu**

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **3 000 000,- Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.

## XV.

### Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **3000,- Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3000,- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 5000,- Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3000,- Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3000,- Kč** za každý



zjištěný případ.

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatelům určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
13. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Smluvní pokuta je splatná do 10kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.
15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

## **XVI.**

### **Zánik smlouvy**

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
  - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
  - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
  - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
  - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelům po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
  - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;

- b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
- c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.
5. Po odstoupení od smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran není zhotovitel, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, oprávněn postoupit případné pohledávky za objednatelem na třetí osobu. Takové odstoupení by bylo neplatné.

## XVII.

### Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smířčí cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr  
Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací  
Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
  - zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 24. 9. 2021
  - nabídce zhotovitele z 14. 10. 2021
  - zápisu o předání a převzetí staveništějimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.
6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou

zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy.
10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
11. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro provádění stavby „**Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov 750 02**“ na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů objednatelem včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.
12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy včetně jejích příloh není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí se zveřejněním jejího textu za účelem plnění zákonných povinností, které smluvním stranám vyplývají z právních předpisů o svobodném přístupu k informacím (zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).
14. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
16. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 74. schůzi konané dne 18. 11. 2021, usnesením č. 2728/74/7/2021 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově ..... 20. 12. 2021


V Přerově dne 12. 10. 2021

Za objednatele:



náměstkyně

Za zhotovitele:



Jaroslav Zavadil, jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 210401  
Stavba: Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Statutární město Přerov

Zhotovitel:

Projektant:  
Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:  
Datum: 18. 2. 2021

IČ:  
DIČ: CZ00301825

IČ:  
DIČ:

IČ: 65912535  
DIČ: CZ7404195678

IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH 2 106 233,17**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	2 106 233,17	442 368,97
DPH snížená	15.00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 2 548 542,14**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Rezičko

Datum a podpis:

Rezičko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Rezičko

Datum a podpis:

16. 12. 2021

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210401

**Stavba:** Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov

Místo: Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: Michal Pospíšil

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>2 106 233,17</b>	<b>2 548 542,14</b>
<b>SO01</b>	<b>Stavební část</b>	1 182 393,17	1 430 695,74
<b>SO02</b>	<b>Zdravotechnika</b>	598 195,00	723 815,95
<b>SO03</b>	<b>Elektroinstalace</b>	299 645,00	364 154,90
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	26 000,00	31 460,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Píerov

Objekt:

**SO01 - Stavební část**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Píerov

Zhotovitel:

ZJS - Realizace staveb s.r.o.

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2021

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

286 11 942

DIČ:

CZ 28611942

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**1 182 393,17**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 182 393,17	21,00%	248 302,57
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 430 695,74**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přeřov

Objekt:

**SO01 - Stavební část**

Místo:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Přeřov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

ZJS - Realizace staveb s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**1 182 393,17**

HSV - Práce a dodávky HSV	507 320,29
3 - Svislé a kompletní konstrukce	55 704,17
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	261 141,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	102 656,58
997 - Přesun sutě	65 530,51
998 - Přesun hmot	22 287,83
PSV - Práce a dodávky PSV	675 072,88
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	187,50
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	8 088,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	7 827,50
751 - Vzduchotechnika	10 613,85
763 - Konstrukce suché výstavby	49 144,66
766 - Konstrukce truhlářské	136 828,96
771 - Podlahy z dlaždic	86 068,41
776 - Podlahy povlakové	9 565,41
781 - Dokončovací práce - obklady	319 472,95
783 - Dokončovací práce - nátěry	11 880,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	35 395,64



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov

Objekt: **SO01 - Stavební část**

Místo: Datum: 18. 2. 2021  
 Zadavatel: Statutární město Přerov Projektant: Michal Pospíšil  
 Zhotovitel: ZJS - Realizace staveb s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 182 393,17**

D HSV Práce a dodávky HSV 507 320,29

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 55 704,17

1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů výkr.č. D.1.2.-16 místn.č. 1.11 3 x IPE 120-1300 3*10,40*1,30*0,001 IPE 120 - 1000 10,40*1,0*0,001 Mezisoučet výkr.č. D.1.2.-16 IPE 120 - 1000 (10,40*1,0*0,001)*2 IPE 120 - 1200 10,40*1,20*0,001 Mezisoučet výkr.č. D.1.2.-17 IPE 120 - 1200 10,40*1,20*0,001 Mezisoučet výkr.č. D.1.2.-14 místn.č. 3.04 a 3.01 IPE 120 - 1000 10,40*1,0*0,001 IPE 120 - 1200 10,40*1,20*0,001 Mezisoučet výkr.č. D.1.2.-15 místn.č. 4.04 a 4.01 IPE 120 - 1000 10,40*1,0*0,001 IPE 120 - 1200 10,40*1,20*0,001 Mezisoučet výkr.č. D.1.2.-18 místn.č. 3.05 IPE 120 - 1200 10,40*1,20*0,001 Mezisoučet výkr.č. D.1.2.-19 místn.č. 4.05 IPE 120 - 1200 10,40*1,20*0,001 Mezisoučet Součet	t	0,164	52 000,00	8 528,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	340271025	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 100 mm výkr.č. D.1.2.-16 místn.č. 1.12 2,0*0,90 Součet	m2	1,800	596,00	1 072,80	CS ÚRS 2021 02
3	K	340271045	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm výkr.č. D.1.2.-13 místn.č. 2.03 2,0*0,70 Součet	m2	1,400	7 885,00	11 039,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm výkr.č. D.1.2.-16 místn.č. 1.12 2,80*1,15-2,0*0,70 Mezisoučet výkr.č. D.1.2.-13 místn.č. 2.01, 2.02, 2.03 1,50*0,50 2,60*1,50 Mezisoučet výkr.č. D.1.2.-14 místn.č. 3.04 a 3.01 1,40*2,0 1,45*2,85-2,0*0,70 Mezisoučet výkr.č. D.1.2.-15 místn.č. 4.04 a 4.01 1,40*2,0	m2	17,536	595,00	10 433,92	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
			1,45*2,85-2,0*0,70		2,733			
			Mezisoučet		5,533			
			Součet		17,536			
5	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	35,200	101,50	3 572,80	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.12					
			2,0*2		4,000			
			2,80*2		5,600			
			Mezisoučet		9,600			
			výkr.č. D.1.2.-13					
			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
			0,50*2		1,000			
			2,60*2		5,200			
			Mezisoučet		6,200			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.04 a 3.01					
			2*2,0		4,000			
			2*2,85		5,700			
			Mezisoučet		9,700			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.04 a 4.01					
			2*2,0		4,000			
			2*2,85		5,700			
			Mezisoučet		9,700			
			Součet		35,200			
6	K	346244371	Zazdívková o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	6,170	751,00	4 633,67	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-02					
			pro stupačku mimo sociálky					
			3,45*0,20		0,690			
			Mezisoučet		0,690			
			výkr.č. D.1.2.-03					
			stupačky kanalizace					
			3,50*0,20*3		2,100			
			Mezisoučet		2,100			
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03					
			stupačky kanalizace					
			(2,85*2+2,60)*0,20		1,660			
			Mezisoučet		1,660			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03					
			stupačky kanalizace					
			(2,85*2+2,90)*0,20		1,720			
			Mezisoučet		1,720			
			Součet		6,170			
7	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	4,290	646,00	2 771,34	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.11					
			3 x IPE 120-1300					
			1,30*0,15*2		0,390			
			IPE 120 - 1000					
			1,0*0,15*2		0,300			
			Mezisoučet		0,690			
			výkr.č. D.1.2.-13					
			IPE 120 - 1000					
			((1,0*0,15)*2)*2		0,600			
			IPE 120 - 1200					
			(1,20*0,15)*2		0,360			
			Mezisoučet		0,960			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			IPE 120 - 1200					
			1,20*0,15*2		0,360			
			Mezisoučet		0,360			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.04 a 3.01					
			IPE 120 - 1000					
			1,0*0,15*2		0,300			
			IPE 120 - 1200					
			1,20*0,15*2		0,360			
			Mezisoučet		0,660			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.04 a 4.01					
			IPE 120 - 1000					
			1,0*0,15*2		0,300			
			IPE 120 - 1200					
			1,20*0,15*2		0,360			
			Mezisoučet		0,660			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05					
			IPE 120 - 1200					
			0,20*1,20*2		0,480			
			Mezisoučet		0,480			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05					
			IPE 120 - 1200					
			0,20*1,20*2		0,480			
			Mezisoučet		0,480			
			Součet		4,290			
8	K	346272236	Přízdívka z pórabetonových tvárníc tl 100 mm	m2	5,580	620,00	3 459,60	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-13					
			místn.č. 2.01, 2.03					
			(1,55+1,10)*1,20		3,180			
			Mezisoučet		3,180			
			výkr.č. D.1.2.-14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			místn.č. 3.03					
VV			1,0*1,20		1,200			
VV			Mezisoučet		1,200			
VV			výkr.č. D.1.2.-15					
VV			místn.č. 4.03					
VV			1,0*1,20		1,200			
VV			Mezisoučet		1,200			
VV			Součet		5,580			
9	K	346272256	Přízdívka z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	12,960	786,50	10 193,04	CS ÚRS 2021 02
VV			obezdívka předstěnových systémů WC					
VV			výkr.č. D.1.2.-12					
VV			místn.č. 1.03, 1.07, 1.08,					
VV			0,90*1,20		1,080			
VV			0,65*1,20		0,780			
VV			0,90*1,20		1,080			
VV			Mezisoučet		2,940			
VV			výkr.č. D.1.2.-16					
VV			místn.č. 1.13					
VV			1,15*1,20		1,380			
VV			Mezisoučet		1,380			
VV			výkr.č. D.1.2.-13					
VV			místn.č. 2.01					
VV			0,80*1,20		0,960			
VV			Mezisoučet		0,960			
VV			výkr.č. D.1.2.-17					
VV			místn.č. 2.05					
VV			0,80*1,20*2		1,920			
VV			Mezisoučet		1,920			
VV			výkr.č. D.1.2.-14					
VV			místn.č. 3.04					
VV			0,75*1,20		0,900			
VV			Mezisoučet		0,900			
VV			výkr.č. D.1.2.-15					
VV			místn.č. 4.04					
VV			0,65*1,20		0,780			
VV			Mezisoučet		0,780			
VV			výkr.č. D.1.2.-18					
VV			místn.č. 3.06					
VV			0,85*1,20		1,020			
VV			0,85*1,20		1,020			
VV			Mezisoučet		2,040			
VV			výkr.č. D.1.2.-19					
VV			místn.č. 4.06					
VV			0,85*1,20		1,020			
VV			0,85*1,20		1,020			
VV			Mezisoučet		2,040			
VV			Součet		12,960			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				261 141,20	
10	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	59,550	72,00	4 287,60	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-12					
VV			místn.č. 1.01 - 1.10					
VV			1,60+2,79+1,51+2,25+2,81+2,85+1,44+1,44+1,71+1,50		19,900			
VV			Mezisoučet		19,900			
VV			výkr.č. D.1.2.-16					
VV			místn.č. 1.11					
VV			8,56		8,560			
VV			Mezisoučet		8,560			
VV			výkr.č. D.1.2.-17					
VV			místn.č. 2.04, 2.05					
VV			4,10+2,50		6,600			
VV			Mezisoučet		6,600			
VV			výkr.č. D.1.2.-14					
VV			místn.č. 3.01, 3.03, 3.04					
VV			2,10+1,40+1,31		4,810			
VV			Mezisoučet		4,810			
VV			výkr.č. D.1.2.-15					
VV			místn.č. 4.01, 4.03, 4.04					
VV			2,10+1,40+1,31		4,810			
VV			Mezisoučet		4,810			
VV			výkr.č. D.1.2.-18					
VV			místn.č. 3.05, 3.06					
VV			5,13+2,61		7,740			
VV			Mezisoučet		7,740			
VV			výkr.č. D.1.2.-19					
VV			místn.č. 4.05, 4.06					
VV			4,66+2,47		7,130			
VV			Mezisoučet		7,130			
VV			Součet		59,550			
11	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	59,550	241,50	14 381,33	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-12					
VV			místn.č. 1.01 - 1.10					
VV			1,60+2,79+1,51+2,25+2,81+2,85+1,44+1,44+1,71+1,50		19,900			
VV			Mezisoučet		19,900			
VV			výkr.č. D.1.2.-16					
VV			místn.č. 1.11					
VV			8,56		8,560			
VV			Mezisoučet		8,560			
VV			výkr.č. D.1.2.-17					
VV			místn.č. 2.04, 2.05					
VV			4,10+2,50		6,600			
VV			Mezisoučet		6,600			
VV			výkr.č. D.1.2.-14					
VV			místn.č. 3.01, 3.03, 3.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,10+1,40+1,31		4,810			
			Mezisoučet		4,810			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.01, 4.03, 4.04					
			2,10+1,40+1,31		4,810			
			Mezisoučet		4,810			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05, 3.06					
			5,13+2,61		7,740			
			Mezisoučet		7,740			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05, 4.06					
			4,66+2,47		7,130			
			Mezisoučet		7,130			
			Součet		59,550			
12	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	59,550	185,00	11 016,75	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.01 - 1.10					
			1,60+2,79+1,51+2,25+2,81+2,85+1,44+1,44+1,71+1,50		19,900			
			Mezisoučet		19,900			
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.11					
			8,56		8,560			
			Mezisoučet		8,560			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			místn.č. 2.04, 2.05					
			4,10+2,50		6,600			
			Mezisoučet		6,600			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.01, 3.03, 3.04					
			2,10+1,40+1,31		4,810			
			Mezisoučet		4,810			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.01, 4.03, 4.04					
			2,10+1,40+1,31		4,810			
			Mezisoučet		4,810			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05, 3.06					
			5,13+2,61		7,740			
			Mezisoučet		7,740			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05, 4.06					
			4,66+2,47		7,130			
			Mezisoučet		7,130			
			Součet		59,550			
13	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	244,926	57,50	14 083,25	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.01 - 1.10					
			(1,70+0,95)*2*1,65-0,20*0,70*2		8,465			
			(1,70+1,65)*2*1,65-0,20*0,70*2		10,775			
			(1,70+0,90)*2*1,65-(0,20*0,70+0,90*0,85)		7,675			
			(1,70+1,35)*2*1,65-0,20*1,0		9,865			
			(1,70*4)*1,65-0,20*1,0		11,020			
			(1,90+1,50)*2*1,65-(0,20*0,70*3+0,85*0,85)		10,078			
			(1,60+0,90)*2*1,65-(0,20*0,70+0,85*0,85)		7,388			
			(1,60+0,90)*2*1,65-0,20*0,70		8,110			
			(0,95*2+0,90+0,30)*1,65-					
			(0,20*0,70+0,60*0,85)+(1,10+0,90+0,90+0,30+0,10)*1,25		8,590			
			(1,70+0,90)*2*1,65-0,20*0,70		8,440			
			Mezisoučet		90,406			
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.11, 1.12, 1.13					
			(2,80+3,15)*2*3,50-(1,50*1,45+2,0*0,90*2)-(1,90+0,60)*0,60		34,375			
			(1,70+1,15)*2*1,0-(0,80*0,20+0,70*0,20)		5,400			
			(1,25+1,15)*2*1,0-(0,80*0,20+0,55*0,65)		4,283			
			Mezisoučet		44,058			
			výkr.č. D.1.2.-13					
			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03, chodba					
			(1,55+1,10)*2*0,80-(0,70*0,20*2+0,80*0,20)		3,800			
			(1,10+1,15)*2*0,80-0,70*0,20		3,460			
			(1,50+1,10)*2*0,80-0,70*0,20		4,020			
			2,0*0,70		1,400			
			Mezisoučet		12,680			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			místn.č. 2.04, 2.05					
			(3,50+1,30)*2*1,20-(0,20*0,90+0,20*0,70*2+0,85*0,50)		10,635			
			((1,50+0,80)*2*1,20-0,70*0,20)*2-(0,85*0,50)		10,335			
			Mezisoučet		20,970			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
			1,45*4*1,05-0,80*0,20*2		5,770			
			(2,05+1,45)*2*0,90-					
			(0,80*0,20+0,70*0,20*2+0,80*0,65)+(0,65*2+0,85)*0,30		5,985			
			(1,40+1,0*2)*0,80+1,40*(0,20+0,10)-0,70*0,20		3,000			
			(1,40+1,0*2)*0,80+1,40*0,20-0,90*0,50+0,75*2*0,30		3,000			
			Mezisoučet		17,755			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
			1,45*4*1,05-0,80*0,20*2		5,770			
			(2,05+1,45)*2*0,90-					
			(0,80*0,20+0,70*0,20*2+0,80*0,65)+(0,65*2+0,85)*0,30		5,985			
			(1,40+1,0*2)*1,10+1,40*(0,20+0,10)-0,70*0,20		4,020			
			(1,40+1,0*2)*1,10+1,40*0,20-0,90*0,50+0,75*2*0,30		4,020			
			Mezisoučet		19,795			
			výkr.č. D.1.2.-18					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			místn.č. 3.05, 3.06 (3,65+1,65)*2*1,25- (0,90*0,20+0,70*0,20*2+0,65*0,85)+(0,65*2+0,85)*0,30		12,883			
			(1,45+0,85*2)*1,25-(0,70*0,20)+(0,20+0,10)*1,45		4,233			
			(1,45+0,85*2)*1,25+1,45*0,20- (0,70*0,20+0,65*1,20)+(0,65*2+1,20)*0,30		4,058			
			Mezisoučet		21,174			
			výkr.č. D.1.2.-19 místn.č. 4.05, 4.06 (3,55+1,60)*2*1,10- (0,90*0,20+0,70*0,20*2+0,65*0,85)+(0,65*2+0,85)*0,30		10,963			
			(1,45+0,85*2)*1,10-(0,70*0,20)+(0,20+0,10)*1,45		3,760			
			(1,45+0,75*2)*1,10+1,45*0,20- (0,70*0,20+0,65*1,20)+(0,65*2+1,20)*0,30		3,365			
			Mezisoučet		18,088			
			Součet		244,926			
14	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	12,264	395,00	4 844,28	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.4.a.-02, 14 (1,40+3,35+0,80+1,50+0,80+0,40)*0,15		1,238			
			(2,50+0,50+1,0)*0,15		0,600			
			Mezisoučet		1,838			
			výkr.č. D.1.4.a.-07, 19 (2,50+1,45+1,20)*0,15		0,773			
			(2,50+1,45+1,20)*0,15		0,773			
			Mezisoučet		1,546			
			výkr.č. D.1.4.a.-03, 15 (1,80+0,50)*0,15		0,345			
			1,90*0,15		0,285			
			Mezisoučet		0,630			
			výkr.č. D.1.4.a.-08, 20 (1,50+3,0+2,20)*2*0,15		2,010			
			Mezisoučet		2,010			
			výkr.č. D.1.4.a.-04,16 (1,0+2,0+3,0)*0,15		0,900			
			(1,0+2,0)*0,15		0,450			
			Mezisoučet		1,350			
			výkr.č. D.1.4.a.-05,17 (1,0+2,0+3,0)*0,15		0,900			
			(1,0+2,0)*0,15		0,450			
			Mezisoučet		1,350			
			výkr.č. D.1.4.a.-09,21 (1,0+3,20+1,70)*0,15		0,885			
			(1,0+3,20+1,70)*0,15		0,885			
			Mezisoučet		1,770			
			výkr.č. D.1.4.a.-10,22 (1,0+3,20+1,70)*0,15		0,885			
			(1,0+3,20+1,70)*0,15		0,885			
			Mezisoučet		1,770			
			Součet		12,264			
15	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	244,926	206,50	50 577,22	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12 místn.č. 1.01 - 1.10 (1,70+0,95)*2*1,65-0,20*0,70*2		8,465			
			(1,70+1,65)*2*1,65-0,20*0,70*2		10,775			
			(1,70+0,90)*2*1,65-(0,20*0,70+0,90*0,85)		7,675			
			(1,70+1,35)*2*1,65-0,20*1,0		9,865			
			(1,70*4)*1,65-0,20*1,0		11,020			
			(1,90+1,50)*2*1,65-(0,20*0,70*3+0,85*0,85)		10,078			
			(1,60+0,90)*2*1,65-(0,20*0,70+0,85*0,85)		7,388			
			(1,60+0,90)*2*1,65-0,20*0,70		8,110			
			(0,95*2+0,90+0,30)*1,65- (0,20*0,70+0,60*0,85)+(1,10+0,90+0,90+0,30+0,10)*1,25		8,590			
			(1,70+0,90)*2*1,65-0,20*0,70		8,440			
			Mezisoučet		90,406			
			výkr.č. D.1.2.-16 místn.č. 1.11, 1.12, 1.13 (2,80+3,15)*2*3,50-(1,50*1,45+2,0*0,90*2)-(1,90+0,60)*0,60		34,375			
			(1,70+1,15)*2*1,0-(0,80*0,20+0,70*0,20)		5,400			
			(1,25+1,15)*2*1,0-(0,80*0,20+0,55*0,65)		4,283			
			Mezisoučet		44,058			
			výkr.č. D.1.2.-13 místn.č. 2.01, 2.02, 2.03, chodba (1,55+1,10)*2*0,80-(0,70*0,20*2+0,80*0,20)		3,800			
			(1,10+1,15)*2*0,80-0,70*0,20		3,460			
			(1,50+1,10)*2*0,80-0,70*0,20		4,020			
			2,0*0,70		1,400			
			Mezisoučet		12,680			
			výkr.č. D.1.2.-17 místn.č. 2.04, 2.05 (3,50+1,30)*2*1,20-(0,20*0,90+0,20*0,70*2+0,85*0,50)		10,635			
			((1,50+0,80)*2*1,20-0,70*0,20)*2-(0,85*0,50)		10,335			
			Mezisoučet		20,970			
			výkr.č. D.1.2.-14 místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 1,45*4*1,05-0,80*0,20*2		5,770			
			(2,05+1,45)*2*0,90- (0,80*0,20+0,70*0,20*2+0,80*0,65)+(0,65*2+0,85)*0,30		5,985			
			(1,40+1,0*2)*0,80+1,40*(0,20+0,10)-0,70*0,20		3,000			
			(1,40+1,0*2)*0,80+1,40*0,20-0,90*0,50+0,75*2*0,30		3,000			
			Mezisoučet		17,755			
			výkr.č. D.1.2.-15 místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 1,45*4*1,05-0,80*0,20*2		5,770			
			(2,05+1,45)*2*0,90- (0,80*0,20+0,70*0,20*2+0,80*0,65)+(0,65*2+0,85)*0,30		5,985			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1,40+1,0*2)*1,10+1,40*(0,20+0,10)-0,70*0,20		4,020			
			(1,40+1,0*2)*1,10+1,40*0,20-0,90*0,50+0,75*2*0,30		4,020			
			Mezisoučet		19,795			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05, 3.06					
			(3,65+1,65)*2*1,25-					
			(0,90*0,20+0,70*0,20*2+0,65*0,85)+(0,65*2+0,85)*0,30		12,883			
			(1,45+0,85*2)*1,25-(0,70*0,20)+(0,20+0,10)*1,45		4,233			
			(1,45+0,85*2)*1,25+1,45*0,20-					
			(0,70*0,20+0,65*1,20)+(0,65*2+1,20)*0,30		4,058			
			Mezisoučet		21,174			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05, 4.06					
			(3,55+1,60)*2*1,10-					
			(0,90*0,20+0,70*0,20*2+0,65*0,85)+(0,65*2+0,85)*0,30		10,963			
			(1,45+0,85*2)*1,10-(0,70*0,20)+(0,20+0,10)*1,45		3,760			
			(1,45+0,75*2)*1,10+1,45*0,20-					
			(0,70*0,20+0,65*1,20)+(0,65*2+1,20)*0,30		3,365			
			Mezisoučet		18,088			
			Součet		244,926			
16	K	612311131	Položení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	244,926	145,00	35 514,27	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.01 - 1.10					
			(1,70+0,95)*2*1,65-0,20*0,70*2		8,465			
			(1,70+1,65)*2*1,65-0,20*0,70*2		10,775			
			(1,70+0,90)*2*1,65-(0,20*0,70+0,90*0,85)		7,675			
			(1,70+1,35)*2*1,65-0,20*1,0		9,865			
			(1,70*4)*1,65-0,20*1,0		11,020			
			(1,90+1,50)*2*1,65-(0,20*0,70*3+0,85*0,85)		10,078			
			(1,60+0,90)*2*1,65-(0,20*0,70+0,85*0,85)		7,388			
			(1,60+0,90)*2*1,65-0,20*0,70		8,110			
			(0,95*2+0,90+0,30)*1,65-					
			(0,20*0,70+0,60*0,85)+(1,10+0,90+0,90+0,30+0,10)*1,25		8,590			
			(1,70+0,90)*2*1,65-0,20*0,70		8,440			
			Mezisoučet		90,406			
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.11, 1.12, 1.13					
			(2,80+3,15)*2*3,50-(1,50*1,45+2,0*0,90*2)-(1,90+0,60)*0,60		34,375			
			(1,70+1,15)*2*1,0-(0,80*0,20+0,70*0,20)		5,400			
			(1,25+1,15)*2*1,0-(0,80*0,20+0,55*0,65)		4,283			
			Mezisoučet		44,058			
			výkr.č. D.1.2.-13					
			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03, chodba					
			(1,55+1,10)*2*0,80-(0,70*0,20*2+0,80*0,20)		3,800			
			(1,10+1,15)*2*0,80-0,70*0,20		3,460			
			(1,50+1,10)*2*0,80-0,70*0,20		4,020			
			2,0*0,70		1,400			
			Mezisoučet		12,680			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			místn.č. 2.04, 2.05					
			(3,50+1,30)*2*1,20-(0,20*0,90+0,20*0,70*2+0,85*0,50)		10,635			
			((1,50+0,80)*2*1,20-0,70*0,20)*2-(0,85*0,50)		10,335			
			Mezisoučet		20,970			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
			1,45*4*1,05-0,80*0,20*2		5,770			
			(2,05+1,45)*2*0,90-					
			(0,80*0,20+0,70*0,20*2+0,80*0,65)+(0,65*2+0,85)*0,30		5,985			
			(1,40+1,0*2)*0,80+1,40*(0,20+0,10)-0,70*0,20		3,000			
			(1,40+1,0*2)*0,80+1,40*0,20-0,90*0,50+0,75*2*0,30		3,000			
			Mezisoučet		17,755			
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
			1,45*4*1,05-0,80*0,20*2		5,770			
			(2,05+1,45)*2*0,90-					
			(0,80*0,20+0,70*0,20*2+0,80*0,65)+(0,65*2+0,85)*0,30		5,985			
			(1,40+1,0*2)*1,10+1,40*(0,20+0,10)-0,70*0,20		4,020			
			(1,40+1,0*2)*1,10+1,40*0,20-0,90*0,50+0,75*2*0,30		4,020			
			Mezisoučet		19,795			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05, 3.06					
			(3,65+1,65)*2*1,25-					
			(0,90*0,20+0,70*0,20*2+0,65*0,85)+(0,65*2+0,85)*0,30		12,883			
			(1,45+0,85*2)*1,25-(0,70*0,20)+(0,20+0,10)*1,45		4,233			
			(1,45+0,85*2)*1,25+1,45*0,20-					
			(0,70*0,20+0,65*1,20)+(0,65*2+1,20)*0,30		4,058			
			Mezisoučet		21,174			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05, 4.06					
			(3,55+1,60)*2*1,10-					
			(0,90*0,20+0,70*0,20*2+0,65*0,85)+(0,65*2+0,85)*0,30		10,963			
			(1,45+0,85*2)*1,10-(0,70*0,20)+(0,20+0,10)*1,45		3,760			
			(1,45+0,75*2)*1,10+1,45*0,20-					
			(0,70*0,20+0,65*1,20)+(0,65*2+1,20)*0,30		3,365			
			Mezisoučet		18,088			
			Součet		244,926			
17	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatříděná vnitřních stěn nanášená ručně	m2	199,125	184,00	36 639,00	CS ÚRS 2021 02
			vyrovnaní zdíva po odsekání stávajících obkladů					
			výkr.č. D.1.2.-02					
			místn.č. 1.01-1.05, 1.07 - 1.10					
			(1,70+0,95)*2*1,80-2,0*0,60*2		7,140			
			(1,70+1,65)*2*1,80-2,0*0,60*2		9,660			
			(1,70+0,90)*2*1,80-(2,0*0,60+0,90*0,35)		7,845			
			(1,70+1,35)*2*1,80-2,0*0,90		9,180			
			(1,70*4)*1,80-(2,0*0,90+2,0*0,60*2)		8,040			
			(1,60+0,90)*2*1,80-(2,0*0,60+0,90*0,35)		7,485			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,60+0,90)*2*1,80-2,0*0,60		7,800			
VV			(1,70+0,90)*2*1,80-2,0*0,60		8,160			
VV			Mezisoučet		65,310			
VV			výkr.č. D.1.2.-07					
VV			místn.č. 1.11					
VV			(3,05+1,15)*2*2,0-(2,0*0,90+0,65*0,90)		14,415			
VV			Mezisoučet		14,415			
VV			výkr.č. D.1.2.-03					
VV			místn.č. 2.02					
VV			(1,50+1,10)*2*1,50-1,50*0,70		6,750			
VV			Mezisoučet		6,750			
VV			výkr.č. D.1.2.-17					
VV			(3,50+1,30)*2*2,0-(2,0*0,70*2+2,0*0,90+0,85*0,90)		13,835			
VV			((1,50+0,80)*2*2,0-(2,0*0,70*2))*2-0,85*0,90		12,035			
VV			Mezisoučet		25,870			
VV			výkr.č. D.1.2.-14					
VV			(0,85*2+1,45)*1,50		4,725			
VV			(2,10+1,40)*2*1,50-(1,50*0,70*2)		8,400			
VV			Mezisoučet		13,125			
VV			výkr.č. D.1.2.-15					
VV			(0,85*2+1,45)*1,50		4,725			
VV			(2,10+1,40)*2*1,50-(1,50*0,70*2)		8,400			
VV			Mezisoučet		13,125			
VV			výkr.č. D.1.2.-18					
VV			(3,65+1,65)*2*2,0-(2,0*0,70*2+2,0*0,90+0,70*0,85)		16,005			
VV			(1,45+0,85)*2*2,0-2,0*0,70		7,800			
VV			(1,45+0,85)*2*2,0-(2,0*0,70+0,70*1,20)		6,960			
VV			Mezisoučet		30,765			
VV			výkr.č. D.1.2.-19					
VV			(3,55+1,60)*2*2,0-(2,0*0,70*2+2,0*0,90+0,70*0,85)		15,405			
VV			(1,45+0,85)*2*2,0-2,0*0,70		7,800			
VV			(1,45+0,75)*2*2,0-(2,0*0,70+0,70*1,20)		6,560			
VV			Mezisoučet		29,765			
VV			Součet		199,125			
18	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	13,839	777,00	10 752,90	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.4.a.-02, 14					
VV			(1,40+3,35+0,80+1,50+0,80+0,40)*0,15		1,238			
VV			(2,50+0,50+1,0)*0,15		0,600			
VV			Mezisoučet		1,838			
VV			výkr.č. D.1.4.a.-07, 19					
VV			(2,50+1,45+1,20)*0,15		0,773			
VV			(2,50+1,45+1,20)*0,15		0,773			
VV			Mezisoučet		1,546			
VV			výkr.č. D.1.4.a.-03, 15					
VV			(1,80+0,50)*0,15		0,345			
VV			1,90*0,15		0,285			
VV			výkr.č. D.1.2.-03					
VV			stupačky kanalizace					
VV			3,50*3*0,15		1,575			
VV			Mezisoučet		2,205			
VV			výkr.č. D.1.4.a.-08, 20					
VV			(1,50+3,0+2,20)*2*0,15		2,010			
VV			Mezisoučet		2,010			
VV			výkr.č. D.1.4.a.-04, 16					
VV			(1,0+2,0+3,0)*0,15		0,900			
VV			(1,0+2,0)*0,15		0,450			
VV			Mezisoučet		1,350			
VV			výkr.č. D.1.4.a.-05, 17					
VV			(1,0+2,0+3,0)*0,15		0,900			
VV			(1,0+2,0)*0,15		0,450			
VV			Mezisoučet		1,350			
VV			výkr.č. D.1.4.a.-09, 21					
VV			(1,0+3,20+1,70)*0,15		0,885			
VV			(1,0+3,20+1,70)*0,15		0,885			
VV			Mezisoučet		1,770			
VV			výkr.č. D.1.4.a.-10, 22					
VV			(1,0+3,20+1,70)*0,15		0,885			
VV			(1,0+3,20+1,70)*0,15		0,885			
VV			Mezisoučet		1,770			
VV			Součet		13,839			
19	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	0,518	884,00	457,91	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-02					
VV			pro stupačku mimo sociálky					
VV			3,45*0,15		0,518			
VV			Součet		0,518			
20	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	7,205	634,50	4 571,57	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-02					
VV			místn.č. 1.03, 1.07					
VV			(0,90+0,35*2)*0,50		0,800			
VV			(0,90+0,35*2)*0,50		0,800			
VV			Mezisoučet		1,600			
VV			výkr.č. D.1.2.-07					
VV			místn.č. 1.13					
VV			(0,90*2+0,65)*0,50		1,225			
VV			Mezisoučet		1,225			
VV			výkr.č. D.1.2.-17					
VV			místn.č. 2.04, 2.05					
VV			(0,80*0,30*2)*2		0,960			
VV			0,85*0,30*2		0,510			
VV			Mezisoučet		1,470			
VV			výkr.č. D.1.2.-18					
VV			(0,70*2+0,85)*0,30		0,675			
VV			(0,70*2+1,20)*0,30		0,780			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		1,455			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					
	VV		(0,70*2+0,85)*0,30		0,675			
	VV		(0,70*2+1,20)*0,30		0,780			
	VV		Mezisoučet		1,455			
	VV		Součet		7,205			
21	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,470	706,00	1 037,82	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.11-1.12 - nový dveřní otvor					
	VV		(2,0*2+0,90)*0,30		1,470			
	VV		Součet		1,470			
22	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	152,800	164,50	25 135,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.01 - 1.10 - nad obkladem					
	VV		(1,70+0,95)*2-0,70*2		3,900			
	VV		(1,70+1,65)*2-0,70*2		5,300			
	VV		(1,70+0,90)*2-0,70		4,500			
	VV		(1,70+1,35)*2-1,0		5,100			
	VV		(1,70*4)-1,0		5,800			
	VV		(1,90+1,50)*2-0,70*3		4,700			
	VV		(1,60+0,90)*2-0,70		4,300			
	VV		(1,60+0,90)*2-0,70		4,300			
	VV		(0,95+0,90)*2-0,70+0,90*4		6,600			
	VV		(1,70+0,90)*2-0,70		4,500			
	VV		Mezisoučet		49,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.11, 1.12, 1.13					
	VV		(1,90+0,60)		2,500			
	VV		(1,70+1,15)*2-(0,90+0,80)		4,000			
	VV		(1,25+1,15)*2-0,80+0,30*2		4,600			
	VV		Mezisoučet		11,100			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
	VV		(1,55+1,50)*2-(0,70*2+0,80)		3,900			
	VV		(1,50+1,10)*2-0,70		4,500			
	VV		(1,50+1,10)*2-0,70		4,500			
	VV		Mezisoučet		12,900			
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		místn.č. 2.04, 2.05					
	VV		(3,50+1,30)*2-(0,90+0,70*2+0,85)+0,30*2		7,050			
	VV		((1,35+0,80)*2-0,70)*2-0,85+0,30*2		6,950			
	VV		Mezisoučet		14,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
	VV		1,45*4-0,80-0,70		4,300			
	VV		(2,05+1,45)*2-0,80-0,70*2		4,800			
	VV		(1,40+1,0)*2-0,70		4,100			
	VV		(1,40+1,0)*2-0,70+0,30*2		4,700			
	VV		Mezisoučet		17,900			
	VV		výkr.č. D.1.2.-15					
	VV		místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
	VV		1,45*4-0,80-0,70		4,300			
	VV		(2,05+1,45)*2-0,80-0,70*2		4,800			
	VV		(1,40+1,0)*2-0,70		4,100			
	VV		(1,40+1,0)*2-0,70+0,30*2		4,700			
	VV		Mezisoučet		17,900			
	VV		výkr.č. D.1.2.-18					
	VV		(3,65+1,65)*2-(0,90+0,70*2+0,85)+0,30*2		8,050			
	VV		(1,45+0,85)*2-0,70		3,900			
	VV		(1,45+0,85)*2-(0,70+1,20)+0,30*2		3,300			
	VV		Mezisoučet		15,250			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					
	VV		(3,55+1,60)*2-(0,70*2+0,90+0,85)+0,30*2		7,750			
	VV		(1,45+0,85)*2-0,70		3,900			
	VV		(1,45+0,75)*2-(0,70+1,20)+0,30*2		3,100			
	VV		Mezisoučet		14,750			
	VV		Součet		152,800			
23	K	632451107	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 20 mm	m2	18,190	780,00	14 188,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		vyrovnaní podlahy po odbourání mramorové dlažby					
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.01 - 1.08, 1.10					
	VV		1,60+2,79+1,51+2,25+2,81+2,85+1,44+1,44+1,50		18,190			
	VV		Součet		18,190			
24	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	21,000	612,50	12 862,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.11, 1.12					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		místn.č. 2.04					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-15					
	VV		místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
	VV		4		4,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-18					
	VV		místn.č. 3.05, 3.06					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					
	VV		místn.č. 4.05, 4.06					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		21,000			
25	M	55331480	<b>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm</b>	kus	12,000	980,00	11 760,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		místn.č. 2.02, 2.03					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		místn.č. 3.01, 3.03, 3.04					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-15					
	VV		místn.č. 4.01, 4.03, 4.04					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-18					
	VV		místn.č. 3.06					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					
	VV		místn.č. 4.06					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		12,000			
26	M	55331481	<b>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 2100mm</b>	kus	4,000	989,00	3 956,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.12					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		místn.č. 2.01					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		místn.č. 3.02					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-15					
	VV		místn.č. 4.02					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		4,000			
27	M	55331482	<b>zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm</b>	kus	5,000	1 015,00	5 075,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.11					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		místn.č. 2.04					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-18					
	VV		místn.č. 3.05					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					
	VV		místn.č. 4.05					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		5,000			
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>102 656,58</b>	
28	K	941311112	<b>Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m</b>	m2	28,000	80,00	2 240,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		pro montáž fasádních větracích mřížek VZT					
	VV		levá část					
	VV		4,0*2,0		8,000			
	VV		2,0*8,0		16,000			
	VV		pravá část					
	VV		2,0*2,0		4,000			
	VV		Součet		28,000			
29	K	941311211	<b>Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití</b>	m2	84,000	10,00	840,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		28*3 "Přepočtené koeficientem množství		84,000			
30	K	941311812	<b>Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m</b>	m2	28,000	60,00	1 680,00	CS ÚRS 2021 02
31	K	949101111	<b>Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2</b>	m2	74,580	52,00	3 878,16	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.01 - 1.10					
	VV		1,00+2,79+1,01+2,25+2,01+2,05+1,44+1,44+1,71+1,00		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		19,900			
VV			výkr.č. D.1.2.-16					
VV			místn.č. 1.11, 1.12, 1.13					
VV			8,56+1,95+1,44		11,950			
VV			Mezisoučet		11,950			
VV			výkr.č. D.1.2.-13					
VV			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
VV			2,28+1,42+1,62		5,320			
VV			Mezisoučet		5,320			
VV			výkr.č. D.1.2.-17					
VV			místn.č. 2.04, 2.05					
VV			4,10+2,50		6,600			
VV			Mezisoučet		6,600			
VV			výkr.č. D.1.2.-14					
VV			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
VV			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
VV			Mezisoučet		7,970			
VV			výkr.č. D.1.2.-15					
VV			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
VV			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
VV			Mezisoučet		7,970			
VV			výkr.č. D.1.2.-18					
VV			místn.č. 3.05, 3.06					
VV			5,13+2,61		7,740			
VV			Mezisoučet		7,740			
VV			výkr.č. D.1.2.-19					
VV			místn.č. 4.05, 4.06					
VV			4,66+2,47		7,130			
VV			Mezisoučet		7,130			
VV			Součet		74,580			
32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	74,580	107,00	7 980,06	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-12					
VV			místn.č. 1.01 - 1.10					
VV			1,60+2,79+1,51+2,25+2,81+2,85+1,44+1,44+1,71+1,50		19,900			
VV			Mezisoučet		19,900			
VV			výkr.č. D.1.2.-16					
VV			místn.č. 1.11, 1.12, 1.13					
VV			8,56+1,95+1,44		11,950			
VV			Mezisoučet		11,950			
VV			výkr.č. D.1.2.-13					
VV			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
VV			2,28+1,42+1,62		5,320			
VV			Mezisoučet		5,320			
VV			výkr.č. D.1.2.-17					
VV			místn.č. 2.04, 2.05					
VV			4,10+2,50		6,600			
VV			Mezisoučet		6,600			
VV			výkr.č. D.1.2.-14					
VV			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
VV			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
VV			Mezisoučet		7,970			
VV			výkr.č. D.1.2.-15					
VV			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
VV			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
VV			Mezisoučet		7,970			
VV			výkr.č. D.1.2.-18					
VV			místn.č. 3.05, 3.06					
VV			5,13+2,61		7,740			
VV			Mezisoučet		7,740			
VV			výkr.č. D.1.2.-19					
VV			místn.č. 4.05, 4.06					
VV			4,66+2,47		7,130			
VV			Mezisoučet		7,130			
VV			Součet		74,580			
33	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	10,525	105,00	1 105,13	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-08					
VV			3,0*1,05-2,0*0,70		1,750			
VV			2,0*0,20		0,400			
VV			Mezisoučet		2,150			
VV			výkr.č. D.1.2.-11					
VV			místn.č. 5.01, 5.02					
VV			2,45*0,75*2		3,675			
VV			Mezisoučet		3,675			
VV			výkr.č. D.1.2.-04					
VV			místn.č. 3.01					
VV			2,10*1,50-2,0*0,60		1,950			
VV			Mezisoučet		1,950			
VV			výkr.č. D.1.2.-05					
VV			místn.č. 4.01					
VV			2,10*1,50-2,0*0,60		1,950			
VV			Mezisoučet		1,950			
VV			výkr.č. D.1.2.-09					
VV			místn.č. 3.05					
VV			2,0*0,20		0,400			
VV			Mezisoučet		0,400			
VV			výkr.č. D.1.2.-10					
VV			místn.č. 4.05					
VV			2,0*0,20		0,400			
VV			Mezisoučet		0,400			
VV			Součet		10,525			
34	K	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,678	1 391,50	943,44	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-02					
VV			obezdívky kanalizačních stupaček					
VV			místn.č. 1.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,30*0,20*3,45		0,207			
	VV		místn.č. 1.07					
	VV		0,30*0,25*3,45		0,259			
	VV		Mezisoučet		0,466			
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		místn.č. 2.05					
	VV		0,20*0,15*3,0		0,090			
	VV		Mezisoučet		0,090			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		místn.č. 3.06					
	VV		0,20*0,20*3,05		0,122			
	VV		Mezisoučet		0,122			
	VV		Součet		0,678			
35	K	962081131	Bourání přiček ze skleněných tvárcí tl do 100 mm	m2	2,160	145,00	313,20	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		1,20*0,60		0,720			
	VV		Mezisoučet		0,720			
	VV		výkr.č. D.1.2.-04					
	VV		místn.č. 3.01					
	VV		1,20*0,60		0,720			
	VV		Mezisoučet		0,720			
	VV		výkr.č. D.1.2.-05					
	VV		místn.č. 4.01					
	VV		1,20*0,60		0,720			
	VV		Mezisoučet		0,720			
	VV		Součet		2,160			
36	K	965024131	Bourání kamenných podlah nebo dlažeb z desek nebo mozaiky pl přes 1 m2	m2	18,190	99,00	1 800,81	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-02					
	VV		místn.č. 1.01 - 1.08, 1.10					
	VV		1,60+2,79+1,51+2,25+2,81+2,85+1,44+1,44+1,50		18,190			
	VV		Součet		18,190			
37	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	47,405	68,00	3 223,54	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-02					
	VV		místn.č. 1.09					
	VV		0,90*0,95		0,855			
	VV		Mezisoučet		0,855			
	VV		výkr.č. D.1.2.-07					
	VV		místn.č. 1.11					
	VV		3,51		3,510			
	VV		Mezisoučet		3,510			
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		místn.č. 2.01, 2.02					
	VV		4,04+1,42		5,460			
	VV		Mezisoučet		5,460			
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		1,78+2,21+2,50		6,490			
	VV		Mezisoučet		6,490			
	VV		výkr.č. D.1.2.-04					
	VV		4,13+1,13+2,85		8,110			
	VV		Mezisoučet		8,110			
	VV		výkr.č. D.1.2.-05					
	VV		4,13+1,13+2,85		8,110			
	VV		Mezisoučet		8,110			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		místn.č. 3.05, 3.06					
	VV		5,13+2,61		7,740			
	VV		Mezisoučet		7,740			
	VV		výkr.č. D.1.2.-10					
	VV		místn.č. 4.05, 4.06					
	VV		4,66+2,47		7,130			
	VV		Mezisoučet		7,130			
	VV		Součet		47,405			
38	K	771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	27,800	25,50	708,90	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-02					
	VV		místn.č. 1.06, 1.09					
	VV		(1,50+1,90)*2-0,60*4		4,400			
	VV		(0,90+0,95)*2-0,60		3,100			
	VV		Mezisoučet		7,500			
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		místn.č. 2.01					
	VV		(2,75+1,50)*2-0,70*2		7,100			
	VV		Mezisoučet		7,100			
	VV		výkr.č. D.1.2.-04					
	VV		místn.č. 3.01					
	VV		(2,85+1,50)*2-0,70*3		6,600			
	VV		Mezisoučet		6,600			
	VV		výkr.č. D.1.2.-05					
	VV		místn.č. 4.01					
	VV		(2,85+1,50)*2-0,70*3		6,600			
	VV		Mezisoučet		6,600			
	VV		Součet		27,800			
39	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	22,400	299,50	6 708,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-07					
	VV		místn.č. 1.11, 1.12					
	VV		2,0*0,80*2		3,200			
	VV		Mezisoučet		3,200			
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		2,0*0,60*2		2,400			
	VV		Mezisoučet		2,400			
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		místn.č. 2.03, 2.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2,0*0,60*2		2,400			
			Mezisoučet		2,400			
			výkr.č. D.1.2.-04					
			místn.č. 3.01					
			2,0*0,60*3		3,600			
			Mezisoučet		3,600			
			výkr.č. D.1.2.-05					
			místn.č. 4.01					
			2,0*0,60*3		3,600			
			Mezisoučet		3,600			
			výkr.č. D.1.2.-09					
			místn.č. 3.05, 3.06					
			2,0*0,60		1,200			
			2,0*0,60*2		2,400			
			Mezisoučet		3,600			
			výkr.č. D.1.2.-10					
			místn.č. 4.05, 4.06					
			2,0*0,60		1,200			
			2,0*0,60*2		2,400			
			Mezisoučet		3,600			
			Součet		22,400			
40	K	971033621	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 100 mm	m2	4,400	110,00	484,00	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-03					
			nový dveřní otvor					
			2,0*0,80		1,600			
			Mezisoučet		1,600			
			výkr.č. D.1.2.-04					
			místn.č. 3.03 - nový dveřní otvor					
			2,0*0,70		1,400			
			Mezisoučet		1,400			
			výkr.č. D.1.2.-05					
			místn.č. 4.03 - nový dveřní otvor					
			2,0*0,70		1,400			
			Mezisoučet		1,400			
			Součet		4,400			
41	K	971035641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	0,540	1 531,50	827,01	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-07					
			místn.č. 1.11					
			2,0*0,90*0,30		0,540			
			Součet		0,540			
42	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	81,750	115,00	9 401,25	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.4.a.-02,14					
			1,40+3,35+0,80+1,50+0,80+0,40		8,250			
			2,50+0,50+1,0		4,000			
			Mezisoučet		12,250			
			výkr.č. D.1.4.a.-07, 19					
			2,50+1,45+1,20		5,150			
			2,50+1,45+1,20		5,150			
			Mezisoučet		10,300			
			výkr.č. D.1.4.a.-03, 15					
			1,80+0,50		2,300			
			1,90		1,900			
			Mezisoučet		4,200			
			výkr.č. D.1.4.a.-08, 20					
			(1,50+3,0+2,20)*2		13,400			
			Mezisoučet		13,400			
			výkr.č. D.1.4.a.-04,16					
			1,0+2,0+3,0		6,000			
			1,0+2,0		3,000			
			Mezisoučet		9,000			
			výkr.č. D.1.4.a.-05,17					
			1,0+2,0+3,0		6,000			
			1,0+2,0		3,000			
			Mezisoučet		9,000			
			výkr.č. D.1.4.a.-09,21					
			1,0+3,20+1,70		5,900			
			1,0+3,20+1,70		5,900			
			Mezisoučet		11,800			
			výkr.č. D.1.4.a.-10,22					
			1,0+3,20+1,70		5,900			
			1,0+3,20+1,70		5,900			
			Mezisoučet		11,800			
			Součet		81,750			
43	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	30,850	233,00	7 188,05	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-02					
			pro stupačku mimo sociálky					
			3,45		3,450			
			Mezisoučet		3,450			
			výkr.č. D.1.2.-03					
			stupačky kanalizace					
			3,50*3		10,500			
			Mezisoučet		10,500			
			výkr.č. D.1.2.-04					
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03					
			stupačky kanalizace					
			2,85*2+2,60		8,300			
			Mezisoučet		8,300			
			výkr.č. D.1.2.-05					
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03					
			stupačky kanalizace					
			2,85*2+2,90		8,600			
			Mezisoučet		8,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		<b>Součet</b>		<b>30,850</b>			
44	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	7,000	228,50	1 599,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-07					
	VV		místn.č. 1.11					
	VV		1,30*2		2,600			
	VV		Mezisoučet		2,600			
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		1,20		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		místn.č. 2.03 - rozšíření dveřního otvoru					
	VV		1,20		1,200			
	VV		Mezisoučet		1,200			
	VV		výkr.č. D.1.2.-04					
	VV		místn.č. 3.03					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-05					
	VV		místn.č. 4.03					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>7,000</b>			
45	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	3,250	3 240,00	10 530,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		prostory pro rozvod VZT potrubí					
	VV		výkr.č. D.1.4.a.-24,28					
	VV		0,60*2+0,10*5		1,700			
	VV		výkr.č. D.1.4.a.-25					
	VV		0,45		0,450			
	VV		výkr.č. D.1.4.a.-26					
	VV		0,45+0,10		0,550			
	VV		výkr.č. D.1.4.a.-27					
	VV		0,45+0,10		0,550			
	VV		<b>Součet</b>		<b>3,250</b>			
46	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárnici hl do 200 mm	m	14,000	1 330,00	18 620,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		místn.č. 2.03 - rozšíření dveřního otvoru					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-04					
	VV		místn.č. 3.03 - nový dveřní otvor					
	VV		2,0*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-05					
	VV		místn.č. 4.03 - nový dveřní otvor					
	VV		2,0*2		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		místn.š. 3.05 - rozšíření dveřního otvoru					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-10					
	VV		místn.č. 4.05 - rozšíření dveřního otvoru					
	VV		2,0		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		<b>Součet</b>		<b>14,000</b>			
47	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	227,950	95,50	21 769,23	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-02					
	VV		místn.č. 1.01-1.05, 1.07 - 1.10					
	VV		(1,70+0,95)*2*1,80-2,0*0,60*2		7,140			
	VV		(1,70+1,65)*2*1,80-2,0*0,60*2		9,660			
	VV		(1,70+0,90)*2*1,80-(2,0*0,60+0,90*0,35)+(0,90+0,35*2)*0,50		8,645			
	VV		(1,70+1,35)*2*1,80-2,0*0,90		9,180			
	VV		(1,70*4)*1,80-(2,0*0,90+2,0*0,60*2)		8,040			
	VV		(1,60+0,90)*2*1,80-(2,0*0,60+0,90*0,35)+(0,90+0,35*2)*0,50		8,285			
	VV		(1,60+0,90)*2*1,80-2,0*0,60		7,800			
	VV		(1,70+0,90)*2*1,80-2,0*0,60		8,160			
	VV		Mezisoučet		66,910			
	VV		výkr.č. D.1.2.-07					
	VV		místn.č. 1.11					
	VV		(3,05+1,15)*2*2,0-(2,0*0,90+0,65*0,90)+(0,90*2+0,65)*0,50		15,640			
	VV		Mezisoučet		15,640			
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		místn.č. 2.02					
	VV		(1,50+1,10)*2*1,50-1,50*0,70		6,750			
	VV		Mezisoučet		6,750			
	VV		výkr.č. D.1.2.-08					
	VV		místn.č. 2.03, 2.04, 2.05					
	VV		(1,70+1,05)*2*2,0+2,0*0,70*2		13,800			
	VV		(1,30+1,70)*2*2,0-2,0*0,60*3-0,85*0,80+(0,30*0,80*2+0,85*0,30)		8,455			
	VV		((1,50+0,80)*2*2,0-2,0*0,70)*2-0,85*0,80+(0,30*0,80*2+0,85*0,30)		15,655			
	VV		Mezisoučet		37,910			
	VV		výkr.č. D.1.2.-04					
	VV		místn.č. 3.02					
	VV		(1,50+0,85)*2*1,50-(1,50*0,70)		6,000			
	VV		místn.č. 3.03					
	VV		(2,10+1,40)*2*1,50-(0,70*1,50)		9,450			
	VV		Mezisoučet		15,450			
	VV		výkr.č. D.1.2.-05					
	VV		místn.č. 4.02					
	VV		(1,50+0,85)*2*1,50-(1,50*0,70)		6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			místn.č. 4.03					
			(2,10+1,40)*2*1,50-(0,70*1,50)		9,450			
			Mezisoučet		15,450			
			výkr.č. D.1.2.-11					
			místn.č. 5.01, 5.02					
			(2,0*(0,75*2+0,10))*2		6,400			
			Mezisoučet		6,400			
			výkr.č. D.1.2.-09					
			místn.č. 3.05, 3.06					
			(3,65+1,65)*2*2,0-					
			(2,0*0,70*2+2,0*0,90+0,70*0,85)+(0,70*2+0,85)*0,30		16,680			
			(1,45+0,85)*2*2,0-2,0*0,70		7,800			
			(1,45+0,85)*2*2,0-(2,0*0,70+0,70*1,20)+(0,70*2+1,20)*0,30		7,740			
			Mezisoučet		32,220			
			výkr.č. D.1.2.-10					
			místn.č. 4.05, 4.06					
			(3,55+1,60)*2*2,0-					
			(2,0*0,70*2+2,0*0,90+0,70*0,85)+(0,70*2+0,85)*0,30		16,080			
			(1,45+0,85)*2*2,0-2,0*0,70		7,800			
			(1,45+0,75)*2*2,0-(2,0*0,70+0,70*1,20)+(0,70*2+1,20)*0,30		7,340			
			Mezisoučet		31,220			
			Součet		227,950			
48	K	742111101	Montáž revizních dvířek plastových	kus	1,000	321,00	321,00	CS ÚRS 2021 02
			plastová dvířka pro přístup k čistícímu kusu kanalizace					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
49	M	59030710	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus	1,000	494,50	494,50	CS ÚRS 2021 02
							65 530,51	
D	997	Přesun sutě						
50	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	30,586	1 125,00	34 409,25	CS ÚRS 2021 02
51	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,586	219,50	6 713,63	CS ÚRS 2021 02
52	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	152,930	9,60	1 468,13	CS ÚRS 2021 02
			30,586*5 "Přepočtené koeficientem množství"		152,930			
53	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	30,586	750,00	22 939,50	CS ÚRS 2021 02
							22 287,83	
D	998	Přesun hmot						
54	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	14,151	1 575,00	22 287,83	CS ÚRS 2021 02
							675 072,88	
D	PSV	Práce a dodávky PSV						
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					187,50	
55	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových DN 100	kus	1,000	187,50	187,50	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-02					
			místn.č. 1.02					
			1		1,000			
			Součet		1,000			
D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty					8 088,00	
56	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	15,000	202,00	3 030,00	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-02					
			místn.č. 1.03,1.04, 1.07, 1.08					
			1+1+1+1		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			výkr.č. D.1.2.-07					
			místn.č. 1.11					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			výkr.č. D.1.2.-03					
			místn.č. 2.02					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			výkr.č. D.1.2.-04					
			místn.č. 3.02					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			výkr.č. D.1.2.-08					
			2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			výkr.č. D.1.2.-05					
			místn.č. 4.02, 4.03					
			1+1		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			výkr.č. D.1.2.-09					
			místn.č. 3.06					
			1+1		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			výkr.č. D.1.2.-10					
			místn.č. 4.06					
			1+1		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		15,000			
57	K	725122617	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	5,000	83,50	417,50	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-02					
			místn.č. 1.02					
			2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-03					
VV			místn.č. 2.01					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-04					
VV			místn.č. 3.01					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-05					
VV			místn.č. 4.01					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		5,000			
58	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	11,000	134,00	1 474,00	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-02					
VV			místn.č. 1.01,1.04, 1.05					
VV			1+1+1		3,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-07					
VV			místn.č. 1.11					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-03					
VV			místn.č. 2.01					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-08					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-04					
VV			místn.č. 3.01					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-05					
VV			místn.č. 4.01					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-09					
VV			místn.č. 3.05					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-10					
VV			místn.č. 4.05					
VV			1+1		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			Součet		11,000			
59	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	141,00	141,00	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-02					
VV			místn.č. 1.09					
VV			1		1,000			
VV			Součet		1,000			
60	K	725330820	Demontáž vylevka diturvitová	soubor	2,000	210,00	420,00	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-02					
VV			místn.č. 1.10					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-04					
VV			místn.č. 3.03					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		2,000			
61	K	725530823	Demontáž ohřivač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	2,000	309,00	618,00	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-02					
VV			místn.č. 1.06					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-10					
VV			místn.č. 4.05					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		2,000			
62	K	725530831	Demontáž ohřivač elektrický průtokový	soubor	4,000	87,50	350,00	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-07					
VV			místn.č. 1.11					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-03					
VV			místn.č. 2.02					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-04					
VV			místn.č. 3.03					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-05					
VV			místn.č. 4.03					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			Součet		4,000			
63	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	13,000	80,00	1 040,00	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-02					
VV			místn.č. 1.01,1.04, 1.05, 1.10					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1+1+1+1		4,000			
VV			Mezisoučet		4,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-07					
VV			místn.č. 1.11					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-03					
VV			místn.č. 2.01					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-08					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-04					
VV			místn.č. 3.01, 3.03					
VV			1+1		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-05					
VV			místn.č. 4.01					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-09					
VV			místn.š. 3.05					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-10					
VV			místn.č. 4.05					
VV			1+1		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>13,000</b>			
64	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	149,50	149,50	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-02					
VV			místn.č. 1.09					
VV			1		1,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>1,000</b>			
65	K	767161870	Demontáž a zpětná montáž madel rovných	ks	2,000	224,00	448,00	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-12					
VV			místn.č. 1.04					
VV			2		2,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>2,000</b>			
D	735		<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>				<b>7 827,50</b>	
66	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	13,000	107,00	1 391,00	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-02					
VV			místn.č. 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.09					
VV			1+1+1+1+1		5,000			
VV			Mezisoučet		5,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-07					
VV			místn.č. 1.11, 1.12					
VV			1+1		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-08					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-04					
VV			místn.č. 3.02					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-05					
VV			místn.č. 4.02					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-09					
VV			místn.š. 3.06					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-10					
VV			místn.č. 4.05, 4.06					
VV			1+1		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			<b>Součet</b>		<b>13,000</b>			
67	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých délky do 1500 mm	kus	13,000	329,00	4 277,00	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-12					
VV			místn.č. 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.09					
VV			1+1+1+1+1		5,000			
VV			Mezisoučet		5,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-07					
VV			místn.č. 1.11, 1.12					
VV			1+1		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-17					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-14					
VV			místn.č. 3.02					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-15					
VV			místn.č. 4.02					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-18					
VV			místn.š. 3.06					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					
	VV		místn.č. 4.05, 4.06					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		13,000			
68	K	735161811	Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami délka do 1500 mm	kus	1,000	142,50	142,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-09					
	VV		místn.č. 3.05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
69	K	735141111	Montáž otopného tělesa trubkového výšky do 1500 mm na stěnu	kus	1,000	267,00	267,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-18					
	VV		místn.š. 3.05					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
70	K	735-R01	Vypuštění a napuštění otopného systému	soubor	1,000	1 750,00	1 750,00	
	D	751	Vzduchotechnika				10 613,85	
71	K	751398011	Mřížka větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	14,000	249,50	3 493,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		interiér					
	VV		9		9,000			
	VV		stropní ventilační mřížka					
	VV		5		5,000			
	VV		Součet		14,000			
72	M	42972838	mřížka větrací kruhová plastová s okapničkou a sítkou D 100mm	kus	14,000	349,00	4 886,00	CS ÚRS 2021 02
73	K	751398021	Mřížka větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	6,000	218,00	1 308,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		fasádní mřížky VZT					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
74	M	56245613	mřížka větrací hranatá kovová se sítkou proti hmyzu a žaluzií 150x150mm	kus	6,000	145,00	870,00	CS ÚRS 2021 02
75	K	998751202	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	118,440	0,48	56,85	CS ÚRS 2021 02
	D	763	Konstrukce suché výstavby				49 144,66	
76	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	7,595	895,00	6 797,53	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-20					
	VV		místn.č. 5.01, 5.03					
	VV		(2,45*1,55)*2		7,595			
	VV		Součet		7,595			
77	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	15,030	720,00	10 821,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.12, 1.13					
	VV		1,95+1,44		3,390			
	VV		Mezisoučet		3,390			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
	VV		2,28+1,42+1,62		5,320			
	VV		Mezisoučet		5,320			
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		místn.č. 3.02					
	VV		3,16		3,160			
	VV		Mezisoučet		3,160			
	VV		výkr.č. D.1.2.-15					
	VV		místn.č. 4.02					
	VV		3,16		3,160			
	VV		Mezisoučet		3,160			
	VV		Součet		15,030			
78	K	763135101	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	0,925	700,00	647,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		chodba - po montáži VZT					
	VV		1,85*0,50		0,925			
	VV		Součet		0,925			
79	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	0,925	130,50	120,71	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-03					
	VV		chodba - pro montáž VZT					
	VV		1,85*0,50		0,925			
	VV		Součet		0,925			
80	K	763164521	SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5	m	10,900	500,00	5 450,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.06, 1.08 - průvlak pod stropem					
	VV		1,50+1,60		3,100			
	VV		Mezisoučet		3,100			
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.13					
	VV		2,30		2,300			
	VV		Mezisoučet		2,300			
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		místn.č. 2.05					
	VV		1,80		1,800			
	VV		Mezisoučet		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		výkr.č. D.1.2.-18					
	VV		místn.š. 3.06					
	VV		1,85		1,850			
	VV		Mezisoučet		1,850			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					
	VV		místn.č. 4.06					
	VV		1,85		1,850			
	VV		Mezisoučet		1,850			
	VV		Součet		10,900			
81	K	763164541	SDK obklad kovových kčí tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	6,900	610,00	4 209,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.03, 1.07					
	VV		3,45*2		6,900			
	VV		Součet		6,900			
82	K	763164631	SDK obklad kovových kčí tvaru U š do 1,2 m desky 1xA 12,5	m	3,450	884,00	3 049,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místnost mimo sociální zázemí					
	VV		3,45		3,450			
	VV		Součet		3,450			
83	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky	kus	2,000	1 172,50	2 345,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-20					
	VV		místn.č. 5.01, 5.03					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
84	M	55331610	pouzdro stavební posuvných dveří jednopouzdrové 600mm standardní rozměr	kus	2,000	7 500,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 02
85	K	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	%	502,512	1,40	703,52	CS ÚRS 2021 02
D	766		Konstrukce truhlářské				136 828,96	
86	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídelových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	33,000	688,50	22 720,50	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.01 - 1.10					
	VV		10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.11, 1.12					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		místn.č. 2.04, 2.05					
	VV		1+2		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-15					
	VV		místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
	VV		4		4,000			
	VV		Mezisoučet		4,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-18					
	VV		místn.č. 3.05, 3.06					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					
	VV		místn.č. 4.05, 4.06					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		33,000			
87	M	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 600x1970-2100mm	kus	22,000	2 600,00	57 200,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.01 - 1.03, 1.05 - 1.10					
	VV		8		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		místn.č. 2.02, 2.03					
	VV		1+1		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		místn.č. 2.05					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		místn.č. 3.01, 3.03, 3.04					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-15					
	VV		místn.č. 4.01, 4.03, 4.04					
	VV		1+1+1		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-18					
	VV		místn.č. 3.06					
	VV		2		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			místn.č. 4.06					
			2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		22,000			
88	M	61162073	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm	kus	4,000	2 600,00	10 400,00	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.12					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			výkr.č. D.1.2.-13					
			místn.č. 2.01					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.02					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.02					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		4,000			
89	M	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm	kus	5,000	2 620,00	13 100,00	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.11					
			2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			místn.č. 2.04					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05					
			1		1,000			
			Mezisoučet		1,000			
			Součet		5,000			
90	M	61162075	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm	kus	2,000	2 330,00	4 660,00	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.04, 1.05					
			2		2,000			
			Mezisoučet		2,000			
			Součet		2,000			
91	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	2,000	1 094,00	2 188,00	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-20					
			místn.č. 5.01, 5.03					
			2		2,000			
			Součet		2,000			
92	M	61162072	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 600x1970-2100mm	kus	2,000	2 275,00	4 550,00	CS ÚRS 2021 02
93	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štítku s klikou	kus	33,000	190,00	6 270,00	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.01 - 1.10					
			10		10,000			
			Mezisoučet		10,000			
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.11, 1.12					
			3		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			výkr.č. D.1.2.-13					
			3		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			místn.č. 2.04, 2.05					
			1+2		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05, 3.06					
			3		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05, 4.06					
			3		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			Součet		33,000			
94	M	54914630	kování dveřní vrchní kování bezpečnostní včetně štítu PZ 72 klika-madlo P nerez-klika Típa	kus	1,000	2 960,00	2 960,00	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.04					
			1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<b>Součet</b>		1,000			
95	M	54914622	kování dveřní vrchní klika včetně štítu a montážního materiálu BB 72 matný nikl	kus	32,000	334,50	10 704,00	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.01-1.03, 1.05 - 1.10					
			9		9,000			
			Mezisosoučet		9,000			
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.11, 1.12					
			3		3,000			
			Mezisosoučet		3,000			
			výkr.č. D.1.2.-13					
			3		3,000			
			Mezisosoučet		3,000			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			místn.č. 2.04, 2.05					
			1+2		3,000			
			Mezisosoučet		3,000			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
			4		4,000			
			Mezisosoučet		4,000			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
			4		4,000			
			Mezisosoučet		4,000			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05, 3.06					
			3		3,000			
			Mezisosoučet		3,000			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05, 4.06					
			3		3,000			
			Mezisosoučet		3,000			
			<b>Součet</b>		<b>32,000</b>			
96	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	27,000	26,40	712,80	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-02					
			10		10,000			
			výkr.č. D.1.2.-07					
			2		2,000			
			Mezisosoučet		12,000			
			výkr.č. D.1.2.-03					
			2		2,000			
			Mezisosoučet		2,000			
			výkr.č. D.1.2.-08					
			4		4,000			
			Mezisosoučet		4,000			
			výkr.č. D.1.2.-04					
			místn.č. 3.01					
			3		3,000			
			Mezisosoučet		3,000			
			výkr.č. D.1.2.-09					
			místn.č. 3.05, 3.06					
			1+2		3,000			
			Mezisosoučet		3,000			
			výkr.č. D.1.2.-10					
			místn.č. 4.05, 4.06					
			1+2		3,000			
			Mezisosoučet		3,000			
			<b>Součet</b>		<b>27,000</b>			
97	K	998766203	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 420,484	0,96	1 363,66	CS ÚRS 2021 02
	D	771	<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>86 068,41</b>	
98	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	66,020	12,90	851,66	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.01 - 1.10					
			1,60+2,79+1,51+2,25+2,81+2,85+1,44+1,44+1,71+1,50		19,900			
			Mezisosoučet		19,900			
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.12, 1.13					
			1,95+1,44		3,390			
			Mezisosoučet		3,390			
			výkr.č. D.1.2.-13					
			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
			2,28+1,42+1,62		5,320			
			Mezisosoučet		5,320			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			místn.č. 2.04, 2.05					
			4,10+2,50		6,600			
			Mezisosoučet		6,600			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
			Mezisosoučet		7,970			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
			Mezisosoučet		7,970			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05, 3.06					
			5,13+2,61		7,740			
			Mezisosoučet		7,740			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05, 4.06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			4,66+2,47		7,130			
			Mezisoučet		7,130			
			Součet		66,020			
99	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	66,020	50,00	3 301,00	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.01 - 1.10					
			1,60+2,79+1,51+2,25+2,81+2,85+1,44+1,44+1,71+1,50		19,900			
			Mezisoučet		19,900			
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.12, 1.13					
			1,95+1,44		3,390			
			Mezisoučet		3,390			
			výkr.č. D.1.2.-13					
			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
			2,28+1,42+1,62		5,320			
			Mezisoučet		5,320			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			místn.č. 2.04, 2.05					
			4,10+2,50		6,600			
			Mezisoučet		6,600			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
			Mezisoučet		7,970			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
			Mezisoučet		7,970			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05, 3.06					
			5,13+2,61		7,740			
			Mezisoučet		7,740			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05, 4.06					
			4,66+2,47		7,130			
			Mezisoučet		7,130			
			Součet		66,020			
100	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	47,830	260,00	12 435,80	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.09					
			1,71		1,710			
			Mezisoučet		1,710			
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.12, 1.13					
			1,95+1,44		3,390			
			Mezisoučet		3,390			
			výkr.č. D.1.2.-13					
			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
			2,28+1,42+1,62		5,320			
			Mezisoučet		5,320			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			místn.č. 2.04, 2.05					
			4,10+2,50		6,600			
			Mezisoučet		6,600			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
			Mezisoučet		7,970			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
			Mezisoučet		7,970			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05, 3.06					
			5,13+2,61		7,740			
			Mezisoučet		7,740			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05, 4.06					
			4,66+2,47		7,130			
			Mezisoučet		7,130			
			Součet		47,830			
101	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2	m2	66,020	500,00	33 010,00	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.01 - 1.10					
			1,60+2,79+1,51+2,25+2,81+2,85+1,44+1,44+1,71+1,50		19,900			
			Mezisoučet		19,900			
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.12, 1.13					
			1,95+1,44		3,390			
			Mezisoučet		3,390			
			výkr.č. D.1.2.-13					
			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
			2,28+1,42+1,62		5,320			
			Mezisoučet		5,320			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			místn.č. 2.04, 2.05					
			4,10+2,50		6,600			
			Mezisoučet		6,600			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
			Mezisoučet		7,970			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
	VV		Mezisoučet		7,970			
	VV		výkr.č. D.1.2.-18					
	VV		místn.č. 3.05, 3.06					
	VV		5,13+2,61		7,740			
	VV		Mezisoučet		7,740			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					
	VV		místn.č. 4.05, 4.06					
	VV		4,66+2,47		7,130			
	VV		Mezisoučet		7,130			
	VV		Součet		66,020			
102	M	59761003	dlážba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	72,622	360,00	26 143,92	CS ÚRS 2021 02
	VV		66,02*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		72,622			
103	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických za omezený prostor	m2	55,320	83,50	4 619,22	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.01, 1.03, 1.07 - 1.10					
	VV		1,60+1,51+1,44+1,44+1,71+1,50		9,200			
	VV		Mezisoučet		9,200			
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.12, 1.13					
	VV		1,95+1,44		3,390			
	VV		Mezisoučet		3,390			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
	VV		2,28+1,42+1,62		5,320			
	VV		Mezisoučet		5,320			
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		místn.č. 2.04, 2.05					
	VV		4,10+2,50		6,600			
	VV		Mezisoučet		6,600			
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
	VV		2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
	VV		Mezisoučet		7,970			
	VV		výkr.č. D.1.2.-15					
	VV		místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
	VV		2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
	VV		Mezisoučet		7,970			
	VV		výkr.č. D.1.2.-18					
	VV		místn.č. 3.05, 3.06					
	VV		5,13+2,61		7,740			
	VV		Mezisoučet		7,740			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					
	VV		místn.č. 4.05, 4.06					
	VV		4,66+2,47		7,130			
	VV		Mezisoučet		7,130			
	VV		Součet		55,320			
104	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	0,810	360,00	291,60	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.09 - pod sprchovou vaničkou					
	VV		0,90*0,90		0,810			
	VV		Součet		0,810			
105	K	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v přes 12 do 24 m	%	887,739	6,10	5 415,21	CS ÚRS 2021 02
	D	776	Podlahy povlakové				9 565,41	
106	K	776111116	Odstanění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	8,560	53,00	453,68	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-07					
	VV		místn.č. 1.12					
	VV		8,56		8,560			
	VV		Součet		8,560			
107	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	8,560	12,90	110,42	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.12					
	VV		8,56		8,560			
	VV		Součet		8,560			
108	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	8,560	32,30	276,49	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.12					
	VV		8,56		8,560			
	VV		Součet		8,560			
109	K	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	8,560	189,00	1 617,84	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.12					
	VV		8,56		8,560			
	VV		Součet		8,560			
110	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	8,560	128,50	1 099,96	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-07					
	VV		místn.č. 1.12					
	VV		8,56		8,560			
	VV		Součet		8,560			
111	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	8,560	138,50	1 185,56	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.12					
	VV		8,56		8,560			
	VV		Součet		8,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	M	28412245	krytina podlahová heterogenní š 1,5m tl 2mm	m2	9,416	320,00	3 013,12	CS ÚRS 2021 02
	VV		8,56*1,1 "Přepočtené koeficientem množství		9,416			
113	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	10,800	12,90	139,32	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-07					
	VV		místn.č. 1.12					
	VV		(3,05+2,80)*2-0,90		10,800			
	VV		Součet		10,800			
114	K	776421111	Montáž obvodových lišt lepením	m	10,800	110,00	1 188,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.12					
	VV		(3,05+2,80)*2-0,90		10,800			
	VV		Součet		10,800			
115	M	28411007	lišta soklová PVC 15x50mm	m	12,420	28,00	347,76	CS ÚRS 2021 02
	VV		10,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		12,420			
116	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	0,029	1 125,00	32,63	CS ÚRS 2021 02
117	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,029	219,50	6,37	CS ÚRS 2021 02
118	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,145	9,60	1,39	CS ÚRS 2021 02
	VV		0,029*5 "Přepočtené koeficientem množství		0,145			
119	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 17 02 03	t	0,029	2 020,00	58,58	CS ÚRS 2021 02
120	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy poviakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	97,962	0,35	34,29	CS ÚRS 2021 02
D 781 Dokončovací práce - obklady							319 472,95	
121	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	265,942	50,00	13 297,10	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.01 - 1.10					
	VV		(1,70+0,95)*2*1,80-2,0*0,70*2		6,740			
	VV		(1,70+1,65)*2*1,80-2,0*0,70*2		9,260			
	VV		(1,70+0,90)*2*1,80+0,90*0,15-(2,0*0,70+0,90*0,35)		7,780			
	VV		(1,70+1,35)*2*1,80-2,0*1,0		8,980			
	VV		(1,70*4)*1,80-2,0*1,0		10,240			
	VV		(1,90+1,50)*2*1,80-(2,0*0,70*3+0,85*0,35)		7,743			
	VV		(1,60+0,90)*2*1,80+0,65*0,15-(2,0*0,70+0,85*0,35)		7,400			
	VV		(1,60+0,90)*2*1,80-2,0*0,70		7,600			
	VV		(0,95*2+0,90+0,30)*1,80+0,60*0,10-					
	VV		(2,0*0,70+0,60*0,35)+(1,10+0,90+0,90+0,30+0,10)*2,20		11,290			
	VV		(1,70+0,90)*2*1,80-2,0*0,70		7,960			
	VV		Mezisoučet		84,993			
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.11, 1.12, 1.13					
	VV		(1,90+0,60)*0,60		1,500			
	VV		(1,70+1,15)*2*1,80-(2,0*0,90+2,0*0,80)		6,860			
	VV		(1,25+1,15)*2*1,80+1,0*0,15-					
	VV		(2,0*0,80+0,65*0,70)+(0,60+0,75*2)*0,30		7,365			
	VV		Mezisoučet		15,725			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
	VV		(1,55+1,10)*2*1,80-(0,70*1,80+0,80*1,80)		6,840			
	VV		(1,10+1,15)*2*1,80-0,70*1,80+0,80*0,15		6,960			
	VV		(1,50+1,10)*2*1,80-0,70*1,80		8,100			
	VV		Mezisoučet		21,900			
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		místn.č. 2.04, 2.05					
	VV		(3,50+1,30)*2*1,80-					
	VV		(1,80*0,90+1,80*0,70*2+0,85*0,60)+(0,60*2+0,85)*0,30		13,245			
	VV		((1,50+0,80)*2*1,80-0,70*1,80)*2-					
	VV		(0,85*0,60)+(0,60*2+0,85)*0,30+(0,65+0,80)*0,15		14,363			
	VV		Mezisoučet		27,608			
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
	VV		(1,45*4)*1,80-(0,80+0,70)*1,80		7,740			
	VV		(2,05+1,45)*2*1,80-(0,70*2+0,80)*1,80		8,640			
	VV		(1,40+1,0)*2*1,80-0,70*1,80+1,0*0,10		7,480			
	VV		(1,40+1,0)*2*1,80-					
	VV		(0,70*1,80+0,90*0,40)+(0,40*2+0,90)*0,30+0,75*0,15		7,643			
	VV		Mezisoučet		31,503			
	VV		výkr.č. D.1.2.-15					
	VV		místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
	VV		(1,45*4)*1,80-(0,80+0,70)*1,80		7,740			
	VV		(2,05+1,45)*2*1,80-(0,70*2+0,80)*1,80		8,640			
	VV		(1,40+1,0)*2*1,80-0,70*1,80+1,0*0,10		7,480			
	VV		(1,40+1,0)*2*1,80-					
	VV		(0,70*1,80+0,90*0,40)+(0,40*2+0,90)*0,30+0,75*0,15		7,643			
	VV		Mezisoučet		31,503			
	VV		výkr.č. D.1.2.-18					
	VV		místn.č. 3.05, 3.06					
	VV		(3,65+1,65)*2*1,80-(2,0*0,70*2+2,0*0,90+0,70*0,85)		13,885			
	VV		(1,45+0,85)*2*1,80-2,0*0,70		6,880			
	VV		(1,45+0,85)*2*1,80-(2,0*0,70+0,70*1,20)		6,040			
	VV		Mezisoučet		26,805			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					
	VV		místn.č. 4.05, 4.06					
	VV		(3,55+1,60)*2*1,80-(2,0*0,70*2+2,0*0,90+0,70*0,85)		13,345			
	VV		(1,45+0,85)*2*1,80-2,0*0,70		6,880			
	VV		(1,45+0,75)*2*1,80-(2,0*0,70+0,70*1,20)		5,680			
	VV		Mezisoučet		25,905			
	VV		Součet		265,942			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
122	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,260	358,00	2 599,08	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.09 - stěny sprchového koutu pod obkladem		7,260			
	VV		(1,10+0,90+0,90+0,30+0,10)*2,20		7,260			
	VV		Součet		7,260			
123	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou	m	3,600	153,00	550,80	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.09 - sprchový kout		3,600			
	VV		0,90*4		3,600			
	VV		Součet		3,600			
124	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	265,462	520,00	138 040,24	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.01 - 1.10					
	VV		(1,70+0,95)*2*1,80-1,80*0,70*2		7,020			
	VV		(1,70+1,65)*2*1,80-1,80*0,70*2		9,540			
	VV		(1,70+0,90)*2*1,80+0,90*0,15-(1,80*0,70+0,90*0,35)		7,920			
	VV		(1,70+1,35)*2*1,80-1,80*1,0		9,180			
	VV		(1,70*4)*1,80-1,80*1,0		10,440			
	VV		(1,90+1,50)*2*1,80-(1,80*0,70*3+0,85*0,35)		8,163			
	VV		(1,60+0,90)*2*1,80+0,65*0,15-(1,80*0,70+0,85*0,35)		7,540			
	VV		(1,60+0,90)*2*1,80-1,80*0,70		7,740			
	VV		(0,95*2+0,90+0,30)*1,80+0,60*0,10-					
	VV		(1,80*0,70+0,60*0,35)+(1,10+0,90+0,90+0,30+0,10)*2,20		11,430			
	VV		(1,70+0,90)*2*1,80-1,80*0,70		8,100			
	VV		Mezisoučet		87,073			
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.11, 1.12, 1.13					
	VV		(1,90+0,60)*0,60		1,500			
	VV		(1,70+1,15)*2*1,80-(2,0*0,90+2,0*0,80)		6,860			
	VV		(1,25+1,15)*2*1,80+1,0*0,15-(2,0*0,80+0,65*0,70)		6,735			
	VV		Mezisoučet		15,095			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
	VV		(1,55+1,10)*2*1,80-(0,70*1,80+0,80*1,80)+1,55*0,10		6,995			
	VV		(1,10+1,15)*2*1,80-0,70*1,80+0,80*0,15		6,960			
	VV		(1,50+1,10)*2*1,80-0,70*1,80+1,10*0,15		8,265			
	VV		Mezisoučet		22,220			
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		místn.č. 2.04, 2.05					
	VV		(3,50+1,30)*2*1,80-(1,80*0,90+1,80*0,70*2+0,85*0,60)		12,630			
	VV		((1,50+0,80)*2*1,80-0,70*1,80)*2-					
	VV		(0,85*0,60)+(0,65+0,80)*0,15		13,748			
	VV		Mezisoučet		26,378			
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
	VV		(1,45*4)*1,80-(0,80+0,70)*1,80		7,740			
	VV		(2,05+1,45)*2*1,80-(0,70*2+0,80)*1,80		8,640			
	VV		(1,40+1,0)*2*1,80-0,70*1,80+1,0*0,10		7,480			
	VV		(1,40+1,0)*2*1,80-(0,70*1,80+0,90*0,40)+0,75*0,15		7,133			
	VV		Mezisoučet		30,993			
	VV		výkr.č. D.1.2.-15					
	VV		místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
	VV		(1,45*4)*1,80-(0,80+0,70)*1,80		7,740			
	VV		(2,05+1,45)*2*1,80-(0,70*2+0,80)*1,80		8,640			
	VV		(1,40+1,0)*2*1,80-0,70*1,80+1,0*0,10		7,480			
	VV		(1,40+1,0)*2*1,80-(0,70*1,80+0,90*0,40)+0,75*0,15		7,133			
	VV		Mezisoučet		30,993			
	VV		výkr.č. D.1.2.-18					
	VV		místn.č. 3.05, 3.06					
	VV		(3,65+1,65)*2*1,80-(2,0*0,70*2+2,0*0,90+0,70*0,85)		13,885			
	VV		(1,45+0,85)*2*1,80-2,0*0,70		6,880			
	VV		(1,45+0,85)*2*1,80-(2,0*0,70+0,70*1,20)		6,040			
	VV		Mezisoučet		26,805			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					
	VV		místn.č. 4.05, 4.06					
	VV		(3,55+1,60)*2*1,80-(2,0*0,70*2+2,0*0,90+0,70*0,85)		13,345			
	VV		(1,45+0,85)*2*1,80-2,0*0,70		6,880			
	VV		(1,45+0,75)*2*1,80-(2,0*0,70+0,70*1,20)		5,680			
	VV		Mezisoučet		25,905			
	VV		Součet		265,462			
125	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	292,008	289,00	84 390,31	CS ÚRS 2021 02
	VV		265,462*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		292,008			
126	K	781477111	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	188,189	89,00	16 748,82	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.01-1.04, 1.06 - 1.08, 1.10					
	VV		(1,70+0,95)*2*1,80-2,0*0,70*2		6,740			
	VV		(1,70+1,65)*2*1,80-2,0*0,70*2		9,260			
	VV		(1,70+0,90)*2*1,80+0,90*0,15-(2,0*0,70+0,90*0,35)		7,780			
	VV		(1,70+1,35)*2*1,80-2,0*1,0		8,980			
	VV		(1,90+1,50)*2*1,80-(2,0*0,70*3+0,85*0,35)		7,743			
	VV		(1,60+0,90)*2*1,80+0,65*0,15-(2,0*0,70+0,85*0,35)		7,400			
	VV		(1,60+0,90)*2*1,80-2,0*0,70		7,600			
	VV		(1,70+0,90)*2*1,80-2,0*0,70		7,960			
	VV		Mezisoučet		63,463			
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.11, 1.12, 1.13					
	VV		(1,90+0,60)*0,60		1,500			
	VV		(1,70+1,15)*2*1,80-(2,0*0,90+2,0*0,80)		6,860			
	VV		(1,25+1,15)*2*1,80+1,0*0,15-(2,0*0,80+0,65*0,70)		6,735			
	VV		Mezisoučet		15,095			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			(1,55+1,10)*2*1,80-(0,70*1,80+0,80*1,80)+1,55*0,10		6,995			
VV			(1,10+1,15)*2*1,80-0,70*1,80+0,80*0,15		6,960			
VV			(1,50+1,10)*2*1,80-0,70*1,80+1,10*0,10		8,210			
VV			Mezisoučet		22,165			
VV			výkr.č. D.1.2.-14					
VV			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
VV			(1,45*4)*1,80-(0,80+0,70)*1,80		7,740			
VV			(2,05+1,45)*2*1,80-(0,70*2+0,80)*1,80		8,640			
VV			(1,40+1,0)*2*1,80-0,70*1,80+1,0*0,10		7,480			
VV			(1,40+1,0)*2*1,80-(0,70*1,80+0,90*0,40)+0,75*0,15		7,133			
VV			Mezisoučet		30,993			
VV			výkr.č. D.1.2.-15					
VV			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
VV			(1,45*4)*1,80-(0,80+0,70)*1,80		7,740			
VV			(2,05+1,45)*2*1,80-(0,70*2+0,80)*1,80		8,640			
VV			(1,40+1,0)*2*1,80-0,70*1,80+1,0*0,10		7,480			
VV			(1,40+1,0)*2*1,80-(0,70*1,80+0,90*0,40)+0,75*0,15		7,133			
VV			Mezisoučet		30,993			
VV			výkr.č. D.1.2.-18					
VV			místn.č. 3.05, 3.06					
VV			(1,45+0,85)*2*1,80-2,0*0,70		6,880			
VV			(1,45+0,85)*2*1,80-(2,0*0,70+0,70*1,20)		6,040			
VV			Mezisoučet		12,920			
VV			výkr.č. D.1.2.-19					
VV			místn.č. 4.05, 4.06					
VV			(1,45+0,85)*2*1,80-2,0*0,70		6,880			
VV			(1,45+0,75)*2*1,80-(2,0*0,70+0,70*1,20)		5,680			
VV			Mezisoučet		12,560			
VV			Součet		188,189			

127	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	46,550	153,00	7 122,15	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	-----------------------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

VV			výkr.č. D.1.2.-12					
VV			místn.č. 1.03, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09					
VV			0,35*2+0,90+1,80		3,400			
VV			1,80		1,800			
VV			0,35*2+0,85		1,550			
VV			0,35*2+0,85+0,65+1,80		4,000			
VV			0,90		0,900			
VV			0,35*2+0,60+2,20*2		5,700			
VV			Mezisoučet		17,350			
VV			výkr.č. D.1.2.-16					
VV			místn.č. 1.11, 1.12, 1.13					
VV			0,60+1,0+1,70+1,15*2		5,600			
VV			Mezisoučet		5,600			
VV			výkr.č. D.1.2.-13					
VV			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
VV			1,55		1,550			
VV			0,80+1,80		2,600			
VV			1,10		1,100			
VV			Mezisoučet		5,250			
VV			výkr.č. D.1.2.-17					
VV			místn.č. 2.04, 2.05					
VV			1,80+0,60*2		3,000			
VV			1,80+0,60*2+0,65+0,80		4,450			
VV			Mezisoučet		7,450			
VV			výkr.č. D.1.2.-14					
VV			místn.č. 3.03, 3.04					
VV			1,0		1,000			
VV			0,75+0,40*2+0,90		2,450			
VV			Mezisoučet		3,450			
VV			výkr.č. D.1.2.-15					
VV			místn.č. 4.03, 4.04					
VV			1,0		1,000			
VV			0,75+0,40*2+0,90		2,450			
VV			Mezisoučet		3,450			
VV			výkr.č. D.1.2.-18					
VV			místn.č. 3.05, 3.06					
VV			(0,50*2)*2		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-19					
VV			místn.č. 4.05, 4.06					
VV			(0,50*2)*2		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			Součet		46,550			

128	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	215,200	106,00	22 811,20	CS ÚRS 2021 02
-----	---	-----------	---------------------------------------------------------	---	---------	--------	-----------	----------------

VV			výkr.č. D.1.2.-12					
VV			místn.č. 1.01 - 1.10 - u dveřních zárubní					
VV			1,80*4		7,200			
VV			1,80*4		7,200			
VV			1,80*2		3,600			
VV			1,80*2		3,600			
VV			1,80*4		7,200			
VV			1,80*8		14,400			
VV			1,80*2		3,600			
VV			1,80*2		3,600			
VV			1,80*2		3,600			
VV			1,80*2		3,600			
VV			Mezisoučet		57,600			
VV			výkr.č. D.1.2.-16					
VV			místn.č. 1.11-kuchyňská linka, 1.12, 1.13 - u dveřních zárubní					
VV			0,60*2+2,0*6		13,200			
VV			Mezisoučet		13,200			
VV			výkr.č. D.1.2.-13					
VV			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03 - u dveřních zárubní					
VV			(1,80*2)*10		36,000			
VV			Mezisoučet		36,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			výkr.č. D.1.2.-17 - u dveřních zárubní					
VV			místn.č. 2.04, 2.05					
VV			1,80*6		10,800			
VV			1,80*4		7,200			
VV			Mezisoučet		18,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-14 - u dveřních zárubní					
VV			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
VV			1,80*4		7,200			
VV			1,80*6		10,800			
VV			1,80*2		3,600			
VV			1,80*2		3,600			
VV			Mezisoučet		25,200			
VV			výkr.č. D.1.2.-15 - u dveřních zárubní					
VV			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
VV			1,80*4		7,200			
VV			1,80*6		10,800			
VV			1,80*2		3,600			
VV			1,80*2		3,600			
VV			Mezisoučet		25,200			
VV			výkr.č. D.1.2.-18 - u dveřních zárubní					
VV			místn.č. 3.05, 3.06					
VV			(2,0*2)*3		12,000			
VV			(2,0*2)*2		8,000			
VV			Mezisoučet		20,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-19					
VV			místn.č. 4.05, 4.06 - u dveřních zárubní					
VV			(2,0*2)*3		12,000			
VV			(2,0*2)*2		8,000			
VV			Mezisoučet		20,000			
VV			Součet		215,200			
129	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	149,600	60,00	8 976,00	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-12					
VV			místn.č. 1.01 - 1.10 - styk podlaha stěna					
VV			(1,70+0,95)*2-0,70*2		3,900			
VV			(1,70+1,65)*2-0,70*2		5,300			
VV			(1,70+0,90)*2-0,70		4,500			
VV			(1,70+1,35)*2-1,0		5,100			
VV			(1,70*4)-1,0		5,800			
VV			(1,90+1,50)*2-0,70*3		4,700			
VV			(1,60+0,90)*2-0,70		4,300			
VV			(1,60+0,90)*2-0,70		4,300			
VV			(0,95+0,90)*2-0,70+0,90*4		6,600			
VV			(1,70+0,90)*2-0,70		4,500			
VV			Mezisoučet		49,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-16					
VV			místn.č. 1.12, 1.13 - styk podlaha - stěna					
VV			(1,70+1,15)*2-(0,80+0,90)		4,000			
VV			(1,10+1,15)*2-0,80		3,700			
VV			Mezisoučet		7,700			
VV			výkr.č. D.1.2.-13					
VV			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03 - styk podlaha - stěna					
VV			(1,55+1,10)*2-(0,70+0,80)		3,800			
VV			(1,10+1,15)*2-0,70		3,800			
VV			(1,50+1,10)*2-0,70		4,500			
VV			Mezisoučet		12,100			
VV			výkr.č. D.1.2.-17 - styk podlaha - stěna					
VV			místn.č. 2.04, 2.05					
VV			(3,50+1,30)*2-(0,90+0,70*2)		7,300			
VV			((1,35+0,80)*2-0,70)*2		7,200			
VV			Mezisoučet		14,500			
VV			výkr.č. D.1.2.-14					
VV			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 - styk podlaha - stěna					
VV			(1,45*4)-(0,80+0,70)		4,300			
VV			(2,05+1,45)*2-(0,70*2+0,80)		4,800			
VV			(1,40+1,0)*2-0,70		4,100			
VV			(1,40+1,0)*2-0,70		4,100			
VV			Mezisoučet		17,300			
VV			výkr.č. D.1.2.-15					
VV			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 - styk podlaha - stěna					
VV			(1,45*4)-(0,80+0,70)		4,300			
VV			(2,05+1,45)*2-(0,70*2+0,80)		4,800			
VV			(1,40+1,0)*2-0,70		4,100			
VV			(1,40+1,0)*2-0,70		4,100			
VV			Mezisoučet		17,300			
VV			výkr.č. D.1.2.-18					
VV			místn.č. 3.05, 3.06 - styk podlaha - stěna					
VV			(3,65+1,65)*2-(0,70*2+0,90)		8,300			
VV			(1,45+0,85)*2-0,70		3,900			
VV			(1,45+0,85)*2-0,70		3,900			
VV			Mezisoučet		16,100			
VV			výkr.č. D.1.2.-19					
VV			místn.č. 4.05, 4.06 - styk podlaha - stěna					
VV			(3,55+1,60)*2-(0,70*2+0,90)		8,000			
VV			(1,45+0,85)*2-0,70		3,900			
VV			(1,45+0,75)*2-0,70		3,700			
VV			Mezisoučet		15,600			
VV			Součet		149,600			
130	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	49,000	53,00	2 597,00	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-12					
VV			místn.č. 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.06, 1.09, 1.10					
VV			2+2+2+2+2+2		14,000			
VV			Mezisoučet		14,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-16					
VV			místn.č. 1.12, 1.13					
VV			2+3		5,000			
VV			Mezisoučet		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			výkr.č. D.1.2.-13					
VV			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
VV			2+1+1		4,000			
VV			Mezisoučet		4,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-17					
VV			místn.č. 2.04, 2.05					
VV			2		2,000			
VV			1+1		2,000			
VV			Mezisoučet		4,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-14					
VV			místn.č. 3.01, 3.03, 3.04					
VV			4+1+1		6,000			
VV			Mezisoučet		6,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-15					
VV			místn.č. 4.01, 4.03, 4.04					
VV			4+1+1		6,000			
VV			Mezisoučet		6,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-18					
VV			místn.č. 3.05, 3.06					
VV			2+2		4,000			
VV			1+1		2,000			
VV			Mezisoučet		6,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-19					
VV			místn.č. 4.05, 4.06					
VV			2		2,000			
VV			1+1		2,000			
VV			Mezisoučet		4,000			
VV			Součet		49,000			
131	K	781495142	Průnik obkladem kruhový do DN 90	kus	30,000	63,50	1 905,00	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-12					
VV			místn.č. 1.01 - 1.05, 1.07, 1.08, 1.10					
VV			1+2+1+2+1+1+1+1		10,000			
VV			Mezisoučet		10,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-16					
VV			místn.č. 1.12, 1.13					
VV			1+1		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-13					
VV			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
VV			1+1+1		3,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-17					
VV			místn.č. 2.04, 2.05					
VV			1		1,000			
VV			1+1		2,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-14					
VV			místn.č. 3.01, 3.03, 3.04					
VV			1+1+1		3,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-15					
VV			místn.č. 4.01, 4.03, 4.04					
VV			1+1+1		3,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-18					
VV			místn.č. 3.05, 3.06					
VV			1		1,000			
VV			1+1		2,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-19					
VV			místn.č. 4.05, 4.06					
VV			1		1,000			
VV			1+1		2,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			Součet		30,000			
132	K	781495153	Průnik obkladem hranatý o delší straně přes 90 mm	kus	11,000	121,50	1 336,50	CS ÚRS 2021 02
VV			výkr.č. D.1.2.-12					
VV			místn.č. 1.03, 1.07, 1.08					
VV			1+1+1		3,000			
VV			Mezisoučet		3,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-16					
VV			místn.č. 1.13					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-13					
VV			místn.č. 2.02					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-17					
VV			místn.č. 2.05					
VV			1+1		2,000			
VV			Mezisoučet		2,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-14					
VV			místn.č. 3.04					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-15					
VV			místn.č. 4.04					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-18					
VV			místn.č. 3.06					
VV			1		1,000			
VV			Mezisoučet		1,000			
VV			výkr.č. D.1.2.-19					
VV			místn.č. 4.06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		11,000			
133	K	781571141	Montáž obkladů ostění šířky přes 200 do 400 mm lepenými flexibilním lepidlem	m	12,200	245,00	2 989,00	CS ÚRS 2021 02
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.03, 1.06, 1.07, 1.09					
	VV		(0,35*2)*4		2,800			
	VV		Mezisoučet		2,800			
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.13					
	VV		(0,70*2)		1,400			
	VV		Mezisoučet		1,400			
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		místn.č. 2.04, 2.05					
	VV		0,60*2		1,200			
	VV		0,60*2		1,200			
	VV		Mezisoučet		2,400			
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		místn.č. 3.04					
	VV		0,40*2		0,800			
	VV		Mezisoučet		0,800			
	VV		výkr.č. D.1.2.-15					
	VV		místn.č. 4.04					
	VV		0,40*2		0,800			
	VV		Mezisoučet		0,800			
	VV		výkr.č. D.1.2.-18					
	VV		místn.č. 3.05, 3.06					
	VV		0,50*2		1,000			
	VV		0,50*2		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					
	VV		místn.č. 4.05, 4.06					
	VV		0,50*2		1,000			
	VV		0,50*2		1,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		12,200			
134	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	5,368	289,00	1 551,35	CS ÚRS 2021 02
	VV		12,2*0,44 "Přepočtené koeficientem množství		5,368			
135	K	781674113	Montáž obkladů parapetů šířky do 400 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem	m	11,450	227,50	2 604,88	CS ÚRS 2021 01
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.03, 1.06, 1.07, 1.09					
	VV		0,90+0,85*2+0,60		3,200			
	VV		Mezisoučet		3,200			
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.13					
	VV		0,65		0,650			
	VV		Mezisoučet		0,650			
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		místn.č. 2.04, 2.05					
	VV		0,85		0,850			
	VV		0,85		0,850			
	VV		Mezisoučet		1,700			
	VV		výkr.č. D.1.2.-14					
	VV		místn.č. 3.04					
	VV		0,90		0,900			
	VV		Mezisoučet		0,900			
	VV		výkr.č. D.1.2.-15					
	VV		místn.č. 4.04					
	VV		0,90		0,900			
	VV		Mezisoučet		0,900			
	VV		výkr.č. D.1.2.-18					
	VV		místn.č. 3.05, 3.06					
	VV		0,85		0,850			
	VV		1,20		1,200			
	VV		Mezisoučet		2,050			
	VV		výkr.č. D.1.2.-19					
	VV		místn.č. 4.05, 4.06					
	VV		0,85		0,850			
	VV		1,20		1,200			
	VV		Mezisoučet		2,050			
	VV		Součet		11,450			
136	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	5,038	289,00	1 455,98	CS ÚRS 2021 02
	VV		11,45*0,44 "Přepočtené koeficientem množství		5,038			
137	K	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 12 do 24 m	%	3 386,302	3,10	10 497,54	CS ÚRS 2021 02
D		783	Dokončovací práce - nátěry				11 880,00	
138	K	783-R01	Nátěr stávajících a nově osazených ocelových zárubní	ks	33,000	360,00	11 880,00	
	VV		výkr.č. D.1.2.-12					
	VV		místn.č. 1.01 - 1.10					
	VV		10		10,000			
	VV		Mezisoučet		10,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-16					
	VV		místn.č. 1.11, 1.12					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-13					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		výkr.č. D.1.2.-17					
	VV		místn.č. 2.04, 2.05					
	VV		1+2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Mezisoučet		3,000			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04					
			4		4,000			
			Mezisoučet		4,000			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05, 3.06					
			3		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05, 4.06					
			3		3,000			
			Mezisoučet		3,000			
			Součet		33,000			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				35 395,64	
139	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	316,994	30,40	9 636,62	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.01 - 1.10 - stropy					
			1,60+2,79+1,51+2,25+2,81+2,85+1,44+1,44+1,71+1,50		19,900			
			místn.č. 1.01 - 1.10 - stěny					
			(1,70+0,95)*2*1,65-0,20*0,70*2		8,465			
			(1,70+1,65)*2*1,65-0,20*0,70*2		10,775			
			(1,70+0,90)*2*1,65-(0,20*0,70+0,90*0,85)		7,675			
			(1,70+1,35)*2*1,65-0,20*1,0		9,865			
			(1,70*4)*1,65-0,20*1,0		11,020			
			(1,90+1,50)*2*1,65-(0,20*0,70*3+0,85*0,85)		10,078			
			(1,60+0,90)*2*1,65-(0,20*0,70+0,85*0,85)		7,388			
			(1,60+0,90)*2*1,65-0,20*0,70		8,110			
			(0,95*2+0,90+0,30)*3,30-					
			(2,0*0,70+0,60*1,15)+(1,10+0,90+0,90+0,30+0,10)*1,25		12,265			
			(1,70+0,90)*2*1,65-0,20*0,70		8,440			
			Mezisoučet		113,981			
			výkr.č. D.1.2.-07					
			místn.č. 1.11					
			(3,05+1,15)*2*0,80		6,720			
			místn.č. 1.12					
			(2,80+3,15)*2*3,50-(1,50*1,45+2,0*0,90*2)		35,875			
			Mezisoučet		42,595			
			výkr.č. D.1.2.-03					
			(2,75+1,50)*2*2,60-2,0*0,70*2		19,300			
			(1,10+1,50)*2*1,10-0,50*0,70		5,370			
			Mezisoučet		24,670			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			místn.č. 2.04, 2.05 - stropy + stěny					
			4,10+2,50		6,600			
			(3,50+1,30)*2*1,0-(0,20*0,90+0,20*0,70*2+0,85*0,50)		8,715			
			((1,50+0,80)*2*1,0-0,70*0,20)*2-(0,85*0,50)		8,495			
			Mezisoučet		23,810			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 - stropy + stěny					
			2,10+1,40+1,31		4,810			
			(2,85*2+1,45)*2,60-2,0*0,70		17,190			
			(1,45+0,85*2)*1,35-0,80*0,65		3,733			
			(2,10+1,40)*2*1,10-(2,0*0,70+0,90*1,15)		5,265			
			Mezisoučet		30,998			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 - stropy + stěny					
			2,10+1,40+1,31		4,810			
			(2,85*2+1,45)*2,60-2,0*0,70		17,190			
			(1,45+0,85*2)*1,35-0,80*0,65		3,733			
			(2,10+1,40)*2*1,10-(2,0*0,70+0,90*1,15)		7,365			
			Mezisoučet		33,098			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05, 3.06 - stropy					
			5,13+2,61		7,740			
			místn.č. 3.05, 3.06 - stěny					
			(3,65+1,65)*2*1,05-(0,45*0,85)+(0,45*2+0,85)*0,30		11,273			
			(1,45+0,85*2)*1,05		3,308			
			(1,45+0,85*2)*1,05-(0,45*1,20)+(0,45*2+1,20)*0,30		3,398			
			Mezisoučet		25,719			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05, 4.06 - stropy					
			4,66+2,47		7,130			
			místn.č. 4.05, 4.06 - stěny					
			(3,55+1,60)*2*0,90-(0,45*0,85)+(0,45*2+0,85)*0,30		9,413			
			(1,45+0,85*2)*0,90		2,835			
			(1,45+0,75*2)*0,90-(0,45*1,20)+(0,45*2+1,20)*0,30		2,745			
			Mezisoučet		22,123			
			Součet		316,994			
140	K	784171101	Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkrytí	m2	66,610	6,00	399,66	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.01 - 1.10					
			1,60+2,79+1,51+2,25+2,81+2,85+1,44+1,44+1,71+1,50		19,900			
			Mezisoučet		19,900			
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.11, 1.12, 1.13					
			8,56+1,95+1,44		11,950			
			Mezisoučet		11,950			
			výkr.č. D.1.2.-13					
			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03					
			2,28+1,42+1,62		5,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		5,320			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			místn.č. 2.04, 2.05					
			4,10+2,50		6,600			
			Mezisoučet		6,600			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04					
			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
			Mezisoučet		7,970			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05, 3.06					
			5,13+2,61		7,740			
			Mezisoučet		7,740			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05, 4.06					
			4,66+2,47		7,130			
			Mezisoučet		7,130			
			Součet		66,610			
141	M	58124850	fólie s papírovou páskou pro malířské potřeby 210mmx20m	m	69,941	6,50	454,62	CS ÚRS 2021 02
			66,61*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		69,941			
142	K	784181121	Hluboková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	332,311	19,30	6 413,60	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.01 - 1.10 - stropy					
			1,60+2,79+1,51+2,25+2,81+2,85+1,44+1,44+1,71+1,50		19,900			
			místn.č. 1.01 - 1.10 - stěny					
			(1,70+0,95)*2*1,65-0,20*0,70*2		8,465			
			(1,70+1,65)*2*1,65-0,20*0,70*2		10,775			
			(1,70+0,90)*2*1,65-(0,20*0,70+0,90*0,85)		7,675			
			(1,70+1,35)*2*1,65-0,20*1,0		9,865			
			(1,70*4)*1,65-0,20*1,0		11,020			
			(1,90+1,50)*2*1,65-(0,20*0,70*3+0,85*0,85)		10,078			
			(1,60+0,90)*2*1,65-(0,20*0,70+0,85*0,85)		7,388			
			(1,60+0,90)*2*1,65-0,20*0,70		8,110			
			(0,95*2+0,90+0,30)*1,65-					
			(0,20*0,70+0,60*0,85)+(1,10+0,90+0,90+0,30+0,10)*1,25		8,590			
			(1,70+0,90)*2*1,65-0,20*0,70		8,440			
			oplaštění SDK					
			(0,20*2+0,30)*3,45		2,415			
			Mezisoučet		112,721			
			výkr.č. D.1.2.-16					
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.11, 1.12, 1.13 - stropy					
			8,56+1,95+1,44		11,950			
			místn.č. 1.11, 1.12, 1.13 - stěny					
			(2,80+3,15)*2*3,50-(1,50*1,45+2,0*0,90*2)-(1,90+0,60)*0,60		34,375			
			(1,70+1,15)*2*1,0-(0,80*0,20+0,70*0,20)		5,400			
			(1,25+1,15)*2*1,0-(0,80*0,20+0,55*0,65)		4,283			
			Mezisoučet		56,008			
			výkr.č. D.1.2.-13					
			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03 - strop					
			2,28+1,42+1,62		5,320			
			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03 - stěny					
			(1,55+1,10)*2*0,80-(0,70*0,20*2+0,80*0,20)		3,800			
			(1,10+1,15)*2*0,80-0,70*0,20		3,460			
			(1,50+1,10)*2*0,80-0,70*0,20		4,020			
			2,0*0,70		1,400			
			Mezisoučet		18,000			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			místn.č. 2.04, 2.05 - stropy					
			4,10+2,50		6,600			
			místn.č. 2.04, 2.05 - stěny					
			(3,50+1,30)*2*1,20-(0,20*0,90+0,20*0,70*2+0,85*0,50)		10,635			
			((1,50+0,80)*2*1,20-0,70*0,20)*2-(0,85*0,50)		10,335			
			Mezisoučet		27,570			
			výkr.č. D.1.2.-20					
			místn.č. 5.01, 5.03					
			(2,45*1,55*2-2,0*0,60*2)*2		10,390			
			Mezisoučet		10,390			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 - stropy					
			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 - stěny					
			1,45*4*1,05-0,80*0,20*2		5,770			
			(2,05+1,45)*2*0,90-					
			(0,80*0,20+0,70*0,20*2+0,80*0,65)+(0,65*2+0,85)*0,30		5,985			
			(1,40+1,0*2)*0,80+1,40*(0,20+0,10)-0,70*0,20		3,000			
			(1,40+1,0*2)*0,80+1,40*0,20-0,90*0,50+0,75*2*0,30		3,000			
			Mezisoučet		25,725			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 - stropy					
			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 - stěny					
			1,45*4*1,05-0,80*0,20*2		5,770			
			(2,05+1,45)*2*0,90-					
			(0,80*0,20+0,70*0,20*2+0,80*0,65)+(0,65*2+0,85)*0,30		5,985			
			(1,40+1,0*2)*1,10+1,40*(0,20+0,10)-0,70*0,20		4,020			
			(1,40+1,0*2)*1,10+1,40*0,20-0,90*0,50+0,75*2*0,30		4,020			
			Mezisoučet		27,765			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05, 3.06 - stropy					
			5,13+2,61		7,740			
			místn.č. 3.05, 3.06 - stěny					
			(3,65+1,65)*2*1,25-					
			(0,90*0,20+0,70*0,20*2+0,65*0,85)+(0,65*2+0,85)*0,30		12,883			
			(1,45+0,85*2)*1,25-(0,70*0,20)+(0,20+0,10)*1,45		4,233			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(1,45+0,85*2)*1,25+1,45*0,20- (0,70*0,20+0,65*1,20)+(0,65*2+1,20)*0,30		4,058			
			Mezisoučet		28,914			
			výkr.č. D.1.2.-19					
			místn.č. 4.05, 4.06 - stropy					
			4,66+2,47		7,130			
			místn.č. 4.05, 4.06 - stěny					
			(3,55+1,60)*2*1,10- (0,90*0,20+0,70*0,20*2+0,65*0,85)+(0,65*2+0,85)*0,30		10,963			
			(1,45+0,85*2)*1,10-(0,70*0,20)+(0,20+0,10)*1,45		3,760			
			(1,45+0,75*2)*1,10+1,45*0,20- (0,70*0,20+0,65*1,20)+(0,65*2+1,20)*0,30		3,365			
			Mezisoučet		25,218			
			Součet		332,311			
143	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,840	62,50	427,50	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-20					
			místn.č. 5.01, 5.03					
			(1,80*1,55*2-1,80*0,60*2)*2		6,840			
			Součet		6,840			
144	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	325,471	55,50	18 063,64	CS ÚRS 2021 02
			výkr.č. D.1.2.-12					
			místn.č. 1.01 - 1.10 - stropy					
			1,60+2,79+1,51+2,25+2,81+2,85+1,44+1,44+1,71+1,50		19,900			
			místn.č. 1.01 - 1.10 - stěny					
			(1,70+0,95)*2*1,65-0,20*0,70*2		8,465			
			(1,70+1,65)*2*1,65-0,20*0,70*2		10,775			
			(1,70+0,90)*2*1,65-(0,20*0,70+0,90*0,85)		7,675			
			(1,70+1,35)*2*1,65-0,20*1,0		9,865			
			(1,70*4)*1,65-0,20*1,0		11,020			
			(1,90+1,50)*2*1,65-(0,20*0,70*3+0,85*0,85)		10,078			
			(1,60+0,90)*2*1,65-(0,20*0,70+0,85*0,85)		7,388			
			(1,60+0,90)*2*1,65-0,20*0,70		8,110			
			(0,95*2+0,90+0,30)*1,65- (0,20*0,70+0,60*0,85)+(1,10+0,90+0,90+0,30+0,10)*1,25		8,590			
			(1,70+0,90)*2*1,65-0,20*0,70		8,440			
			opláštění SDK					
			(0,20*2+0,30)*3,45		2,415			
			Mezisoučet		112,721			
			výkr.č. D.1.2.-16					
			výkr.č. D.1.2.-16					
			místn.č. 1.11, 1.12, 1.13 - stropy					
			8,56+1,95+1,44		11,950			
			místn.č. 1.11, 1.12, 1.13 - stěny					
			(2,80+3,15)*2*3,50-(1,50*1,45+2,0*0,90*2)-(1,90+0,60)*0,60		34,375			
			(1,70+1,15)*2*1,0-(0,80*0,20+0,70*0,20)		5,400			
			(1,25+1,15)*2*1,0-(0,80*0,20+0,55*0,65)		4,283			
			Mezisoučet		56,008			
			výkr.č. D.1.2.-13					
			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03 - strop					
			2,28+1,42+1,62		5,320			
			místn.č. 2.01, 2.02, 2.03 - stěny					
			(1,55+1,10)*2*0,80-(0,70*0,20*2+0,80*0,20)		3,800			
			(1,10+1,15)*2*0,80-0,70*0,20		3,460			
			(1,50+1,10)*2*0,80-0,70*0,20		4,020			
			2,0*0,70		1,400			
			Mezisoučet		18,000			
			výkr.č. D.1.2.-17					
			místn.č. 2.04, 2.05 - stropy					
			4,10+2,50		6,600			
			místn.č. 2.04, 2.05 - stěny					
			(3,50+1,30)*2*1,20-(0,20*0,90+0,20*0,70*2+0,85*0,50)		10,635			
			((1,50+0,80)*2*1,20-0,70*0,20)*2-(0,85*0,50)		10,335			
			Mezisoučet		27,570			
			výkr.č. D.1.2.-14					
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 - stropy					
			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
			místn.č. 3.01, 3.02, 3.03, 3.04 - stěny					
			1,45*4*1,05-0,80*0,20*2		5,770			
			(2,05+1,45)*2*0,90- (0,80*0,20+0,70*0,20*2+0,80*0,65)+(0,65*2+0,85)*0,30		5,985			
			(1,40+1,0*2)*0,80+1,40*(0,20+0,10)-0,70*0,20		3,000			
			(1,40+1,0*2)*0,80+1,40*0,20-0,90*0,50+0,75*2*0,30		3,000			
			Mezisoučet		25,725			
			výkr.č. D.1.2.-15					
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 - stropy					
			2,10+3,16+1,40+1,31		7,970			
			místn.č. 4.01, 4.02, 4.03, 4.04 - stěny					
			1,45*4*1,05-0,80*0,20*2		5,770			
			(2,05+1,45)*2*0,90- (0,80*0,20+0,70*0,20*2+0,80*0,65)+(0,65*2+0,85)*0,30		5,985			
			(1,40+1,0*2)*1,10+1,40*(0,20+0,10)-0,70*0,20		4,020			
			(1,40+1,0*2)*1,10+1,40*0,20-0,90*0,50+0,75*2*0,30		4,020			
			Mezisoučet		27,765			
			výkr.č. D.1.2.-20					
			místn.č. 5.01, 5.03					
			(0,65*1,55*2-0,60*0,20*2)*2		3,550			
			Mezisoučet		3,550			
			výkr.č. D.1.2.-18					
			místn.č. 3.05, 3.06 - stropy					
			5,13+2,61		7,740			
			místn.č. 3.05, 3.06 - stěny					
			(3,65+1,65)*2*1,25- (0,90*0,20+0,70*0,20*2+0,65*0,85)+(0,65*2+0,85)*0,30		12,883			
			(1,45+0,85*2)*1,25-(0,70*0,20)+(0,20+0,10)*1,45		4,233			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			$(1,45+0,85*2)*1,25+1,45*0,20-$		4,058			
WV			$(0,70*0,20+0,65*1,20)+(0,65*2+1,20)*0,30$					
WV			Mezisoučet		28,914			
WV			výkr.č. D.1.2.-19					
WV			místn.č. 4.05, 4.06 - stropy					
WV			4,66+2,47		7,130			
WV			místn.č. 4.05, 4.06 - stěny					
WV			$(3,55+1,60)*2*1,10-$		10,963			
WV			$(0,90*0,20+0,70*0,20*2+0,65*0,85)+(0,65*2+0,85)*0,30$					
WV			$(1,45+0,85*2)*1,10-(0,70*0,20)+(0,20+0,10)*1,45$		3,760			
WV			$(1,45+0,75*2)*1,10+1,45*0,20-$		3,365			
WV			$(0,70*0,20+0,65*1,20)+(0,65*2+1,20)*0,30$					
WV			Mezisoučet		25,218			
WV			Součet		325,471			



# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34. Přerov

Objekt:

**SO02 - Zdravotechnika**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

**Statutární město Přerov**

Zhotovitel:

Projektant:

**Michal Pospíšil**

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

**18. 2. 2021**

IČ:

DIČ:

**00301825**

**CZ00301825**

IČ:

DIČ:

**0**

**0**

IČ:

DIČ:

**65912535**

**CZ7404195678**

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**598 195,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	598 195,00	21,00%	125 620,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**723 815,95**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienických zařízení, Brátrská 700/34, Přerov

Objekt:

**SO02 - Zdravotechnika**

Místo:

Statutární město Přerov

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>598 195,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	598 195,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	82 996,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	148 665,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	255 257,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	65 982,00
751 - Vzduchotechnika	45 295,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov

Objekt:

**SO02 - Zdravotechnika**

Místo:

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>598 195,00</b>	
<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>598 195,00</b>	
<b>D</b>		<b>721</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>82 996,00</b>	
1	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	20,000	490,00	9 800,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	75,000	590,00	44 250,00	CS ÚRS 2021 02
3	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	42,000	450,00	18 900,00	CS ÚRS 2021 02
4	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	10,000	82,00	820,00	CS ÚRS 2021 02
5	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	6,000	91,00	546,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	15,000	130,00	1 950,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	721274123	Prívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	2,000	458,00	916,00	CS ÚRS 2021 02
8	K	72150101	plastová větrací mřížka DN 100 mm bílá	ks	2,000	183,00	366,00	
9	M	28615651	čistící kus kanalizační PP DN 110	kus	8,000	111,00	888,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	72160101	Přepojení na stáv. rozvod vody do DN 25	ks	12,000	380,00	4 560,00	
<b>D</b>		<b>722</b>	<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>148 665,00</b>	
11	K	722175001	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 16x2,2 mm	m	15,000	360,00	5 400,00	CS ÚRS 2021 02
12	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	65,000	365,00	23 725,00	CS ÚRS 2021 02
13	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	75,000	455,00	34 125,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	722175004	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 32x4,4 mm	m	40,000	548,00	21 920,00	CS ÚRS 2021 02
15	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	80,000	74,00	5 920,00	CS ÚRS 2021 02
16	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	115,000	92,00	10 580,00	CS ÚRS 2021 02
17	K	722182011	Podpurný žlab pro potrubí D 20	m	20,000	39,90	798,00	CS ÚRS 2021 02
18	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	20,000	42,80	856,00	CS ÚRS 2021 02
19	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	20,000	71,60	1 432,00	CS ÚRS 2021 02
20	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	23,000	186,00	4 278,00	CS ÚRS 2021 02
21	K	722230101	Ventil přímý G 1/2" se dvěma závity	kus	14,000	343,00	4 802,00	CS ÚRS 2021 02
22	K	722230102	Ventil přímý G 3/4" se dvěma závity	kus	11,000	468,00	5 148,00	CS ÚRS 2021 02
23	K	722230103	Ventil přímý G 1" se dvěma závity	kus	6,000	673,00	4 038,00	CS ÚRS 2021 02
24	K	722231073	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma závity	kus	4,000	330,00	1 320,00	CS ÚRS 2021 02
25	K	722231142	Ventil závitový pojistný rohový G 3/4"	kus	4,000	402,00	1 608,00	CS ÚRS 2021 02
26	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	295,000	45,00	13 275,00	CS ÚRS 2021 02
27	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	295,000	32,00	9 440,00	CS ÚRS 2021 02
<b>D</b>		<b>725</b>	<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>255 257,00</b>	
28	K	725111132	Šplachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	1,000	1 258,00	1 258,00	CS ÚRS 2021 02
29	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	14,000	3 100,00	43 400,00	CS ÚRS 2021 02
30	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	14,000	900,00	12 600,00	CS ÚRS 2021 02
31	K	725121521	Pisoárový záchodek automatický s infračerveným senzorem	soubor	4,000	8 670,00	34 680,00	CS ÚRS 2021 02
32	K	725121521.1	Pisoárový záchodek rohový automatický s infračerveným senzorem	soubor	1,000	9 680,00	9 680,00	
33	K	725211616	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm s krytem na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	9,000	2 250,00	20 250,00	CS ÚRS 2021 02
34	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1,000	2 358,00	2 358,00	CS ÚRS 2021 02
35	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	14,000	1 100,00	15 400,00	CS ÚRS 2021 02
36	K	725241213	Vanička sprchová z litého polymerního mramoru čtvercová 900x900 mm	soubor	1,000	5 412,00	5 412,00	CS ÚRS 2021 02

37	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000	1 100,00	1 100,00	CS ÚRS 2021 02
38	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	10,000	472,00	4 720,00	CS ÚRS 2021 02
39	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	14,000	723,00	10 122,00	CS ÚRS 2021 02
40	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	10,000	615,00	6 150,00	CS ÚRS 2021 02
41	K	725311121	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou	soubor	1,000	2 780,00	2 780,00	CS ÚRS 2021 02
42	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	4 468,00	4 468,00	CS ÚRS 2021 02
43	K	725501102	Kuchyňská linka š. 2m, pracovní deska, spodní skříňky, dřez nerez s odkapem vč. montáže	kpl	1,000	0,00	0,00	
44	K	725501301	Zrcadlo nad umyvadlo do hyg. zařízení		10,000	480,00	4 800,00	
45	K	725501302	WC miska se štětkou plastová bílá		14,000	93,00	1 302,00	
46	K	725501303	dávkovač desinfekce plastový nástěnný	ks	10,000	1 194,00	11 940,00	
47	K	725532111	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 30 l / 2 kW	soubor	1,000	3 759,00	3 759,00	CS ÚRS 2021 02
48	K	725532112	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 50 l / 2 kW	soubor	2,000	6 750,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 02
49	K	725532114	Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný svislý 80 l / 3 kW	soubor	1,000	7 251,00	7 251,00	CS ÚRS 2021 02
50	K	725535221	Ventil pojistný bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s výlevkou	soubor	4,000	453,00	1 812,00	CS ÚRS 2021 02
51	K	725539202	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 50 litrů	soubor	3,000	1 900,00	5 700,00	CS ÚRS 2021 02
52	K	725539203	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 80 litrů	soubor	1,000	2 200,00	2 200,00	CS ÚRS 2021 02
53	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	23,000	169,00	3 887,00	CS ÚRS 2021 02
54	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4	kus	4,000	185,00	740,00	CS ÚRS 2021 02
55	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	1 874,00	1 874,00	CS ÚRS 2021 02
56	K	725821329	Baterie dřezová stojánková páková s vytahovací sprškou	soubor	8,000	2 118,00	16 944,00	CS ÚRS 2021 02
57	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	2,000	1 667,00	3 334,00	CS ÚRS 2021 02
58	K	725861301	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 s přípojkou pro pračku nebo myčku	kus	4,000	459,00	1 836,00	CS ÚRS 2021 02

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 65 982,00

59	K	726111031	Instalační předstěna - klozet s ovládním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	14,000	4 713,00	65 982,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	----------	-----------	----------------

D 751 Vzduchotechnika 45 295,00

60	K	751122431	Mtž vent rad stříl potrubního spirální skříň kysvzd na motorové stoličce D do 100 mm	kus	5,000	889,00	4 445,00	CS ÚRS 2021 02
61	K	75150101	Axiální ventilátor 100 m3/h pro potrubí D 100 mm	ks	5,000	4 859,00	24 295,00	
62	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	35,000	473,00	16 555,00	CS ÚRS 2021 02

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34. Přerov

Objekt:

**SO03 - Elektroinstalace**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Zhotovitel:

Projektant:

Michal Pospíšil

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2021

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**299 645,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	299 645,00	21,00%	64 509,90
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**364 154,90**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov

Objekt:

**SO03 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>299 645,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	8 040,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 310,00
997 - Přesun sutě	1 730,00
PSV - Práce a dodávky PSV	237 033,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	224 303,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	320,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	12 410,00
M - Práce a dodávky M	43 322,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	43 322,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 250,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov

Objekt:

**SO03 - Elektroinstalace**

Místo:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant: Michal Pospíšil

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>299 645,00</b>	
<b>D</b>		<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>8 040,00</b>	
<b>D</b>		<b>9</b>	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>6 310,00</b>	
1	K	971011311	Vybourání výplní otvorů z lehkých betonů z prefabrikovaných dílců tl do 150 mm pl do 0,25 m2	kus	8,000	250,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 02
2	K	971011311.1	Rozebrání a opětovná montáž podhledů 600x600	set	1,000	3 000,00	3 000,00	
3	K	971011311.2	Příplatek za práce ve výškách	set	1,000	350,00	350,00	
4	K	9710113191	Zapravení rozváděčů, oprava poškozených omítek	set	1,000	960,00	960,00	
<b>D</b>		<b>997</b>	<b>Přesun sutě</b>				<b>1 730,00</b>	
5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,000	550,00	550,00	CS ÚRS 2021 02
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,000	830,00	830,00	CS ÚRS 2021 02
7	K	997013501.1	Uložení sutí na skládku	t	1,000	350,00	350,00	
<b>D</b>		<b>PSV</b>	<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>237 033,00</b>	
<b>D</b>		<b>741</b>	<b>Elektroinstalace - silnoproud</b>				<b>224 303,00</b>	
8	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 02
9	M	35713134	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek - R01.01 - nabídka	kus	1,000	9 600,00	9 600,00	CS ÚRS 2021 02
10	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 02
11	M	35713134.1	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek - R11.01 - nabídka	kus	1,000	7 080,00	7 080,00	
12	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 02
13	M	35713134.2	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek - R2.01 - nabídka	kus	1,000	9 300,00	9 300,00	
14	K	741210001	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000	1 200,00	1 200,00	CS ÚRS 2021 02
15	M	35713134.3	rozvodnice zapuštěná, neprůhledné dveře, 2 řady, šířka 14 modulárních jednotek - R21.01 - nabídka	kus	1,000	9 300,00	9 300,00	
16	K	741210001.1	Montáž - úprava - přezbrojení stávající rozvodnice	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	
17	K	210200009	Svítlidlo nástěnné a stropní	kus	1,000	400,00	400,00	
18	M	3482133001	nouzové svítidlo LED 8W, 3hod, IP65 s označením směru úniku kompletní	kus	1,000	630,00	630,00	
19	K	210200009	Svítlidlo nástěnné a stropní	kus	43,000	400,00	17 200,00	
20	M	3482133001.1	Svítlidlo LED 2050lm, 18W, IP44	kus	43,000	660,00	28 380,00	
21	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	60,000	40,00	2 400,00	CS ÚRS 2021 02
22	M	34571511	krabice přístrojová instalační 500 V, D 69 mm x 30mm	kus	60,000	4,30	258,00	
23	K	7411120611	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	10,000	82,00	820,00	CS ÚRS 2021 02
24	M	34571521	krabice univerzální rozvodná z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou	kus	10,000	48,00	480,00	
25	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	100,000	33,00	3 300,00	CS ÚRS 2021 02
26	M	34111005	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 2x1,5mm2	m	100,000	10,40	1 040,00	CS ÚRS 2021 02
27	K	741122011.1	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	50,000	33,00	1 650,00	
28	M	34111005.1	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 5x1,5mm2 ( upřesnit dle použitého systému )	m	50,000	23,00	1 150,00	
29	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	600,000	33,00	19 800,00	CS ÚRS 2021 02
30	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	600,000	14,00	8 400,00	CS ÚRS 2021 02
31	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	200,000	33,00	6 600,00	CS ÚRS 2021 02
32	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2	m	200,000	23,00	4 600,00	CS ÚRS 2021 02

33	M	357131341411	Úprava dozbrojení stávajících rozváděčů - přístroje - chrániče, jističe svorkovnice popis a pod.- R3, R1, R21, R41 - dle schema	kus	4,000	8 550,00	34 200,00	
34	K	741310031	Montáž vypínač 1-jednopolový prostředí venkovní/mokré	kus	37,000	160,00	5 920,00	CS ÚRS 2021 02
35	M	ABB.0016839.U RS	spínač jednopólový 10A pod omítku, IP44	kus	37,000	130,00	4 810,00	
36	K	741311021	Sporáková kombinace na omítku	kus	4,000	430,00	1 720,00	
37	M	345363920	spínač vačkový trojpólový 25A ve skříní IP54	kus	4,000	730,00	2 920,00	
38	K	741313082	Montáž rozvodka pod omítku	kus	24,000	295,00	7 080,00	
39	M	34571563	rozvodka krabicová z PH s víčkem a svorkovnicí krabicovou šroubovací, IP44	kus	24,000	115,00	2 760,00	
40	K	7444112501	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod omítku stěn	m	65,000	33,00	2 145,00	
41	M	3411107601	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6mm2	m	65,000	88,00	5 720,00	
42	K	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2021 02
43	M	345710200	trubka elektroinstalační ohebná kovová 3313	m	20,000	95,00	1 900,00	
44	K	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	20,000	40,00	800,00	CS ÚRS 2021 02
45	M	345710220	trubka elektroinstalační ohebná kovová 3323	m	20,000	155,00	3 100,00	
46	K	210010108	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 30 mm	m	40,000	75,00	3 000,00	
47	M	345721090	lišta vkladací z PVC LV 24x22	m	40,000	21,00	840,00	
48	K	210010109	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 40 mm	m	40,000	75,00	3 000,00	
49	M	345721250	lišta vkladací z PVC LV 40x40	m	40,000	40,00	1 600,00	

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž 320,00

50	K	743629300	Montáž upozorňujících a výstražných tabulek	kus	8,000	20,00	160,00	
51	M	562890200	Výstražné a upozorňující tabulky plastové	kus	8,000	20,00	160,00	

D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů 12 410,00

52	K	5801040112	Montáž časového členu	kus	6,000	250,00	1 500,00	
53	M	8505302613	Spínač nastavitelný např. KEP - nastavitelný	kus	6,000	365,00	2 190,00	
54	K	7475231201	Montáž signalizačního sos pro imobilní - sestava vč. odzkoušení	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	
55	M	358352020	Sestava signalizačního zařízení SOS - optická, akustická vč. ovladače pro imobilní ( tlačítko a signalizace optická a akustická - vně objektu )	kus	1,000	6 220,00	6 220,00	

D M Práce a dodávky M 43 322,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 43 322,00

56	K	460680515	Výsekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm	m	300,000	45,00	13 500,00	CS ÚRS 2021 02
57	K	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových průměru do 8 mm	kus	300,000	10,00	3 000,00	CS ÚRS 2021 02
58	M	562810840	hmoždinka HL 8	tis kus	0,300	240,00	72,00	
59	K	460710004	Úprava a dozbrojení v místě napojení stáv. rozváděčů	ks	4,000	1 500,00	6 000,00	
60	K	460710004.1	Vrtaná děr ve zdivu 0,5 - 1m	ks	40,000	20,00	800,00	
61	K	46071000451	Připojení ventilátorů vč. ovládání časového	ks	6,000	350,00	2 100,00	
62	K	46071000452	Připojení napájení automatiky pisoárů	ks	4,000	400,00	1 600,00	
63	K	46071000458	Příprava pro napojení osušovačů rukou	ks	13,000	250,00	3 250,00	
64	K	460710025	Vyplnění a omítnutí rýh hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	300,000		95,00	CS ÚRS 2021 02
65	K	741812043	Hlavní a doplňující pospojování - komplet pro objekt pro sociály,	set	1,000	3 500,00	3 500,00	
66	K	s46	Průběžný a konečný úklid	hod	15,000	300,00	4 500,00	
67	K	s46.1	Zámalba poškozených částí omítek	set	1,000		3 500,00	
68	K	s46.2	Zapravení omítek po demontovaných přístrojích, zařízeních	set	1,000		3 950,00	
69	K	s46.3	Drobný pomocný materiál ( sádra, hřeby, šrouby, vrtáky a pod. )	set	1,000	2 500,00	2 500,00	
70	K	s46.4	Demontáž stávajících nefunkčních el. instalace vč. kontroly funkčnosti	set	1,000	2 500,00	2 500,00	

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 250,00

71	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	25,000	450,00	11 250,00	CS ÚRS 2021 02
----	---	---------	------------------------------------------	-----	--------	--------	-----------	----------------



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

**Statutární město Přerov**

Zhotovitel:

Projektant:

**Michal Pospíšil**

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

18. 2. 2021

IČ:

00301825

DIČ:

CZ00301825

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

65912535

DIČ:

CZ7404195678

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**26 000,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 000,00	21,00%	5 460,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**31 460,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienických zařízení. Bratrská 709/34, Přerov

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum:

18. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant:

Michal Pospíšil

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>26 000,00</b>
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	26 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	15 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	3 000,00
VRN6 - Územní vlivy	3 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	2 000,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov

Objekt:

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo:

Datum: 18. 2. 2021

Zadavatel:

Statutární město Přerov

Projektant: Michal Pospíšil

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 000,00</b>	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				26 000,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				3 000,00	
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				15 000,00	
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2021 01
D		VRN4	Inženýrská činnost				3 000,00	
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
D		VRN6	Územní vlivy				3 000,00	
4	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00	
D		VRN7	Provozní vlivy				2 000,00	
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2021 01

# SEZNAM SUBDODAVATELŮ

pro zakázku na stavební práce

## Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov 750 02

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem.

Uchazeč: ZJS – Realizace staveb s.r.o.  
IČ: 286 11 942  
se sídlem: Kratochvílova 41, 750 02 Přerov


### Údaje o poddodavatelích

(specifikace částí veřejné zakázky, které má uchazeč v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům)

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	Stanislav Hradil
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Blazice 41, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Identifikační číslo subdodavatele	11515911
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Zdravotechnické instalace

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	SKEL s.r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Jateční 16, Přerov 750 02
Identifikační číslo subdodavatele	25359690
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Elektromontáže

V Přerově dne 16.12.2021



podpis osoby oprávněné jednat jménem uchazeče

**Harmonogram prací zakázky "Oprava hygienických zařízení, Bratrská 709/34, Přerov 750 02"**  
 - předpokládané zahájení prací v průběhu ledna 2022

Druh prací / Počet dní	10	20	30	40	50	60	
<b>ETAPA</b>		I			II		
Zahájení prací							
Bourací, přípravné práce							
Montáž rozvodů ZTI							
Montáž rozvodů elektro							
Zednické práce, zapravení po rozvodech							
Srovnání povrchů pod obklady a dlažby							
Montáž obkladů a dlažeb							
Výmalba							
Montáž zařízovacích předmětů							
Dokončovací práce, závěrečný úklid staveniště							
Předání stavby a staveniště objednateli							

