



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č. 7 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Řetenice“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: E618-S-551/2019

ISPROFOND: 542 352 0012

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B706

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva

Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva, Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva

Libuší Tintěrovou, členem představenstva, Pavlem Holzkněchem, členem představenstva

(jednající vždy dva členové představenstva společně)

(dále jen „Správce“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále jen „Společník“)



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Společně jako společnost „Společnost ChT+EŽ Řetenice“

Korespondenční adresa: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: 922

uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Řetenice“
uzavřené dne 26. 02. 2019 (dále jen „Dodatek“).

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 7 jsou následující skutečnosti:

- **Prodloužení záruční doby za jakost Díla** – na základě dohody stran se prodlužují záruky na systém protikorozní ochrany celé ocelové konstrukce a pochozí hydroizolace mostovky lávky o 2 roky.
- **Úprava smluvní ceny Díla** – přílohou tohoto dodatku je dokument SM105, který eviduje finanční bilanci po jednotlivých SO, PS a určuje tak konečnou cenu stavební části díla. Zároveň je přílohou dodatku i aktualizovaná cena stavby.

I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-551/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č. 922, uzavřené dne 26. 02. 2019, takto:

1) Prodloužení záruční doby za jakost Díla

Na SO 02-14-10 Úprava lávky pro pěší: systém protikorozní ochrany celé ocelové konstrukce se na základě dohody smluvních stran prodlužuje z 10 let na 12 let. U systému pochozí hydroizolace mostovky lávky se záruční doba na základě dohody smluvních stran prodlužuje z 10 let na 12 let.

2) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu zjištění skutečného rozsahu provedených stavebních prací po dokončení díla na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů dohodly na snížení nákladů zhotovitele takto:

Snížení nákladů zhotovitele na základě rekapitulace zjišťovacích protokolů: **21 883 247,42 Kč**

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi smluvní strany shodně konstatují, že konečná Cena Díla bez DPH je **867 212 739,93 Kč** slovy: osm set šedesát sedm milionů dvě stě dvanáct tisíc sedm set třicet devět korun českých devadesát tři haléřů.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 7 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 7 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 7 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 7 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 7 je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, přičemž tři (3) obdrží objednatel a dvě (2) zhotovitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 7 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 7 jsou následující přílohy:
Příloha č. 1: Finanční bilance
Příloha č. 2: Rozpis ceny Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 3. 12. 2021

V Litoměřicích dne 2. 12. 2021

Objednatel

Zhotovitel

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jan Kokeš
Předseda představenstva

.....
Miroslava Bosmanová
Člen představenstva

.....
Ing. Luděk Valtr
Elektrizace železnic Praha a.s.
Předseda představenstva

.....
Ing. Martin Janovský
Elektrizace železnic Praha a.s.
Místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Příloha č. 1 Dodatku

Finanční bilance

Zůstatky 12/2021		SoD	SoD + ZL	Akumulované čerpání	Zůstatek
CELKEM		761 702 958,47	889 095 987,35	867 212 739,93	21 883 247,42
SO 99 98	Všeobecný objekt				
PS 02-11-01.1	ŽST Řetenice, SZZ - část A, definitivní SZZ				
PS 02-11-01.2	ŽST Řetenice, SZZ - část B, provizorní SZZ				
PS 01-11-01	Teplice v Č. - Řetenice, TZZ				
PS 01-11-01.1	ŽST Teplice v Č. - úprava kabelizace				
PS 03-11-01.1	Řetenice - Oldřichov u D., TZZ - definitivní TZZ				
PS 03-11-01.2	Řetenice - Oldřichov u D., TZZ - provizorní TZZ				
PS 04-11-01	Řetenice - Úpořiny, TZZ				
PS 02-21-01	ŽST Řetenice, místní kabelizace				
PS 02-22-01	ŽST Řetenice, rozhlasové zařízení				
PS 02-23-01	ŽST Řetenice, telefonní zapojovač				
PS 02-24-01	ŽST Řetenice, kamerový systém				
PS 02-24-02	ŽST Řetenice, EZS				
PS 02-25-01	Řetenice, úpravy DK				
PS 02-25-02	Řetenice, úpravy DOK ČD-Telematika a.s.				
PS 04-25-02	Řetenice - Úpořiny, HDPE, DOK a TK				
PS 09-25-01	Teplice v Č. - Oldřichov u D., DOK a TK				
PS 02-27-01	ŽST Řetenice, informační systém				
PS 02-28-01	ŽST Řetenice, úprava TRS a MRS				
PS 02-29-01	ŽST Řetenice, přenosový systém				
PS 02-29-02	ŽST Řetenice, sdělovací zařízení				
PS 02-29-03	ŽST Řetenice, DDTS ŽDC				
PS 05-29-01	ŽST Teplice v Čechách, ovládací pracoviště DOZ				
PS 05-29-01.1	ŽST Teplice v Čechách, místní kabelizace				
PS 05-29-01.2	Rozvody NN Teplice				
PS 05-29-01.3	Teplice v Čechách, úprava DOÚO				
PS 05-29-01.4.1	ŽST Teplice v Čechách - Stavební část				
PS 05-29-01.4.2	ŽST Teplice v Čechách - Topení				
PS 05-29-01.4.3	ŽST Teplice v Čechách - VZT				
PS 05-29-01.4.4	ŽST Teplice v Čechách - ZTI				
PS 05-29-01.4.5	ŽST Teplice v Čechách - Elektroinstalace				
PS 05-29-01.5	ŽST Teplice v Čechách, orientační systém				
PS 05-29-01.6	ŽST Teplice v Čechách, rozhlasové zařízení				
PS 05-29-01.7	ŽST Teplice v Čechách, informační systém				
PS 05-29-01.8	ŽST Teplice v Čechách, EPS				
PS 05-29-01.9	ŽST Teplice v Čechách, nástupiště				
PS 05-29-01.10	ŽST Teplice v Čechách, železniční svršek				
PS 05-29-01.11	ŽST Teplice v Čechách, železniční spodek	0,00	2 084 102,92	2 084 102,92	
PS 05-29-01.12	ŽST Teplice v Čechách, úprava trakce				
PS 05-29-01.13	ŽST Teplice v Čechách, Demolice objektu - Kovářská dílna a sklad				
PS 05-29-01.14	ŽST Teplice v Čechách, Demolice objektu - Objekt pro dopravu				
PS 05-29-01.15	ŽST Teplice v Čechách, Demolice objektu - Garáž				
PS 05-29-01.16	ŽST Teplice v Čechách, Demolice objektu - Technologický objekt				
PS 05-29-01.17	ŽST Teplice v Čechách, Demolice objektu - Garáž				
PS 07-29-01	ORŮ Ústí nad Labem, doplnění DDTS ŽDC				
PS 02-31-01	ŽST Řetenice, DRŤ				
PS 02-31-02	ED Ústí nad Labem, doplnění DRŤ				
PS 02-35-02	ŽST Řetenice, TS 35/0,4kV - technologie část SŽDC				
PS 02-35-03	ŽST Řetenice, TS 35/0,4kV - vlastní spotřeba				
PS 02-36-01	ŽST Řetenice, STS 6kV 50Hz - technologie				
PS 02-41-01	ŽST Řetenice, Technologie výtahů				
SO 02-11-01	ŽST Řetenice, železniční svršek				
SO 02-11-02	ŽST Řetenice, železniční spodek				
SO 03-11-01	Řetenice - Oldřichov u D., železniční svršek				
SO 03-11-02	Řetenice - Oldřichov u Duchcova, železniční spodek				
SO 02-12-01	ŽST Řetenice, nástupiště				
SO 02-13-01	Železniční přejezd v km 20,808				
SO 03-13-01	Železniční přejezd v ev. km 21,341				
SO 04-13-01	Železniční přejezd v km 0,595				
SO 03-14-06	Železniční most v ev. km 21,886				
SO 02-14-01	Železniční propustek v ev. km 19,666				
SO 02-14-02	Železniční propustek v ev. km 19,766				
SO 02-14-03	Železniční propustek v ev. km 19,946				
SO 02-14-04	Železniční propustek v ev. km 20,434				
SO 02-14-05	Železniční propustek v ev. km 20,688				
SO 02-14-06	Železniční propustek v ev. km 20,890				
SO 02-14-07	Železniční propustek v ev. km 21,044				
SO 03-14-01	Železniční propustek v ev. km 21,346				
SO 03-14-02	Železniční propustek v ev. km 21,432				
SO 03-14-03	Železniční propustek v ev. km 21,787				
SO 03-14-04	Železniční propustek v ev. km 21,959				
SO 04-14-01	Železniční propustek v ev. km 0,680				
SO 05-14-01	Demolice železničních propustků				
SO 02-14-08	ŽST Řetenice, opěrná zeď v km 20,400 - 20,515				
SO 02-14-09	ŽST Řetenice, opěrná zeď v km 20,515 - 20,610				
SO 02-14-10	ŽST Řetenice, úprava lávky pro pěší				
SO 01-15-01.2	ŽST Řetenice, úprava kabelizace CETIN a.s.				
SO 02-21-01	ŽST Řetenice, stavební úpravy VB				
SO 02-21-02.1	ŽST Řetenice, objekt pro technologii - stavební část				
SO 02-21-02.2	ŽST Řetenice, objekt pro technologii - vytápění				
SO 02-21-02.3	ŽST Řetenice, objekt pro technologii - VZT				
SO 02-21-02.4	ŽST Řetenice, objekt pro technologii - ZTI				
SO 02-21-02.5	ŽST Řetenice, objekt pro technologii - elektroinstalace				
SO 02-21-03.1	ŽST Řetenice, demolice objektu vozové služby				
SO 02-21-03.2	ŽST Řetenice, demolice trafostanice				
SO 02-21-03.3	ŽST Řetenice, demolice stavědla 1				

SO 02-21-03.4	ŽST Řetenice, demolice stávědla 2				
SO 02-21-04	ŽST Řetenice, přístřešky na nástupištích				
SO 02-21-05	ŽST Řetenice, orientační systém				
SO 02-21-06	ŽST Řetenice, schodiště a výtah na lávku				
SO 02-31-01	ŽST Řetenice, trakční vedení				
SO 03-31-01	Řetenice - Oldřichov u Duchcova, trakční vedení				
SO 02-34-01	ŽST Řetenice, EOV				
SO 01-36-01	Teplíce v Č. - Řetenice, úprava rozvodu 6kV				
SO 02-36-01	ŽST Řetenice, úprava venkovního osvětlení a rozvodů nn				
SO 02-36-02	ŽST Řetenice, úprava DOÚO				
SO 03-36-01	Řetenice - Oldřichov u D., úprava rozvodu 6kV				
SO 02-37-01	ŽST Řetenice, ukolejňení vodivých konstrukcí				
SO 03-37-01	TZZ Řetenice - Oldřichov u D., ukolejňení vodivých konstrukcí				
SO 99-98.01	SO 99-98.01 Všeobecný objekt - Modulární systém				
SO 99-98.02	SO 99-98.02 Všeobecný objekt - Parkovací plochy a přístupové				
SO 99-98.03	SO 99-98.03 Všeobecný objekt - Přístupová komunikace				
SO 99-98.04	SO 99-98.04 Všeobecný objekt - Veřejné osvětlení				

Digitálně podepsal Martin Pošta, dis
Datum: 2021.11.30 16:03:31 +01'00'

Za dodavatele: Martin Pošta, DIS.-Stavbyvedoucí

podpis

Digitálně podepsal Vratislav
Žitný
Datum: 2021.11.30 14:18:29
+01'00'

Za objednatele: Vratislav Žitný-Hlavní inženýr stavby

podpis

Miroslav Vlček - Technická podpora

podpis

Digitálně podepsal
Ing. Miroslav Vlček
Datum: 2021.11.30
14:54:41 +01'00'

stavba				Cena stavby dle D6 [Kč]	-21 883 247,42	Cena stavby dle D7 [Kč]	867 212 739,93
Rekonstrukce zst. Řetenice				889 095 987,35			
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu dle D6 [Kč]	Cena objektů dle D7 [Kč]		Cena typu objektu dle D7 [Kč]	
Všeobecný objekt							20 533 502,12
SO 99-99	Všeobecný objekt	SZDC					
SO 99-98.1	SO 99-98.01 Všeobecný objekt - Modulární systém	SZDC					
SO 99-98.2	SO 99-98.02 Všeobecný objekt - Parkovací plochy a příslušení chodníků	SZDC					
SO 99-98.3	SO 99-98.03 Všeobecný objekt - Příslušení komunikace	SZDC					
SO 99-98.4	SO 99-98.04 Všeobecný objekt - Vnější osvětlení	SZDC					
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení							221 873 463,70
PS 02-11-01.1	ZST Řetenice, SZZ - část A, definiční SZZ	SZDC					
PS 02-11-01.2	ZST Řetenice, SZZ - část B, provozní SZZ	SZDC					
PS 01-11-01	Teplička v C, Řetenice, TZZ	SZDC					
PS 01-11-01.1	ZST Teplička v C, úprava kabelizace	SZDC					
PS 03-11-01.1	Řetenice - Oldřichov u D., TZZ - definiční TZZ	SZDC					
PS 03-11-01.2	Řetenice - Oldřichov u D., TZZ - provozní TZZ	SZDC					
PS 04-11-01	Řetenice - Úpořiny, TZZ	SZDC					
D.2 Železniční sdělovací zařízení							135 088 539,19
PS 02-21-01	ZST Řetenice, místní kabelizace	SZDC					
PS 02-22-01	ZST Řetenice, rozhlasová zařízení	SZDC					
PS 02-23-01	ZST Řetenice, telefonní zapojení	SZDC					
PS 02-24-01	ZST Řetenice, kamerový systém	SZDC					
PS 02-24-02	ZST Řetenice, EZS	SZDC					
PS 02-25-01	Řetenice, úprava DOK CD-Telematika a s.	SZDC					
PS 04-25-02	Řetenice - Úpořiny, HDPE, DOK a TK	SZDC					
PS 09-25-01	Teplička v C, - Oldřichov u D., DOK a TK	SZDC					
PS 02-27-01	ZST Řetenice, informační systém	SZDC					
PS 02-28-01	ZST Řetenice, úprava TIS a HRS	SZDC					
PS 02-29-01	ZST Řetenice, přenosový systém	SZDC					
PS 02-29-02	ZST Řetenice, sdělovací zařízení	SZDC					
PS 02-29-03	ZST Řetenice, DDTIS ZDC	SZDC					
PS 05-29-01	ZST Teplička v C, osvětlení pracovníků DOZ	SZDC					
PS 05-29-01.1	ZST Teplička v C, místní kabelizace	SZDC					
PS 05-29-01.2	ZST Teplička v C, úprava rozvodu nn	SZDC					
PS 05-29-01.3	ZST Teplička v C, úprava DOZO	SZDC					
PS 05-29-01.4.1	ZST Teplička v C, stavební úpravy - stavební část	SZDC					
PS 05-29-01.4.2	ZST Teplička v C, stavební úpravy - topení	SZDC					
PS 05-29-01.4.3	ZST Teplička v C, stavební úpravy - VZT	SZDC					
PS 05-29-01.4.4	ZST Teplička v C, stavební úpravy - ZTI	SZDC					
PS 05-29-01.4.5	ZST Teplička v C, stavební úpravy - elektroinstalace	SZDC					
PS 05-29-01.5	ZST Teplička v C, orientační systém	SZDC					
PS 05-29-01.6	ZST Teplička v C, rozhlasová zařízení	SZDC					
PS 05-29-01.7	ZST Teplička v C, informační systém	SZDC					
PS 05-29-01.8	ZST Teplička v C, EPS	SZDC					
PS 05-29-01.9	ZST Teplička v C, nástupišť	SZDC					
PS 05-29-01.10	ZST Teplička v C, železniční svrtek	SZDC					
PS 05-29-01.11	ZST Teplička v C, železniční spodek	SZDC					
PS 05-29-01.12	ZST Teplička v C, úprava trakce	SZDC					
PS 05-29-01.13	Demolice objektu - Kovrenská dílna a sklad	SZDC					
PS 05-29-01.14	Demolice objektu - Objekt pro dopravu	SZDC					
PS 05-29-01.15	Demolice objektu - Garáž	SZDC					
PS 05-29-01.16	Demolice objektu - Technologický objekt	SZDC					
PS 05-29-01.17	Demolice objektu - Skladovací halový objekt	SZDC					
PS 07-29-01	OR Ustín n. L., doplnění DDTIS ZDC	SZDC					
D.3 Silnoproudá technologie včetně DRT							
PS 02-31-01	ZST Řetenice, DRT	SZDC					
PS 02-31-02	ED Ústí nad Labem, doplnění DRT	SZDC	500 868,00			500 868,00	
PS 02-35-02	ZST Řetenice, TS 350,4kV-technologie část SZDC	SZDC					
PS 02-35-03	ZST Řetenice, TS 350,4kV-vápnitá spotřeba	SZDC					
PS 02-36-01	ZST Řetenice, STS 6kV 50Hz-technologie	SZDC					
D.4 Ostatní technologická zařízení							
PS 02-41-01	ZST Řetenice, technologie výtahu	SZDC	1 530 000,00			1 530 000,00	
E.1.1 Železniční svrtek a spodek							
SO 02-11-01	ZST Řetenice, železniční svrtek	SZDC					
SO 02-11-02	ZST Řetenice, železniční spodek	SZDC					
SO 03-11-01	Řetenice - Oldřichov u D., železniční svrtek	SZDC					
SO 03-11-02	Řetenice - Oldřichov u D., železniční spodek	SZDC					
E.1.2 Nástupiště, rampy							
SO 02-12-01	ZST Řetenice, nástupiště	SZDC					
E.1.3 Železniční přejezdy							
SO 02-13-01	Železniční přejezd v ev. km 20,608	SZDC					
SO 03-13-01	Železniční přejezd v ev. km 21,341	SZDC					
SO 04-13-01	Železniční přejezd v ev. km 0,595	SZDC					
E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi							
SO 03-14-06	Železniční most v ev. km 21,855	SZDC					
SO 02-14-01	Železniční propustka v ev. km 19,666	SZDC					
SO 02-14-02	Železniční propustka v ev. km 19,768	SZDC					
SO 02-14-03	Železniční propustka v ev. km 19,946	SZDC					
SO 02-14-04	Železniční propustka v ev. km 20,434	SZDC					
SO 02-14-05	Železniční propustka v ev. km 20,688	SZDC					
SO 02-14-06	Železniční propustka v ev. km 20,690	SZDC					
SO 02-14-07	Železniční propustka v ev. km 21,044	SZDC					
SO 03-14-01	Železniční propustka v ev. km 21,346	SZDC					
SO 03-14-02	Železniční propustka v ev. km 21,432	SZDC					
SO 03-14-03	Železniční propustka v ev. km 21,787	SZDC					
SO 03-14-04	Železniční propustka v ev. km 21,859	SZDC					
SO 04-14-01	Železniční propustka v ev. km 0,650	SZDC					
SO 05-14-01	Demolice železničních propustek	SZDC					
SO 02-14-08	ZST Řetenice, opěrná zeď v km 20,400 - 20,515	SZDC					
SO 02-14-09	ZST Řetenice, opěrná zeď v km 20,515 - 20,610	SZDC					
SO 02-14-10	ZST Řetenice, úprava lávky pro pěší	SZDC					
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty							
SO 01-15-01.2	ZST Řetenice, úprava kabelizace CETIN a.s.	OSTATNÍ					
E.2.1 Pozemní objekty budov (vč. přístěšků, demolice, technol. objektů ...)							
SO 02-21-01	ZST Řetenice, stavební úpravy VB	SZDC					
SO 02-21-02.1	ZST Řetenice, objekt pro technologii - stavební část	SZDC					
SO 02-21-02.2	ZST Řetenice, objekt pro technologii - výřezání	SZDC					
SO 02-21-02.3	ZST Řetenice, objekt pro technologii - VZT	SZDC					
SO 02-21-02.4	ZST Řetenice, objekt pro technologii - ZTI	SZDC					
SO 02-21-02.5	ZST Řetenice, objekt pro technologii - elektroinstalace	SZDC					
SO 02-21-03.1	ZST Řetenice, demolice objektů vozové služby	SZDC					
SO 02-21-03.2	ZST Řetenice, demolice trafostanice	SZDC					
SO 02-21-03.3	ZST Řetenice, demolice stavědla č. 1	SZDC					
SO 02-21-03.4	ZST Řetenice, demolice stavědla č. 2	SZDC					
SO 02-21-04	ZST Řetenice, přístěšky na nástupišťích	SZDC					
SO 02-21-05	ZST Řetenice, orientační systém	SZDC					
SO 02-21-06	ZST Řetenice, schodiště a výhled na lávku	SZDC					
E.3.1 Trakční vedení							
SO 02-31-01	ZST Řetenice, trakční vedení	SZDC					
SO 03-31-01	Řetenice - Oldřichov u Duchcova, trakční vedení	SZDC					
E.3.4 Ohřev výměň							
SO 02-34-01	ZST Řetenice, EOY	SZDC					
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálková ovládaná odpojovačů							
SO 01-36-01	Teplička v C, Řetenice, úprava rozvodu 6kV	SZDC					
SO 02-36-01	ZST Řetenice, úprava venkovního osvětlení a rozvodu nn	SZDC					
SO 02-36-02	ZST Řetenice, úprava DOZO	SZDC					
SO 03-36-01	Řetenice - Oldřichov u D., úprava rozvodu 6kV	SZDC					
E.3.7 Ukolejnění kovových konstrukcí							
SO 02-37-01	ZST Řetenice, ukolejnění vedoucích konstrukcí	SZDC					
SO 03-37-01	TZZ Řetenice - Oldřichov u D., ukolejnění vedoucích konstrukcí	SZDC					
Dělení majetku:							
SZDC	Budoucí majitel SZDC [Kč]					867 088 924,93	
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]					123 815,00	
	Namítení součet [Kč]					867 212 739,93	