


Dodatek č. 2 č. j. KRPB-185986-11/ČJ-2021-0600VZ

ke Smlouvě o dílo

č. j. KRPB-185986-2/ČJ-2021-0600VZ

**Čl. I.
Smluvní strany**


Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje



na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní firma: Krtek kanalizace s.r.o.



(dále společně označováni jako „smluvní strany“)

uzavírají

d o d a t e k č. 2 č. j. KRPB-185986-11/ČJ-2021-0600VZ

ke Smlouvě o dílo

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. X. odstavci 2. Smlouvy o dílo č. j. KRPB-185986-2/ČJ-2021-0600VZ, kterou uzavřely dne 22. 10. 2021, ve znění dodatku č. 1 č. j. KRPB-185986-9/ČJ-2021-0600VZ, že:

Čl. II.

Za Čl. II. Předmět plnění odst. 1. se vkládají odst.:

1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,

a to s následujícím textem:

„1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1 dodatku č. 2.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedená v Čl. IV. odst. 2. činí:

původní SoD

bez DPH: 158.811,-- Kč

slovy: stopadesátosm tisíc osm set jedenáct korun českých.

vícepráce

bez DPH 115.623,06 Kč

Celková cena vč. víceprací bez DPH činí: 274 434,06 Kč

slovy: dvě setěsedmdesát čtyř tisíc čtyř set čtyřicet čtyř korun českých šest haléřů.

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy o dílo a v příloze č. 1 dodatku č. 2).

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. j. KRPB-185986-2/ČJ-2021-0600VZ, ve znění dodatku č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.



2. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu dodatku č. 2 oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku č. 2 v registru smluv, které zajistí objednatel.

3. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení dodatku č. 2.


4. Tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 2 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přílohu o 3 (slovy: třech) stranách textu.

V Brně dne
20 -12- 2021

V Brně dne 20 -12- 2021




POLOŽKOVÝ ROZPOČET



Poznámka :

Stavba :	1004 PČR - ÚZ RIVIERA , Podhradí nad Dyjí	Rozpočet :
Objekt :	011 vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ



Položkový rozpočet

