

## DODATEK SMLOUVY č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

(dle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

### **město Sokolov**

se sídlem: Rokycanova 1929, 35601 Sokolov  
zastoupené: Ing. Kateřinou Klepáčkovou, vedoucí odboru rozvoje města  
IČO: 00259586  
DIČ: CZ00259586  
bankovní spojení: Komerční banka a. s.,  
číslo účtu: 115-2265960217/0100

(dále jen „**Příkazce 1**“),

a

### **Sokolovská vodárenská s.r.o.**





Se sídlem: Svatopluka Čecha 1001, 365 01 Sokolov  
Zastoupená: jednateli Miroslavem Boudou a Ing. Petrem Janurou  
IČ: 26348675  
DIČ: CZ 26348675  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s  
Číslo účtu: 178422665/0300

(dále jen „**Příkazce 2**“)

na straně jedné

a

### **Daniel Hájek**

se sídlem:   
IČO: 01728067  
DIČ:   
Bankovní spojení:   
Číslo účtu: 

(dále jen „**Příkazník**“)

na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 01. 2021 na obstarání technického dozoru stavebníka nad stavbou s názvem

### **„Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov a výměna vodovodního řadu“**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 01. 2021 smlouvu o dílo č. SML/11/2021/ORM, jejímž předmětem je obstarání technického dozoru stavebníka nad stavbou „*Stavební úpravy komunikace ulice Petra Chelčického, Sokolov a výměna vodovodního řadu*“ (dále jen „*příkazní smlouva*“) v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce.

2. Vzhledem k prodloužení termínu dokončení stavebních prací prováděných v rámci stejnojmenné veřejné zakázky jakožto veřejné zakázky na stavební práce, se smluvní strany dohodly na změně odměny Příkazníka za obstarání technického dozoru stavebníka.

3. S ohledem na předchozí odstavec se odměna příkazníka celková odměna Příkazníka za obstarání technického dozoru stavebníka zvyšuje o částku 41 000 Kč bez DPH a ustanovení čl. 7.1 uzavřené příkazní smlouvy se mění a nově zní:

- |  |  |
|--|--|
| a) za část Stavby vymezenou v čl. 1 odst. 1.2 písm. a) | <b>99 500 Kč bez DPH</b><br>(slovy: devadesát devět tisíc pět set) |
| b) za část Stavby vymezenou v čl. 1 odst. 1.2 písm. b) | <b>53 500 Kč bez DPH</b><br>(slovy: padesát tři tisíc pět set)     |

4. Smluvní strany prohlašují, že se s dodatkem příkazní smlouvy řádně seznámily a souhlasí s ním.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.

Za Příkazce 1:



Digitálně podepsal Ing.  
Kateřina Klepáčková  
16.12.2021 12:09

.....  
Ing. Kateřina Klepáčková  
vedoucí odboru rozvoje města

Za Příkazníka:

DANIEL  
HÁJEK  
Digitálně  
podepsal DANIEL  
HÁJEK  
Datum: 2021.12.16  
12:27:16 +01'00'

.....  
Daniel Hájek

Za Příkazce 2:

Miroslav  
Bouda  
Digitálně podepsal  
Miroslav Bouda  
Datum: 2021.12.16  
14:53:32 +01'00'

.....  
Miroslav Bouda  
jednatel

Ing. Petr  
Janura  
Digitálně  
podepsal Ing. Petr  
Janura  
Datum: 2021.12.20  
09:50:51 +01'00'

.....  
Ing. Petr Janura  
jednatel