

DODATEK Č.1. KE KUPNÍ SMLOUVĚ

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají následující smluvní strany v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“), tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“).

1. Fakultní nemocnice Ostrava

sídlo: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989 (je plátcem DPH)

jednající: MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel

bankovní spojení: Česká národní banka; č. ú: 66332761/0710

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č.j. OP-054-25.11.90

(dále jen „kupující“)

a

2. BDSTAV MORAVA s.r.o.

sídlo: Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice

IČ: 26807947

DIČ: CZ26807947 (je plátcem DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25583

jednající: Ing. Markéta Formánková, jednatelka

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.; č. ú: 1025024134/5500

(dále jen „prodávající“)

(kupující a prodávající budou v této smlouvě označováni jednotlivě také jako „smluvní strana“ a společně jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č.1. ke kupní smlouvě uzavřené dne 22.7.2021 v níže uvedeném znění:

I.

Smluvní strany se z důvodů na straně kupujícího dohodly na rozdělení předmětu plnění do 3 etap. Tato potřeba je vyvolána tím, že Fakultní nemocnice Ostrava nebyla schopna poskytnout součinnost pro zajištění montáže předmětu plnění na všech odděleních v potřebném rozsahu.

Jednotlivé etapy jsou určeny takto:

1. etapa - již dodané a namontované dveře
2. etapa - dveře, které jsou ze strany prodávajícího připravené k montáži a z důvodů na straně kupujícího není možné provést jejich montáž – tyto dveře budou do 5 dnů od odpisu tohoto dodatku dodány do investičního skladu kupujícího a dodáním vznikne právo fakturace za tyto dveře (bez montáže)
3. etapa –dodávka rozvaděčů s montáží, montáž dveří dodaných v 2. etapě a jejich doprava z investičního skladu kupujícího na místo určení (tato doprava nebude znamenat navýšení ceny)

Podrobné rozdělení do jednotlivých etap je uvedeno v Příloze č. 1.

II.

V souladu s výše uvedeným se upravuje termín plnění pro jednotlivé etapy takto:

1. etapa do 15.12.2021
2. etapa do 5 dnů od účinnosti tohoto dodatku
3. etapa - nástup na jednotlivé montáže do 14 dnů od vyzvání kupujícím, dokončení do 60 dnů od zahájení. Vše bude ukončeno nejpozději do 29.7.2022.

III.

Fakturace dle čl. 3.2 smlouvy se sjednává po jednotlivých etapách, vždy na základě samostatného předávacího protokolu pro každou etapu.

Fakturováno za jednotlivé etapy bude takto:

	cena bez DPH
1. etapa	1 040 400,00 Kč
2. etapa	1 108 000,00 Kč
3. etapa	1 629 377,00 Kč
CELKEM	3 777 777,00 Kč

IV.

Tento dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, každá strana obdrží jedno.

Ostatní ustanovení kupní smlouvy uzavřené dne 22.7.2021, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Příloha č. 1: Upravený výkaz výměr

V Ostravě dne _____

V Bruzovicích dne _____

Podpis: _____

kupující

MUDr. Jiří Havrlant, MHA

ředitel

Podpis: _____

prodávající

Ing. Markéta Formánková

jednatelka

Výkaz výměr - upravený dodatkem č. 1

Požární odolnost	materiál	prosklení	Rozměr 1970 x	Sm	kouřošnost	samozavírač	kování	vč. obložkové zárubně	počet	umístění	cena / ks	Práce spojené s dodáním a instalací dveří - cenáKS	cena za všechny kusy bez DPH	dodáno a namontováno v 1. etapě	počty ks			3. etapa montáž			
															dodáno do skladu ve 2. etapě	dodáno ve 3. etapě	namontová no ve 3. etapě				
EI 30	DP3	ne	1100	ANO	ANO	ANO	klika	ANO	14	pokoje	19 250,00 Kč	2 200,00 Kč	300 300,00 Kč	14	0,00 Kč	14	0,00 Kč	269 500,00 Kč	30 800,00 Kč		
EI30	DP3	ne	1100	ANO	ANO	ANO	klika	ANO	6	tech. místnosti, koupelny	19 250,00 Kč	2 200,00 Kč	128 700,00 Kč	6	0,00 Kč	6	0,00 Kč	115 500,00 Kč	13 200,00 Kč		
EI30	DP3	ne	900	ANO	ANO	ANO	klika	ANO	2	tech. místnosti	15 250,00 Kč	2 200,00 Kč	34 900,00 Kč	2	0,00 Kč	2	0,00 Kč	30 500,00 Kč	4 400,00 Kč		
EI30	DP1	ano	1500	ANO	ANO	ANO	EN 1125	NE	2	tech. místnosti jidelny	65 000,00 Kč	4 500,00 Kč	139 000,00 Kč	2	0,00 Kč	2	0,00 Kč	130 000,00 Kč	9 000,00 Kč		
EI30	DP3	ne	600	ANO	ANO	ANO	klika	ANO	2	WC	15 250,00 Kč	2 200,00 Kč	34 900,00 Kč	2	0,00 Kč	2	0,00 Kč	30 500,00 Kč	4 400,00 Kč		
EI30	DP1	ano	1500	ANO	ANO	ANO	EN 1125	NE	4	průchod mezi klinikami	65 000,00 Kč	4 500,00 Kč	278 000,00 Kč	4	0,00 Kč	4	0,00 Kč	260 000,00 Kč	18 000,00 Kč		
LÚŽKOVÝ BLOK - VYTŘAŇY																					
EI30	DP1	ano	1500	ANO	ANO	ANO	EN 1125	NE	4	vestupy	65 000,00 Kč	4 500,00 Kč	278 000,00 Kč	2	0,00 Kč	2	0,00 Kč	139 000,00 Kč	9 000,00 Kč		
bez	DP1	ano	1500	ANO	ANO	ANO	EN 1125	NE	5	mezi CHUC, do schodiště	65 000,00 Kč	4 500,00 Kč	347 500,00 Kč	5	0,00 Kč	0	0,00 Kč	347 500,00 Kč	0,00 Kč		
EI30	DP1	ano	1500	ANO	ANO	ANO	NE	NE	3	piekrové	39 500,00 Kč	4 500,00 Kč	132 000,00 Kč	3	0,00 Kč	0	0,00 Kč	132 000,00 Kč	0,00 Kč		
EI 30	DP3	ne	1100	ANO	ANO	ANO	klika	ANO	4	tech. místnosti	19 250,00 Kč	2 200,00 Kč	86 800,00 Kč	4	0,00 Kč	4	0,00 Kč	77 000,00 Kč	8 800,00 Kč		
EI 30	DP3	ne	900	ANO	ANO	ANO	klika	ANO	3	tech. místnosti	15 250,00 Kč	2 200,00 Kč	52 350,00 Kč	3	0,00 Kč	0	0,00 Kč	52 350,00 Kč	0,00 Kč		
EI30	DP1	ne	800	ANO	ANO	ANO	NE	NE	19	rozvaděče	77 883,00 Kč	2 500,00 Kč	1 527 277,00 Kč	19	0,00 Kč	19	0,00 Kč	1 527 277,00 Kč	0,00 Kč		
bez	DP1	ano	1500	Ne	ANO	ANO	EN1125	NE	1	CHUC AE průchod DP.	65 000,00 Kč	4 500,00 Kč	69 500,00 Kč	1	0,00 Kč	1	0,00 Kč	65 000,00 Kč	4 500,00 Kč		
CHODBA AE																					
EI30	DP1	ano	1500	ANO	ANO	ANO	EN 1125	NE	3	zasedacíka, příjeli. centrum	65 000,00 Kč	4 500,00 Kč	208 500,00 Kč	3	0,00 Kč	0	0,00 Kč	208 500,00 Kč	0,00 Kč		
EI 30	DP3	ne	800	ANO	ANO	ANO	klika	ANO	6	kanceláře - pokoje	15 250,00 Kč	2 200,00 Kč	104 700,00 Kč	6	0,00 Kč	0	0,00 Kč	104 700,00 Kč	0,00 Kč		
EI 30	DP3	ne	900	ANO	ANO	ANO	klika	ANO	2	tech. místnosti	15 250,00 Kč	2 200,00 Kč	34 900,00 Kč	2	0,00 Kč	0	0,00 Kč	34 900,00 Kč	0,00 Kč		
EI30	DP3	ne	1100	ANO	ANO	ANO	klika	ANO	1	tech. místnosti	19 250,00 Kč	2 200,00 Kč	21 450,00 Kč	1	0,00 Kč	0	0,00 Kč	21 450,00 Kč	0,00 Kč		
cena celkem													3 777 777,00 Kč				bez DPH	1 040 400,00 Kč	1 108 000,00 Kč	1 629 377,00 Kč	
																	bez DPH				bez DPH

cena bez DPH	
1. etapa	1 040 400,00 Kč
2. etapa	1 108 000,00 Kč
3. etapa	1 629 377,00 Kč
CELKEM	