

ku ml. 4490/21 s. 1063



KUJIP01EQLEA

DODATEK č. 1

Smlouvy o provedení veřejné zakázky

„Nemocnice Havlíčkův Brod – přístavba a rekonstrukce budovy infekčního oddělení-dokumentace pro územní rozhodnutí“

uzavřen podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku.

1. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 57/1882, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmánem kraje
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, zástupce hejtmána pro oblast majetku,
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
zástupce pro věci technické:	Ing. Oldřich Homola
tel.:	564 602 326
IČO:	70890749
bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
číslo účtu:	4200 070 060/6800

Zhotovitel:	Ing. Petr Salivar
se sídlem:	Konečná 3456, 58001 Havlíčkův Brod
zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Salivar
tel./fax:	732 155 211
IČ:	01465431
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	107-9396250217/0100

2. Předmět dodatku č. 1

Předmětem dodatku č. 1 Smlouvy o provedení veřejné zakázky uzavřené dne 31. 8. 2021 (ID č. 144755), (dále jen Smlouva) je změna termínů plnění předmětu smlouvy, na které se Smluvní strany dohodly na základě článku 12.2. Smlouvy. Důvodem prodloužení termínu je úprava prostorového řešení podle požadavků nově zřízeného útvaru hlavního architekta města Havlíčkův Brod a následně projednání s objednatelem užití změněných navrhovaných prostor .

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedené ustanovení smlouvy takto:

Čl. 4 Termín plnění, odst. 4.2. Smlouvy se mění a nově zní takto:


4.2. Termín dokončení a předání projektové dokumentace v rozsahu dle odst. 2.1. Smlouvy - 31.1.2022

Ostatní ujednání shora uvedené Smlouvy o provedení veřejné zakázky tímto dodatkem č. 1 nedotčená se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po oboustranném podpisu obdrží 1 stejnopis objednatel a 1 stejnopis zhotovitel.


Havlíčkův Brod 15.12.21
datum:

Jihlava 14.12.2021
Datum:



Za zhotovitele

Ing. Petr Salivar



Za objednatele

Mgr. Karel Janoušek
zástupce hejtmána pro oblast
majetku


Kraj Vysočina
Žitkova 1862/57, 586 01 Jihlava

36