

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C001-4 - Příprava území

### Změna soupisu množství č. 2.03

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Nové položky</b>											
197	113154333.	Frézování živičného krytu tl. 50 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	M2	0,000	6 420,000	6 420,000	48,60	0,00	312 012,00	312 012,00	100,00
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>312 012,00</b>	<b>312 012,00</b>	

Za zhotovitele:

Datum: 20.12.2021

Za objednavatele:

Datum: 21.12.2021