

### Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C101-4.1 - Silnice II/487

### Změna soupisu množství č. 2.04

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	583440039R.	Materiál vhodný do aktivní zóny	M3	4 249,000	4 393,910	144,910	869,28	3 693 570,72	3 819 538,08	125 967,36	3,41
99	457971111.	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š do 3 m	M2	3 203,900	4 136,900	933,000	52,03	166 698,92	215 242,91	48 543,99	29,12
100	693110010R.	separační geotextilie	M2	3 203,900	4 136,900	933,000	88,16	282 455,82	364 709,10	82 253,28	29,12
190	122252206.	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 strojně	M3	4 788,000	4 932,910	144,910	89,41	428 095,08	441 051,48	12 956,40	3,03
<b>Celkem</b>								<b>4 570 820,54</b>	<b>4 840 541,57</b>	<b>269 721,03</b>	<b>5,90</b>

Za zhotovitele:

Datum: 20.12.2021

Za objednavatele:

Datum: 21.12.2021