

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C101-4.1 - Silnice II/487

Změna soupisu množství č. 2.07

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Nové položky											
224	561081111.	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl. přes 450 do 500 mm pl do 1 000 m2	M2	0,000	440,000	440,000	114,00	0,00	50 160,00	50 160,00	100,00
225	58530170.	Vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní	T	0,000	10,560	10,560	3 050,00	0,00	32 208,00	32 208,00	100,00
Celkem								0,00	82 368,00	82 368,00	

Za zhotovitele:

Datum: 20.12.2021

Za objednavatele:

Datum: 21.12.2021