

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo

Změna soupisu množství č. 2.10

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	226111115.	Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl do 5 m hor. V	M	129,500	323,698	194,198	1 862,63	241 210,59	602 929,61	361 719,02	149,96
605	998004011.	Přesun hmot pro injektování, kotvy a mikropiloty	T	5 918,902	5 929,882	10,980	551,34	3 263 327,43	3 269 381,14	6 053,71	0,19
Celkem								3 504 538,02	3 872 310,75	367 772,73	10,49

Za zhotovitele:

Datum: 20.12.2021

Za objednatele:

Datum: 21.12.2021