

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: II/487 - Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Číslo a název varianty: Metrostav - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: 140244 - silnice II/487 Hovězí-Huslenky

Číslo a název rozpočtu: C213-4 - Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo

Změna soupisu množství č. 2.11

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílu	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
493	15312411_R.	Zřízení stěn nasazených nebo tabulových ze dřeva mezi vodící profily z terénu	M2	772,800	386,400	-386,400	310,44	239 908,03	119 954,02	-119 954,02	-50,00
494	60511011_R.	řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost I	M3	38,640	19,320	-19,320	5 960,41	230 310,24	115 155,12	-115 155,12	-50,00
Celkem								470 218,27	235 109,14	-235 109,14	-50,00

Za zhotovitele:

Datum: 20.12.2021

Za objednavatele:

Datum: 21.12.2021