

## Soupis objektů

### Stavba: Silnice II/487: Hovězí - Huslenky

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 2
C000	Ostatní a vedlejší náklady	6 548 349,12	7 104 656,32
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Dodatečné práce		556 307,20
C001-4	Příprava území	4 887 673,61	5 772 671,75
<i>Z toho ZBV</i>			
2.02	Dodatečné práce		572 986,14
2.03	Dodatečné práce		312 012,00
C101-4.1	Silnice II/487	29 848 904,84	33 508 695,96
<i>Z toho ZBV</i>			
2.04	Dodatečné práce		269 721,03
2.05	Dodatečné práce		18 793,97
2.06	Dodatečné práce		41 364,29
2.07	Dodatečné práce		82 368,00
2.08	Dodatečné práce		94 427,11
2.09	Dodatečné práce		3 153 116,74
C101-4.2	Silnice II/487 - nezpůsobilé náklady	309 144,90	309 144,90
C122-4	Místní komunikace a sjezdy - Hovězí	273 563,32	273 563,32
C123-4	Místní komunikace a sjezdy - Huslenky	167 935,97	167 935,97
C130-4A	Provizorní dopravní značení	1 136 918,86	1 136 918,86
C130-4B	Trvalé dopravní značení	441 547,80	441 547,80
C211-4	Opěrná zeď v km 0,960-0,990 vlevo	1 979 076,03	1 979 076,03
C212-4	Opěrná zeď v km 1,400-1,450 vlevo	4 667 999,83	4 667 999,83
C213-4	Opěrná zeď v km 1,440-1,720 vlevo	45 779 230,27	45 911 893,87
<i>Z toho ZBV</i>			
2.10	Dodatečné práce		367 772,73
2.11	Neprovedené práce		-235 109,14
C707-4	Přeložka oplocení na parc. 12831/1 a 12831/3	932 392,97	932 392,97
C708-4	Přeložka oplocení na parc. 12831/3	46 440,05	46 440,05

## Soupis objektů

**Stavba: Silnice II/487: Hovězí - Huslenky**

Objekt	Popis	Cena dle SoD	Cena dle dodatku č. 2
C801-4	Vegetační úpravy	376 950,43	376 950,43

---

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 97 396 128,00 Kč**

**Dodatek č. 2:**

---

<b>Změna závazku + [Kč bez DPH]:</b>	<b>5 468 869,21 Kč</b>
<b>Změna závazku - [Kč bez DPH]:</b>	<b>-235 109,14 Kč</b>
<b>Změna závazku + [%]:</b>	<b>5,62%</b>
<b>Změna závazku - [%]:</b>	<b>-0,24%</b>
<b>Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:</b>	<b>102 629 888,07 Kč</b>
<b>DPH 21 %:</b>	<b>21 552 276,49 Kč</b>
<b>Změna závazku celkem [%]:</b>	<b>5,86%</b>

---

**Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]: 124 182 164,56 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 20.12.2021

Datum: 21.12.2021