

# Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: DSML\_UMO5/00006/21

číslo smlouvy zhotovitele: 1-06/2021/21 008

## Článek 1 Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Statutární město Pardubice – městský obvod Pardubice V</b>
Sídlo:	Češkova 22, 530 02 Pardubice
IČ:	00274046
DIČ:	CZ00274046
Zástupce objednatele:	Jiří Rejda, DiS., starosta MO Pardubice V
Telefon:	466 301 270
E-mail:	<a href="mailto:jiri.rejda@umo5.mmp.cz">jiri.rejda@umo5.mmp.cz</a>
Zástupce objednatele ve věcech smluvních a technických:	Jan Brožek, OIS ÚMO Pardubice 5
Telefon:	466 301 274, 736 504 304
E-mail:	<a href="mailto:jan.brozek@umo5.mmp.cz">jan.brozek@umo5.mmp.cz</a>
Bankovní spojení:	ČSOB Pardubice
Číslo účtu:	181568024/0300
a	
<b>Zhotovitel:</b>	<b>MIROS Pardubice a.s.</b>
Zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2646
Sídlo:	Hradecká 545, 533 52 Pardubice
IČ:	27523934
DIČ:	CZ27523934
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Rostislav Šindler, předseda představenstva
Telefon:	466 797 911
E-mail:	<a href="mailto:miros@miros-pce.cz">miros@miros-pce.cz</a>
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	7145712/0800
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. František Haburaj, Ph.D.
Telefon:	466 797 911
E-mail:	<a href="mailto:miros@miros-pce.cz">miros@miros-pce.cz</a>
Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.	

## **Článek 2 Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) „**Stavební úpravy vnitrobloku Kpt. Nálepky – Artura Krause – Sokolovská – Lexova, Pardubice včetně využití dešťových vod (2 retenční nádrže)**“, uzavřené dne 16. 4. 2021, je změna termínu plnění uvedeného v Článku 3 Doba a místo plnění, odst. 1. smlouvy o dílo.

Termín plnění se po dohodě obou smluvních stran prodlužuje do **15. 5. 2022**.

Důvodem prodloužení termínu plnění je zpoždění dokončení realizace výměny kanalizace v uvedené lokalitě společnosti VaK Pardubice a.s..

## **Článek 3 Ujednání společná a závěrečná dodatku**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavírán oběma smluvními stranami v elektronické podobě. Smluvní strany opatří dodatek elektronickými podpisy v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.
6. Tento dodatek byl schválen Usnesením RMO Pardubice V č. 240/2021 R ze dne 15. 12. 2021.

### **Objednatel:**

V Pardubicích

.....  
**Jiří Rejda, DiS.**

starosta MO Pardubice V

### **Zhotovitel:**

V Pardubicích

.....  
**Ing. Rostislav Šindler**

předseda představenstva