

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Statutární město Plzeň

se sídlem Plzeň, nám. Republiky 1, PSČ 301 00

za které jedná **Městský obvod Plzeň 3**

IČ 00075370

se sídlem Sady Pětatřicátníků 7,9, Plzeň, PSČ 305 83

zastoupena **Ing. Petrem Balounem, místostarostou MO Plzeň 3, na základě plné moci,**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Obchodní firma / název / jméno : **BERGER BOHEMIA a.s.**
Zastoupena : Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva
**Sídlo, místo podnikání či
bydliště** : Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
IČ / datum narození : 45357269
Zapsaná v : Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl B, vložka 217

(dále jen „**Zhotovitel**“)

tento

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 8.11.2021

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

(dále jen „**Smlouva**“)

1. Základní ustanovení

- 1.1 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 8.11.2021 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zejména závazek Zhotovitele k provádění a zajištění dodávky, montáže a zajištění stavebních prací stavby „**Rozšíření parkovacích stání v ul. U Borského parku**“, za dohodnutých a dále vymezených podmínek a za úplatu, když k tomuto obstará vše, co je k provádění a zajištění potřeba (dále jen „**Smlouva**“).

- 1.2 S ohledem na aktuální situaci na trhu se stavebním materiálem, zejména cenový nárůst materiálů a surovin, a za účelem minimalizace rizika růstu cen materiálů a s tím související potřeby měnit cenu Díla se smluvní strany dohodly na nákupu materiálu ze strany Zhotovitele před předáním staveniště a s tím související úpravě platebních podmínek.

2. Předmět dodatku

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 1. a na vzájemné obchodní vztahy se smluvní strany dohodly na změně následujících ustanovení Smlouvy:

3. Fakturace díla

3.12 Na část ceny Díla odpovídající ceně materiálu ve výši 454 962,59 Kč bez DPH bude poskytnuto zálohové plnění. Tuto část ceny Díla je Zhotovitel formou zálohové faktury oprávněn Objednateli vyfakturovat bezprostředně po uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají uzavřením tohoto dodatku nedotčeny.
- 3.2 Smlouva se řídí právním řádem ČR.
- 3.3 Změny a doplňky je možno činit pouze písemnou Smlouvou.
- 3.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.5 Rozhodování o uzavření dodatků smluv bylo svěřeno do pravomoci odboru stavebně správnímu a investic (Usnesením RMO č. 404, ze dne 20.10.2021).
- 3.6 Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží jeden stejnopis a Objednatel obdrží dva stejnopisy.
- 3.7 Na důkaz souhlasu se skutečnostmi shora uvedenými připojují účastníci níže své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne 20.12.2021

16.12.2021

Statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 3

BERGER BOHEMIA a.s.

Starosta

Ing. Zdeněk Pilík

**Ing. Petr Baloun, 1. místostarosta MO Plzeň 3,
na základě plné moci**

předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Objednatel

Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

Zhotovitel