

Dodatek č. 2, evidenční číslo V/134/2021


ke Smlouvě o dílo č. V/52/2021

„Oprava vodní nádrže na pozemku p.p.č. 43 v k.ú. Stradov u Chabařovic“

1. Město Chlumeč

se sídlem: Muchova 267, 403 39 Chlumeč
zastoupené: Ing. Romanem Zettlitzerem, starostou města
IČO: 00391387
bankovní spojení:
(dále jen „**Objednatel**“)

2. Stavby Jetmar s.r.o.

zastoupená/ý: Rudolfem Jetmarem, jednatelem
se sídlem: Sněžnická 302, 407 01 Jílové
s korespondenční adresou: Sněžnická 302, 407 01 Jílové
IČO: 07791143
DIČ: CZ07791143
bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 
(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.2:

Preambule

Vzhledem k opětovným nepříznivým klimatickým podmínkám v oblasti úhrnu dešťových srážek a tím zvýšení hladiny potoka a jeho průtoku, bude vhodné posunout termín průběhu stavby.

Z těchto důvodů se mění odstavec IV. bod 2. takto:

IV.

Místo a čas plnění Díla

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle do 31.12.2021. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno nejpozději do 30.5.2022.

Ostatní náležitosti smlouvy č. V/52/2021 se nemění.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Chlumeč č. 19/84R/2021.2021, ze dne 8.12.2021.

V Chlumci, dne 10.12.2021

V Jílovém dne 10.12.2021

.....
Za objednatele:
Ing. Roman Zettlitzer

.....
Za zhotovitele:
Rudolf Jetmar