



DOHODA O UKONČENÍ REALIZAČNÍ SMLOUVY č. MT 37194, SOSOST -55/2021

uzavřené dne 16.2. 2021 dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Správa Národního parku Šumava
sídlo: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIČ: CZ 00583171

kontaktní adresa: 1. máje 260/19, 385 01 Vimperk

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí České republiky)
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: KREEGER s.r.o.
sídlo/bydliště : Těšovice 25, 38301 Těšovice

ICO: 28105672
DIČ:

Zápis v OR:
bankovní spojení:
číslo účtu:
plátce DPH:
kontaktní osoba:
email:
telefon:

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o ukončení realizační smlouvy č.
MT 37194, SOSOST -55/2021 (dále jen „Dohoda“)

II. Ukončení smlouvy

2.1 Smluvní strany uzavřely, na základě Rámcové dohody pro lesnické činnosti na období roku 2020-2022 na území NP a CHKO Šumava“, dne 16.2. 2021 Realizační smlouvu č. MT 37194, SOSOST – 55/2021, Dodatek č. 1 dne 16.2. 2021 k této smlouvě (dále společně jen jako „Smlouva“).



- 2.2 Výše uvedené smluvní strany se vzájemně dohodly, s ohledem na aktuální okolnosti, na ukončení Smlouvy.
- 2.3 Smluvní strany se shodují, že v rámci této Smlouvy byly realizovány některé části Díla, a to:

48696	LÚ 03 Říjiště	28105672	18.03.2021	30.04.2021	112 383,81	86 183,36
48700	LÚ 06 Červený taras	28105672	25.03.2021	25.04.2021	52 944,18	40 723,53
48836	LÚ 03 Říjiště	28105672	27.04.2021	31.05.2021	169 308,00	128 718,69
48902	LÚ 10 Hučice	28105672	05.05.2021	07.05.2021	27 326,39	20 945,31
49051	LÚ 03 Říjiště	28105672	01.06.2021	30.06.2021	173 853,99	129 255,71
49228	LÚ 03 Říjiště	28105672	28.06.2021	31.07.2021	360 103,00	379 611,94
49427	LÚ 03 Říjiště	28105672	28.07.2021	31.08.2021	187 741,36	342 786,58
49727	LÚ 03 Říjiště	28105672	02.09.2021	30.09.2021	223 264,46	465 522,29
49968	LÚ 03 Říjiště	28105672	06.10.2021	29.10.2021	147 916,71	114 875,73
50046	LÚ 03 Říjiště	28105672	18.10.2021	26.11.2021	55 496,00	36 799,28
50274	LÚ 05 Spálená	28105672	19.11.2021	30.11.2021	667 934,45	513 337,31
50352	LÚ 03 Říjiště	28105672			0	0

- 2.4 Výše uvedené části Díla dle bodu 2.3 byly realizovány bez vad a převzaty objednatelem.

III. Finanční vyrovnání

- 3.1 Cena za realizaci částí Díla dle bodu 2.3 této Dohody byla objednatelem zhotoviteli řádně uhrazena, v souladu se Smlouvou.
- 3.2 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že v souvislosti se Smlouvou nemají vůči sobě již žádných nevypořádaných finančních nároků a dále si vůči sobě navzájem ničeho ze Smlouvy nedluží.

IV. Ostatní ujednání

- 4.1 Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této Dohody v registru smluv zajistí objednatel.
- 4.2 Tato Dohoda smluvních stran o ukončení Smlouvy je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.3 Smluvní strany prohlašují, že výslovně souhlasí s uveřejněním obsahu této Dohody smluvních stran o ukončení Smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 4.4 Smluvní strany prohlašují, že se o všech ustanoveních této Dohody smluvních stran o ukončení Smlouvy dohodly vážně, svobodně, určitě a vzájemně srozumitelně, takže



SPRÁVA NÁRODNÍHO PARKU ŠUMAVA

pisemné znění této Dohody smluvních stran o ukončení Smlouvy zcela odpovídá jejich vůli.

V Nové Peci dne 15.12. 2021

V Nové Peci dne 15.12. 2021

