

Název úkolu: „Vlastislav MO5A – hydrogeologický průzkum“
Č. v ev. zhotovitele: 41001612
Č. v ev. Objednatele: 2021 - 00721

SMLOUVA O DÍLO Dodatek č. 1

uzavřený podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Přítkovská 1689 – Teplice

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem
tel.: [REDACTED]

Zmocněnec pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 3507-501/0100
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zapsané u Krajského soudu Ústí n. L.,
oddíl B, vložka č. 465

1.2. Zhotovitel: GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.
Tleskačova 1329/16, 32300 Plzeň

Zastoupený: [REDACTED], jednatelem společnosti
tel.: [REDACTED]

Zmocněnec pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: Reiffeisen Bank Plzeň, č. ú. 505930/8030
IČ: 49196375 DIČ: CZ49196375

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o. zapsané u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 4319.

2. Předmět dodatku

2.1 Strany spolu uzavřely dne 24. 8. 2021 Smlouvu o dílo v rámci zakázky „**Vlastislav MO5A – hydrogeologický průzkum**“, jejímž zadavatelem byl Objednatel (dále jen „Smlouva“).

2.2 Strany se tímto dohodly na změně termínu provedení prací dle čl. 3.1 Smlouvy, odrážka první, tak, že konečný termín provedení prací se z původního termínu 30. 11. 2021 **mění na nový termín, a to [REDACTED] 2022.**

2.3 Strany se tímto dohodly na nejzazším **termínu ukončení terénních prací nejpozději do [REDACTED] 2022 včetně.**

2.3 V případě nedodržení termínu pro ukončení terénních prací (6. 1. 2022) bude ze strany objednatele uložena smluvní pokuta [REDACTED] Kč za každý započatý den prodlení, tj. od 7. 1. dále. Uložení smluvní pokuty bude oznámeno zástupcem objednatele běžnou emailovou cestou na email: [REDACTED]. Celková fakturace bude v případě uložení smluvní pokuty snížena o smluvní pokutu.

2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněná.

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek je proveden ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

3.2 Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že je jasný, jednoznačný a srozumitelný, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyl ujednán v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dne: 1.12.21 v: Teplicích

Dne: 3.12.21 v: Praze

[REDACTED]

[REDACTED]

Ing. David Votava

**generální ředitel společnosti
a člen představenstva**

[REDACTED]
jednatel společnosti