



# Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatek č.3 k SoD „Okružní křižovatka – ul. J. Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

## Dodatek č. 3 ke SoD č. 202000201/OR

Číslo dodatku č. 3: 202100380/OR

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

Objednatel č.1: Město Český Brod  
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod  
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města  
IČO: 00235334  
DIČ: CZ00235334  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o.  
se sídlem: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8  
zastoupený: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem  
IČO: 24668613  
DIČ: CZ24668613  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 202000201/OR (dále jen „dodatek č. 3“).

1.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 25. 08. 2020 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 202000201/OR (dále jen „smlouva“), dodatek č.1 ke SoD č. objednavatele 202000304/OR ze dne 5.1.2021 a dodatek dodatek č.2 ke SoD č. objednavatele 202100158/OR ze dne 22.6.2021,



# Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

Dodatek č.3 k SoD „Okružní křižovatka – ul. J. Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „Okružní křižovatka – ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“.

V důsledku dále uvedených okolností se mění termín dokončení díla.

- čekání na potvrzení smluvního dokumentu „Smlouva o spolupráci veřejných zadavatelů“ ze strany Středočeského kraje
- potvrzení smlouvy „o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce energie“ se spol. ČEZ distribuce a.s.

2.

## **Čl. II. Doba zhotovení díla, převzetí díla**

termín dokončení a předání díla ve znění bodu 2.1 se mění takto:

- A. Dopracování projektové dokumentace pro společné povolení do 1 měsíce od předání podkladů od spol. ČEZ distribuce a.s. Zhotovitel neprodleně zajistí souhlasné stanoviska DOSS a souhlasů dotčených účastníků. Podání žádosti o vydání společného povolení – do 14 dnů od získání stanovisek, nejdéle však do 31.5.2022**

3.

## **Článek IX. Závěrečná ustanovení:**

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 3 ke SoD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tento Dodatek č. 3 k SoD v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 3 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 5) Uzavření tohoto Dodatku č. 3 k SoD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č. 544/2021 ze dne 24.11.2021

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Žádost o posun smluvního termínu



# Město Český Brod

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod


Dodatek č.3 k SoD „Okružní křižovatka – ul. J. Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“

V Českém Brodě dne 1. 12. 2021

V PRAZE

dne 14-12-2021

Obj



Zhotovitel:



**ADVISIA**

ADVISIA s.r.o. / [www.advisia.cz](http://www.advisia.cz) /  
projekty a řízení dopravních staveb  
Pětněšova 659/31a • Praha 8 • 186 00  
IČ 24668613 • DIČ CZ24668613

Bc.  
sta

MÍSTO PRO OVERTOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: RH 544/2021 24.11.2021  
potvrzuje se, že podmínky podmiňující  
platnost tohoto právního úkonu obce  
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.  
jsou splněny.

Datum 1. 12. 2021 Podpis VO: 