

**DODATEK č. 1**  
**smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-057, která nabyla účinnosti**  
**dne 18. 6. 2021**  
**(SMVS: 107V422002013)**

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany  
IČO: 601 62 694  
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1  
Číslo účtu: 404881/0710  
Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Ing. Roman Mistoler, MBA, pověřen řízením odboru řízení staveb (OŘS)**  
**Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Mistoler, MBA, tel.: ■■■■■■

Fax: ■■■■■■

E-mail: ■■■■■■

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: Ing. arch. Natálie Baierová, tel.: ■■■■■■

e-mail: ■■■■■■ (technický dozor objednatele)

Ing. Tomáš Trávníček, tel.: ■■■■■■

e-mail: ■■■■■■ (technický dozor objednatele)

Ing. Josef Kamenišťak, tel.: ■■■■■■

e-mail: ■■■■■■ vedoucí oddělení investic Brno  
společně dále jen „technický dozor objednatele“ nebo „TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem  
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**FILDMAN PROJEKT s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 78047

Sídlo: Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava

IČO: 08014469

DIČ: CZ08014469

Zastoupená: Ing. Romanem Fildánem, jednatelem

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2401611485/2010

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Roman Fildán, jednatel, ■■■■■■

- ve věcech technických: Ing. Roman Fildán, jednatel, ■■■■■■

- vedoucí projekčního týmu: Ing. Roman Fildán, jednatel, ■■■■■■

E-mail: ■■■■■■

Datová schránka: 26bzd97

Adresa pro doručování: Ing. Roman Fildán, Bukovická 706, 788 15 Velké Losiny  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2020-057, která nabyla účinnosti dne 18. 6. 2021 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Prostějov LK – výstavba centrální parkovací plochy - PD“ (dále jen „smlouva“) dohodly

na znění dodatku č.1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení 1., 2. a 3. etapy díla z důvodu požadavku na vypracování EIA.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

2.1. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2., 4.3. a 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

- „4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá **do 310 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.
- 4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy díla zhotovitel předá **do 360 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.
- 4.4. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy díla zhotovitel předá **do 390 kalendářních dnů** od účinnosti smlouvy objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

### **Článek 3 Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 1 bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.

**Za objednatele:**  
**Ing. Roman Mistoler, MBA**  
**pověřen řízením ORŠ**

podepsáno elektronicky

Ing. Roman  
Mistoler

Digitálně podepsal  
Ing. Roman Mistoler  
Datum: 2021.12.20  
06:41:39 +01'00'

**Za zhotovitele:**  
**Ing. Roman Fildán**  
**jednatel FILDMAN PROJEKT s.r.o.**

podepsáno elektronicky

Roman  
Fildán, Ing.

Digitálně podepsal  
Roman Fildán, Ing.  
Datum: 2021.12.06  
17:28:10 +01'00'