

Stavoka Kosice, a.s.

HARMONOGRAM: "Vybudování výtahu a únikového schodiště vč. učeben Lepařova gymnázia, Jičín, Jiráskova 30 - vybudování učebny informatiky a toalet v podkroví školy"

H	rok														
	měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	provozní soubor/ týden														
stavební úpravy		→													
elektroinstalace				→						→					
ZTI				→											
ÚT						→									
VZT											→				

finanční harmonogram

měsíc

tis Kč/měsíc

tis. Kč celkem

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	400	400	386
	3 186												