

Dodatek č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO:

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „Smlouva“)

č. smlouvy u Objednatele:
č. smlouvy u Zhotovitele: 211210836D001

zakázka: 211210836

Objednatel: Obec Nedomice
Nedomice 78
277 14 Dřísy

IČO: 00662259

zastoupený: Ing. Jitkou Štykovou, starostkou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních, technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Jitka Štyková, starostka obce, tel: 606 357 436, e-mail: obec@nedomice.cz

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, Vysočany
190 00 Praha 9

Společnost je zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Martinem Musilem, manažerem Středočeského kraje a zplnomocněným zástupcem společnosti

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Martin Musil, manažer Středočeského regionu, tel: 702 004 853,

e-mail: martin.musil@colas.cz

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Jan Lukšo, hlavní stavbyvedoucí regionu Mladá Boleslav, tel.: 733 780 113,

e-mail: jan.lukso@colas.cz

Na základě dohody smluvních stran se původní SOD mění v Článku č. IV. Cena díla:

„Nedomice – oprava místních komunikací, lokalita „Kozí“

Článek IV. Cena díla

Po dohodě s objednatelem se cena díla upravuje o více a méně práce (viz. příloha) a činí tak celkem dle změnových listů:

1. ZL - Změna podkladu konstrukce	221 299,48 Kč
2. ZL - Zemní práce pro prodloužení kanalizace	6 412,40 Kč
3. ZL - Plocha pro zatavňovací dlaždice	37 596,00 Kč
4. ZL - Doměrky I. - dotace	215 593,98 Kč

Změnové listy celkem bez DPH 480 901,86 Kč

Cena dle SOD bez DPH 1 625 401,71 Kč

Cena celkem: SOD + ZL bez DPH 2 106 303,57 Kč

DPH 21% 442 323,75 Kč

Cena celkem vč. DPH 2 548 627,32 Kč

V ostatních ustanoveních, pokud nejsou dotčena Dodatkem č. 1 zůstává smlouva o dílo č. sml. (u zhotovitele) 211210836 platná v původním znění.

Tento Dodatek č. 1 se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou kusech.

Účinky tohoto dodatku nastávají dnem jeho podpisu.

Přílohy:


Příloha č. 1: Změnové listy

V Nedomících dne: 30.9.2021

V Kosmonosích dne: 30.9.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:



Ing. Jitka Štyková
starostka obce



Ing. Martin Musil
manažer Středočeského kraje
a zplnomocněný zástupce společnosti

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever, region Středočeský
Průmyslová 102B, 293 06 Kosmonosy
DIČ: CZ26177005 (3)
Tel.: 326735398