

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Č.smlouvy objednatele: **11PU-003967** evidenční číslo: **083/21**
Č.smlouvy zhotovitele: 421S06

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 0901.51884

Název související veřejné zakázky:

I/38 Hrušová, Cerekvice n. L., Řídký výměna oken

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

C765003300

bankovní spojení:

zastoupeno:

ředitel Správy

Pardubice, na základě Pověření

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

vedoucí oddělení

veřejných zakázek

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

zástupce vedoucího

CU

kontaktní e-mail:

tel:

(dále jen „objednatel“)

a

Mechanika, a.s.

se sídlem

Letecká 2, 796 01 Prostějov

IČO, DIČ:

25518127, CZ25518127

bankovní spojení:

zastoupen:

předsedou

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

správní rady a statutárním ředitelem

kontaktní osoba ve věcech technických:

výkonný ředitel

e-mail:

, manažerka projektu

tel:

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňují následující články původní smlouvy o dílo:

IX. DOBA PLNĚNÍ

Termín dokončení zakázky se prodlužuje do 31.3.2022

Zdůvodnění změny:

Na základě opakovaně se vyhlášených vládních opatření (vyšší moc) v souvislosti s řešením (zpomalením) epidemiologické situace nemoci COVID 19, jež v mnoha případech znemožnila řádně zhotoviteli plnit své závazky plynoucí z uzavřené smlouvy o dílo. Majitelé s obavami o své zdraví a zdraví svých blízkých nechtějí vpouštět pracovníky do svých domovů. Vzniklá situace má samozřejmě za následek i zpoždění dodávky materiálů, jejich následné zpracování a konečnou výrobu.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

Dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297, 2016 SB. O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Prostějově 16.12.2021

předseda správní rady a statutární ředitel